ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA DE ENGATIVA
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UNION TEMPORAL ESTUDIOS
049 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los
resultados obtenidos, una vez realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y
se autoriza el pago No. 2 correspondiente desde el 01 marzo 2026 al 30 Abril 2026:

Contrato: No. 159038 de 2025

Tipo de Contrato: Orden de compra

Contratista: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT No. 901.539.681-9

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN
GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PUBLICO A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

Plazo de Ejecucién 12 (DOCE) MESES

Fecha Iniciacién: 05 DE ENERO DE 2026
Fecha de Terminacién: 04 DE ENERO DE 2027
Prérroga(s) N/A

Valor Inicial Pactado: $3.774.185.374

Valor a Pagar: $1.224.593.007 (Pago N°2)
Rubro presupuestal: 2267 ($ 17.891.829)

2291 ($ 1.123.593.796)

2314 ($ 154.028)

2539 ($ 38.253.704)

2815 ($ 44.699.650)
El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certific6 que la empresa UNION TEMPORAL
ESTUDIOS 049 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el
Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 11 dias del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

g

Frank Cuadros Guataquira Victor Hugo Huertas Prada
C.C. No. 1.015.394.640 de Bogota C.C. No. 80.772.128 de Bogota
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