
FECHA: 30 11 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 2

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTORIA CONSORCIO RCT

OBJETO

OBJETO

1531 FECHA DE INICIO 1/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2025

N° CONTRATO 1620 FECHA DE INICIO 1/10/2025 FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2025

-$                                          

-$                                          

-$                                          

24.450.000.000,00$                     

31%

5%

X 0 Global $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 N/A

X 0 Global $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 N/A

X 0 Global $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 N/A

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA Nombre : Joyce Arboleda Garcia Nombre :  Stefany Rey Rueda

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista:  Consorcio ConyconGVI Interventoría:  CONSORCIO RCT Contratista:    Consorcio ConyconGVI Interventoría: CONSORCIO RCT

Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT Matricula No. : 23026237 CND Matricula No. : 03000-25568 Matricula No. :  08238-317393 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 

GRUPOS GRANDES  PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL 

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) .

INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL 

INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 24.450.000.000,00$                     Valor Provisión Ambiental Inicial 372.000.000$                                                                                     

Valor Inicial Contrato Interventoría 2.549.998.560,00$                                                             

Valor Adicional No. -$                                                                                 

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                     Valor Total -$                                                                                 

Valor Adicional No. -$                                                                                 

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     Valor Adicional No. -$                                                                                 

AIU %: Valor Provisión Ambiental por ejecutar 372.000.000$                                                                                     

U %:

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 372.000.000$                                                                                     

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _01__ Fecha _23 de octubre del 2025______
EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / 

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

CANTIDAD UNIDAD
VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

 PBSE – 

4.6 - 17

Programa de 

biodiversidad 

y servicios

ecosistémicos

COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 

Acciones de 

compensación Korán - 

Guaduas, Ruta 5008B

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VALORTOTA

L  ($)
CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Acciones de 

compensación 

Variante Honda, Ruta 

5007

N/A

Acciones de 

compensación Honda 

Villeta, Ruta 5008

N/A

N/A

Representante Legal o Apoderado

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

VALOR IVA

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 


