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UNIDAD EJECUTORA CARRETERAS NACIONALES- GRUPO DIRECCION PERIODO: nov-25
GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)
1 11 2025 30 1" 2025
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PARCIAL DE OBRAN® = -
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1 DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 50088, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y

TIPO DE . T T T T
LICENCIADO Resolucion N° NoLl PAGA
PROYECTO ‘ ‘ b T We [ w1
CONTRATISTA CONSORCIO CONYCON GVi INTERVENTORIA CONSORCIO RET
INTERVENTORIA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS
‘GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y
5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007, EN LOS
oBJETO DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA oBJETO DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y
CCARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE ‘GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN -
CUNDINAMARCA (SECTOR 2). ‘GUADUAS, RUTA 50088, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
N° CONTRATO 1531 DE 2025 N° CONTRATO 1620 DE 2025

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

01 DE OCTUBRE 2025

31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE INICIO

01 DE OCTUBRE 2025

FECHA DE TERMINACION

31 DE DICIEMBRE 2025

Vr. Inicial Vr. Provisién Sostenibilidad Inicial S - Vr. Inicial Contrato Interventoria $ 2.549.998.560,00
ConiatoObra | s 2445000000000
Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provision Sostenibilidad N° | $ - Vr. Adicional N* $ -
Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provision Sostenibilidad N° | $ - Vr. Adicional N* $ -
Vr. Adicional No. s Vr. Adicional Provision Sostenibilidad N° | $ - Vr. Adicional N* $ -
Vr. Total S 24.450.000.000,00 V. Total Provisien B - Vr. Total S 2.549.998.560,00
V. Provision Sostenibiidad sjecutado | _
acumulado
31,00 V. Provisién Sostenibilidad por ejecutar | $ -
[ I 500 |
2.COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION SOSTENIBILIDAD N° Fecha
COMPONENTE (TECNICO,
AMBIENTAL, SOCIAL) VALOR TOTAL BASICO SIN IVA
v | actvioan R TOTAL BASICO. VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:
- CANTIDAD UNIDAD BASICO (sin IVA) ($)
o [ uo VR
g [ 2
Zo| B2 H ReewBoLsODE| VRITEMNO omo | Resmgoiso | VRTEMNO ommo | VRREEMSOLSO |V EMNOPREVISTO|  grpg
-] <z 3 GASTOS ($) © DE GASTOS ($) ® ® ®
EJECUTADO EN EL MES
VALOR TOTAL BASICO SIN IVA EJECUTADO 'VALOR TOTAL IVA MENSUAL TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:
N ACTIVIDAD
8 E 2 CANTIDAD
g S VR ITEM NO VR. REEMBOLSO |VR. ITEM NO PREVISTO
H g, VR ITEM NO PREVISTO
I g REEWSOLSODE| prvstor | 0RO ® oo | e Gastos ) ® otro
o H a ©
ACUMULADO EJECUTADO CON IVA VALOR POR EJECUTAR CON IVA
N ACTIVIDAD JEciTRO D CUMPLENTO
3 E: 2| cavmom VALOR TOTAL ACUMULADO (5) CANTIDAD VALOR TOTAL (§)
H g 8
F
3
i z
'VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS s -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA s .
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS s .
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN VA s .
VALOR TRAMITADO VA OTROS s .
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (KT0sK714K73) s .
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74) s -
INOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversién Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y el Intenventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversion Sostenibilidad No. 2 la aprobacién de cantidades y precios son responsabilidad e la Interventoria,

3.La

Plan de Invers|

ion

esta sujeto al

de los recursos asignados para la Gestion Sostenibilidad asi como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversion, no puede por ningdn motivo exceder el valor de la provisién aprobada. Este valor no se podra modificar hasta tanto no se cuente con la modificacion contractual correspondiente.
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