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RE: POLIZA OC 158759

Desde blancarlis guillen villalobos <blancarlis12@hotmail.com>
Fecha Vie 13/03/2026 8:43 PM
Para Andrea Aldana <a.aldana@imdicol.com>; liz.garcia@gobiernobogota.gov.co

<liz.garcia@gobiernobogota.gov.co>
CC ARLEY FORERO CARDENAS <arleyforeroc@gmail.com>; Arley Forero Cardenas

<arley.forero@gobiernobogota.gov.co>

Respetada
ANDREA ALDANA

Reciba un cordial saludo.

En atención a la documentación enviada, me permito realizar nuevamente las
siguientes observaciones:

1. Observaciones al Plan de Trabajo

Se debe eliminar la mención al apoyo a la supervisión.

El Plan de Trabajo debe explicar de manera detallada las fases y la forma en
que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo indicado en el anexo
técnico. El documento remitido actualmente no refleja esta información.

Deben identificarse claramente cada una de las etapas establecidas en el
anexo técnico.

2. Observaciones al Acta de Entrega

Se debe describir el objeto de la Orden de Compra.

El documento debe incluir los datos de quien realiza la entrega: UTP
(representante legal y NIT).

Igualmente, debe incluirse la información de quien recibe (nombre completo).

Se sugiere utilizar el mismo esquema estructural empleado en el acta de
reposición.

3. Observaciones al Cronograma

Se debe eliminar la referencia al supervisor de la Orden de Compra, dado que
no corresponde y no es necesario mencionarlo. En todo caso, el supervisor es
el Alcalde.

Se sugiere elaborar el cronograma en formato Excel, de manera que se
evidencie claramente el plazo del contrato desde su inicio hasta su
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finalización.

El cronograma debe incluir cada una de las etapas plenamente identificadas,
conforme a lo establecido en el anexo técnico.

No se encuentra incluido el evento de presentación ante la comunidad ni el
evento de cierre.

El plazo de ejecución de la Orden de Compra inicia el 10/02/2026 y finaliza el
09/04/2026.

4. Observaciones al Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia de la entidad para la ejecución de esta Orden de
Compra debe desarrollarse de manera completa, indicando claramente los
riesgos identificados, las acciones de mitigación y los responsables de su
implementación.

Agradezco realizar los ajustes correspondientes y remitir nuevamente la
documentación con las correcciones indicadas. Es importante, indicar que se
requiere avanzar de manera oportuna y presentar el 17/03/26 las muestras previa
aprobación de estos documentos. 

Cordialmente,

BLANCARLIS GUILLÉN VILLALOBOS

De: Andrea Aldana <a.aldana@imdicol.com>
Enviado: miércoles, 11 de marzo de 2026 3:45 p. m.
Para: blancarlis guillen villalobos <Blancarlis12@hotmail.com>; liz.garcia@gobiernobogota.gov.co
<liz.garcia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Re: POLIZA OC 158759
 
Buenas tardes.

Cordial saludo.
En cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico y en el marco de la ejecución de la Orden
de Compra No. 158759, derivada del Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021, nos
permitimos remitir para su revisión y aprobación los siguientes documentos correspondientes a la
planeación y ejecución del contrato:

1. Plan de trabajo de compra, embalaje y distribución.
2. Plan de contingencia para la ejecución de la orden de compra.
3. Plan de manejo de bioseguridad.
4. Procedimiento de concertación y programación de entregas con las instituciones educativas.
5. Cronograma de ejecución y entregas.
6. Formato de acta de reposición.
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7. Formato de remisión / acta de entrega.

Los documentos anteriormente relacionados se presentan conforme a los lineamientos
establecidos en el proceso contractual y con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las
actividades previstas en el proyecto 2615 – Educación que Genera Oportunidades.
Quedamos atentos a cualquier observación o ajuste que se considere pertinente.

El mié, 4 mar 2026 a la(s) 3:44 p.m., Andrea Aldana (a.aldana@imdicol.com) escribió:
Buen día.

Adjunto cronograma final según solicitud.

El lun, 2 mar 2026 a la(s) 12:01 p.m., Andrea Aldana (a.aldana@imdicol.com) escribió:
Buenos días.

Adjunto cronograma de entrega y carta de designación correspondiente a UT
PEDAGOGICOS 2021.

Muchas gracias.

El jue, 26 feb 2026 a la(s) 2:31 p.m., Andrea Aldana (a.aldana@imdicol.com) escribió:
Buenas tardes.

Adjunto póliza modificada.

Muchas gracias.

--
Cordialmente,

Andrea Aldana
Directora de Compras y Comercio Exterior
Imdicol S.A.S
Av. Dorado N° 68C-61, OF. 629 - Torre Central Davivienda
Tel: 317 440 0999 / (601) 320713

--
Cordialmente,

Andrea Aldana
Directora de Compras y Comercio Exterior
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Imdicol S.A.S
Av. Dorado N° 68C-61, OF. 629 - Torre Central Davivienda
Tel: 317 440 0999 / (601) 320713

--
Cordialmente,

Andrea Aldana
Directora de Compras y Comercio Exterior
Imdicol S.A.S
Av. Dorado N° 68C-61, OF. 629 - Torre Central Davivienda
Tel: 317 440 0999 / (601) 320713

--
Cordialmente,

Andrea Aldana
Directora de Compras y Comercio Exterior
Imdicol S.A.S
Av. Dorado N° 68C-61, OF. 629 - Torre Central Davivienda
Tel: 317 440 0999 / (601) 320713
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