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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD 24 | 07 | 2026
NUMERO DE SOLICITUD SISCO 56206
1. TIPO DE MODIFICACION
Marque con SOLICITUD
una X
X Adicion de valor
X Prérroga del plazo de ejecucién
Modificacion, Aclaracion o Correccion
Suspension
Cesion
Terminacion
X Liberacion de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X TIPO
Fecha de Fecha de
X | Contrato Numero Fecha de acta de F_’Iazo _d'e terminacioén de la
suscripcion S ejecucion - iy
iniciacion ejecucion
Hasta el 31
Convenio CO1.PCCNTR.8195136 | 14/08/2025 21/08/2025 de julio de 31/07/2026
2026
Contratista DIANA PATRICIA FONSECA CORREDOR
Supervisor/ SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE
Interventor SALUD-SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 68-GRADO 06
Prestar servicios profesionales en la Subdireccion de Inspeccién, Vigilancia y Control
Objeto de Servicios de Salud para el apoyo en la implementacion y fortalecimiento del Sistema
Obligatorio de Garantia de Calidad de servicios de Salud.
Valor inicial del SETENTA'Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
contrato o convenio | ($75,808,600.00) PESOS M/CTE

3. MODIFICACIONES ANTERIORES:

3.1. INDEXACION DEL CONTRATO. Que el dia 03 de mayo de 2026, se publicé en la plataforma SECOP I, la
indexacion del contrato de acuerdo con lo siguiente:
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DIFERENCIA
DE VALORES

VALOR DEL ENTRE LOS
VALOR cbp VALOR NUEVO VALOR
PROYECTO DE INCREMENTO cop RP RP CDPS205Y VALOR DEL
CONTRATO NOMBRE INCREMENTO (MULTIPLE) TOTAL DEL
INVERSION No 3,00% ACTA 14 3,00% 3,00% 2,10% CRP5333Y CONTRATO
2,10% 2,10% INDEXACION CONTRATO
DEL CONFIS EL VALOR DE

LA
INDEXACION

DIANA PATRICIA
8195136 FONSECA 8140 1.380.330 205 333 966.231 2926 4235 N/A 75.808.600 2.346.561 78.155.161
CORREDOR

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente contrato de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion, se tiene que a la fecha
de la presente solicitud se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones especificas, lo cual
se encuentra soportado en los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el
suscrito supervisor y que reposan en la plataforma SECOP II.

Valor pagado al contratista $ 69.932.338,00
Saldo a favor del contratista pendiente de pago por el periododel | $  6.908.223,00
01/07/2026 al 31/07/2026

Valor total ejecutado $ 69.932.338,00
Saldo a liberar $ 1.314.600,00

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

En mi calidad de Supervisor/a del Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestiéon No. CO1.PCCNTR. 8195136 de 2025 suscrito entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL
DE SALUD y DIANA PATRICIA FONSECA CORREDOR, emito concepto técnico favorable para la
Liberacién de recursos, adicion y prorroga del contrato, de conformidad con lo siguiente.

5.1 Justificacion Liberacion de Saldos

El valor inicial previsto en el estudio previo y registrado en SECOP Il corresponde a de trescientos
cuarenta y seis (346) dias; no obstante, el acta de inicio establecié un plazo de ejecucion de
trescientos cuarenta (340) dias. En consecuencia, se requiere modificar el plazo y el valor del
contrato para liberar el saldo correspondiente a los recursos no ejecutados a favor del FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.

De conformidad con la CLAUSULA 29 — VALOR DEL CONTRATO, del clausulado contractual y los
lineamientos generales del contrato de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestién
del contrato en mencién establece en el paragrafo tercero que “(...) en el evento de presentarse
saldos derivados de las modificaciones contractuales, el supervisor del contrato debera solicitar a la
Subdireccion de Contratacion la reduccion del valor del contrato, mediante memorando con la
solicitud de modificacidon contractual y, una vez publicada en el SECOP ll, la Subdireccion de
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Contratacién debera remitir a la Direccion Financiera los soportes de la liberacion de los saldos no
requeridos para la ejecucion del contrato, en caso de que se requiera.”

En consecuencia, y de conformidad con los antecedentes previamente descritos, se solicita la
liberacion del saldo correspondiente, asi como la modificacion del plazo registrado en SECOP Il y
del valor total del contrato, de acuerdo con los siguientes términos:

CDP CRP cop

FroN:cto Plazo INDEXAC|INDEXAC 'NDIS)I:AC coP c;’::;'to
Contrato :e Contratista Inicial de CDP CRP CDP CRP ION ION VIGENCI INDEXACION segan Valora | Nuevo Plazo de |Nuevo Valor
" ejecucion 2025 2025 2026 2026 | VIGENCI | VIGENCI VIGENCIA gur Liberar Ejecucion Total
Inversién A Estudio
(secop) A A ORDINA ORDINARIA Previ
revio

FUTURA | FUTURA RIA

DIANA
PATRICIA
8195136 8140 FONSECA 346 4330 4663 205 332 2926 4235 205 333 75.808.600 (1.314.600 340 74.494.000

CORREDOR

Que la liberacion de recursos es procedente dado que no genera erogacion adicional alguna para
el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona reajuste de precios o desequilibrio contractual de
ninguna indole

Que una vez aprobada por las partes la presente liberacién y como consecuencia de lo anterior, se
solicite a la Direccidon Financiera, la liberaciéon de recursos del contrato a favor del FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, en los términos antes descritos.

5.2 Justificacion Técnica Adicién y Prérroga:

En el mencionado contrato se estan desarrollando las obligaciones especificas establecidas en la
clausula quinta de las “Clausulas Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestién”.

Las funciones de la SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE
SERVICIOS DE SALUD se encuentran descritas en el Decreto 641 del 22 de diciembre de 2025, en
especial lo sefalado en su articulo 24.

En atencién a las funciones asignadas a la SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD y a la necesidad de garantizar la continuidad, oportunidad
y eficiencia en el desarrollo de los procesos misionales a su cargo, se requiere contar con personal
profesional idoneo y suficiente, con la experiencia y competencias técnicas necesarias para apoyar
la ejecucion de las actividades inherentes a dicha dependencia, en concordancia con el objeto
contractual, las obligaciones especificas del contrato y las metas institucionales definidas,
contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y de los objetivos
estratégicos de la Entidad.

En la actualidad, la contratista se encuentra prestando sus servicios en la SUBDIRECCION DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD, Realizando acciones
relacionadas con los procedimientos de verificacién del Sistema Obligatorio de Garantia de la
Calidad en Salud (SOGCS) y demas normatividad vigente en lo relacionado con inscripcion y
novedades de los prestadores de servicios de salud, programacion, preparacion y conductas
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derivadas de las visitas y acciones para Inspeccion, Vigilancia y Control de servicios de salud de
acuerdo con la
coordinacién realizada con el supervisor del contrato.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta las responsabilidades y tareas que asume la
SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD, y en
razon a que no hay suficiente personal de planta requerido para el desarrollo total de las actividades,
se hace necesaria la presente adicion y prorroga.

5.3 Justificacion Econémica y Financiera:

Para cubrir los gastos que eroga la adicion al contrato de prestacion de servicios CO1.PCCNTR.8195136 de
2025, la Entidad cuenta con el requerimiento 030-022100_0137_8140

Asi mismo, este tramite se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal- CDP 3696
del 23 de julio de 2026, por el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($55.265.784)

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, “Los contratos no
podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (60%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
minimos legales mensuales”, que para el caso que nos ocupa y de acuerdo con lo especificado en las normas
y jurisprudencia contractuales, el valor a adicionar no debe exceder lo correspondiente a 26,17 SMMLV

En ese sentido, el valor de la adicién corresponde a la suma de 19,73 salarios minimos legales mensuales,
equivalentes a TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE
PESOS M/CTE ($34.541.115).

5.4 Tiempo de la Prérroga:

Teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la ejecucidn del contrato de prestacion de servicios
CO1.PCCNTR.8195136 de 2025, se solicita su prorroga a partir del 01 de agosto de 2026 y hasta el 31 de
diciembre de 2026

Por ultimo y de conformidad con la solicitud de adicion y prorroga la cual no supera el 50% del valor inicial del
contrato de prestacion de servicios No. CO1.PCCNTR.8195136 de 2025, se considera viable la suscripcién
dado que se encuentra dentro de los limites establecidos por la ley.

Las deméas clausulas del contrato siguen vigentes.
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6 CERTIFICACION

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el tramite de modificacion contractual,
por lo anterior solicita adelantar el tramite pertinente.

/ SUPERVISOR (A)

Firma dé'ﬂ

Nombre: MARIANA BARRROS CADENA

Cargo: SUBDIRECTORA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y]
CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD

Proyecto: Hansel P. Arrieta



