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SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

FECHA DE SOLICITUD 24 07 2026 

NUMERO DE SOLICITUD SISCO 
 

56206 
 
1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

Marque con 
una X 

SOLICITUD 

X Adición de valor 

X Prórroga del plazo de ejecución 

 Modificación, Aclaración o Corrección 

 Suspensión  

 Cesión 

 Terminación 

X Liberación de recursos 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 

X TIPO  

X Contrato 
 

Número 
Fecha de 

suscripción 

Fecha de 
acta de 

iniciación  

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 

 Convenio 
 

CO1.PCCNTR.8195136 14/08/2025 21/08/2025 
Hasta el 31 
de julio de 

2026 
31/07/2026 

 

Contratista DIANA PATRICIA FONSECA CORREDOR 
Supervisor/ 
Interventor   

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE 
SALUD-SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 68-GRADO 06 

Objeto 
Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control 
de Servicios de Salud para el apoyo en la implementación y fortalecimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de servicios de Salud.  

Valor inicial del 
contrato o convenio  

SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
($75,808,600.00) PESOS M/CTE 

 
3.  MODIFICACIONES ANTERIORES:  
 

3.1. INDEXACIÓN DEL CONTRATO. Que el día 03 de mayo de 2026, se publicó en la plataforma SECOP II, la 
indexación del contrato de acuerdo con lo siguiente:   
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4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 
 

Para el presente contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se tiene que a la fecha 
de la presente solicitud se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual 
se encuentra soportado en los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el 
suscrito supervisor y que reposan en la plataforma SECOP II. 
 

Valor pagado al contratista 
$      69.932.338,00 
 

Saldo a favor del contratista pendiente de pago por el periodo del 
01/07/2026 al 31/07/2026  

$         6.908.223,00 
 

Valor total ejecutado 
$      69.932.338,00 
 

Saldo a liberar  
$      1.314.600,00 
 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

En mi calidad de Supervisor/a del Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión No. CO1.PCCNTR. 8195136 de 2025 suscrito entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL 

DE SALUD y DIANA PATRICIA FONSECA CORREDOR, emito concepto técnico favorable para la 

Liberación de recursos, adición y prórroga del contrato, de conformidad con lo siguiente. 

5.1 Justificación Liberación de Saldos 

 
El valor inicial previsto en el estudio previo y registrado en SECOP II corresponde a de trescientos 
cuarenta y seis (346) días; no obstante, el acta de inicio estableció un plazo de ejecución de 
trescientos cuarenta (340) días. En consecuencia, se requiere modificar el plazo y el valor del 
contrato para liberar el saldo correspondiente a los recursos no ejecutados a favor del FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. 
 
De conformidad con la CLÁUSULA 29 – VALOR DEL CONTRATO, del clausulado contractual y los 
lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión 
del contrato en mención establece en el parágrafo tercero que “(…) en el evento de presentarse 
saldos derivados de las modificaciones contractuales, el supervisor del contrato deberá solicitar a la 
Subdirección de Contratación la reducción del valor del contrato, mediante memorando con la 
solicitud de modificación contractual y, una vez publicada en el SECOP II, la Subdirección de 
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Contratación deberá remitir a la Dirección Financiera los soportes de la liberación de los saldos no 
requeridos para la ejecución del contrato, en caso de que se requiera.” 
 
En consecuencia, y de conformidad con los antecedentes previamente descritos, se solicita la 
liberación del saldo correspondiente, así como la modificación del plazo registrado en SECOP II y 
del valor total del contrato, de acuerdo con los siguientes términos: 
 

 
 
Que la liberación de recursos es procedente dado que no genera erogación adicional alguna para 
el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona reajuste de precios o desequilibrio contractual de 
ninguna índole 
 
Que una vez aprobada por las partes la presente liberación y como consecuencia de lo anterior, se 
solicite a la Dirección Financiera, la liberación de recursos del contrato a favor del FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, en los términos antes descritos. 
 
5.2 Justificación Técnica Adición y Prórroga: 

En el mencionado contrato se están desarrollando las obligaciones específicas establecidas en la 
cláusula quinta de las “Cláusulas Contractuales y Lineamientos Generales del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión”. 
 
Las funciones de la SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE 
SERVICIOS DE SALUD se encuentran descritas en el Decreto 641 del 22 de diciembre de 2025, en 
especial lo señalado en su artículo 24. 
 
En atención a las funciones asignadas a la SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD y a la necesidad de garantizar la continuidad, oportunidad 
y eficiencia en el desarrollo de los procesos misionales a su cargo, se requiere contar con personal 
profesional idóneo y suficiente, con la experiencia y competencias técnicas necesarias para apoyar 
la ejecución de las actividades inherentes a dicha dependencia, en concordancia con el objeto 
contractual, las obligaciones específicas del contrato y las metas institucionales definidas, 
contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y de los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
  
En la actualidad, la contratista se encuentra prestando sus servicios en la SUBDIRECCION DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD, Realizando acciones 
relacionadas con los procedimientos de verificación del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud (SOGCS) y demás normatividad vigente en lo relacionado con inscripción y 
novedades de los prestadores de servicios de salud, programación, preparación y conductas 
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derivadas de las visitas y acciones para Inspección, Vigilancia y Control de servicios de salud de 
acuerdo con la 
coordinación realizada con el supervisor del contrato. 
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta las responsabilidades y tareas que asume la 
SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD, y en 
razón a que no hay suficiente personal de planta requerido para el desarrollo total de las actividades, 
se hace necesaria la presente adición y prórroga. 
 

5.3 Justificación Económica y Financiera: 

Para cubrir los gastos que eroga la adición al contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.8195136 de 
2025, la Entidad cuenta con el requerimiento 030-022100_0137_8140 
 
Así mismo, este trámite se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal- CDP 3696 
del 23 de julio de 2026, por el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($55.265.784) 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, “Los contratos no 
podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales”, que para el caso que nos ocupa y de acuerdo con lo especificado en las normas 
y jurisprudencia contractuales, el valor a adicionar no debe exceder lo correspondiente a 26,17 SMMLV 
 
En ese sentido, el valor de la adición corresponde a la suma de 19,73 salarios mínimos legales mensuales, 
equivalentes a TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE 
PESOS M/CTE ($34.541.115). 
 

5.4 Tiempo de la Prórroga: 

Teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la ejecución del contrato de prestación de servicios 
CO1.PCCNTR.8195136 de 2025, se solicita su prorroga a partir del 01 de agosto de 2026 y hasta el 31 de 
diciembre de 2026 
 
Por último y de conformidad con la solicitud de adición y prorroga la cual no supera el 50% del valor inicial del 
contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8195136 de 2025, se considera viable la suscripción 
dado que se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley. 
 
Las demás cláusulas del contrato siguen vigentes. 
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6 CERTIFICACIÓN 
 

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, 
por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente. 
 
 
 

SUPERVISOR (A)     

Firma   
   

  

Nombre:  MARIANA BARRROS CADENA   

Cargo: SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL Y DE SERVICIOS DE SALUD 

  

 
Proyectó: Hansel P. Arrieta

 


