PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 837
‘*' DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO
SECRETARIA DE LOCAL DE PUENTE ARANDA Y AXN S.A.S.

BOGOT. GOBIERNO

Contato No. 837-2024

Tipo de Contrato: Compraventa
Adquirir a titulo de compraventa los elementos requeridos para el

Objeto: desarrollo y complemento de las acciones enmarcadas en la dotacion
de sedes culturales publicas de la localidad de Puente Aranda.

Nombre del Contratista: AXN S.A.S.

NIT. 901.476.766-4

Representante Legal JEYVER FADRIAN CUADRADO PABON

Cédula 1.014.247.488

Fecha de Susctipcién 30 de diciembre de 2024

Fecha de inicio: 09 de enero de 2025

Fecha de terminacioén inicial: 08 de abril de 2025

Plazo: Tres (03) meses

Valor $189.120.000

Proérroga Nro. 1 Tres (03) meses (09 de abril de 2025 al 08 de julio de 2025)

Proérroga No. 2 Dos (02) meses

Fecha de Terminacion incluida 08 de Septiembre de 2025

Prérroga Nro. 1

Entre los suscritos a saber, VICTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.018.419.856 de Bogota en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en nombre y
representacion del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. §99.999.061.9, cargo para el cual fue
nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de Julio de 2024 y Acta de posesiéon No. 255 del 18 de julio de
2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Publica, la ley 80 de 1993, 1a Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015;
asi como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el articulo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley
1421 de 1993 y demas normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominara
EL FONDO, por una parte, y por la otra, la AXIN S.A.S con Nit. Nro. 901.476.766-4 representa legalmente
por JEYVER FADRIAN CUADRADO PABON identificado con C.C. 1.014.247.488, hemos acordado
suscribir  Prérroga  No. 2 al Contrato de Compraventa No. 837 de 2024, el cual se regira por las siguientes
clausulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el dia 30 de diciembre de 2024, se suscribié Contrato
de Compraventa No. 837 de 2024, que tiene por objeto: “Adquirir a titulo de compraventa los elementos
requeridos para el desarrollo y complemento de las acciones enmarcadas en la dotacién de sedes culturales
publicas de la localidad de Puente Aranda.” 2). Que el plazo de ejecucién del Contrato se pacté por TRES
(03) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio, la cual se surtié el dfa 09 de enero de 2025,
con fecha de terminacion inicial el dia 08 de abril de 2025. 3). Que el valor del Contrato se pactd por la suma de
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($189.120.000)
M/CTE. 4). Que el dia 07 de abril de 2025 se realiz6 prérroga No. 1 al Contrato, por un término de TRES
(03) MESES, contados a partir del 09 de abril de 2025 y con nueva fecha de terminacién 08 de julio de 2025.
5). Que a través de radicado No. 20256610054212, el contratista solicito la prorroga Nro. 2 al Contrato No. 837
de 2024, por un plazo de DOS (02) MESES, en atencién a la a los siguientes aspectos:

1. Necesidad a Monto Agotable: A fin de garantizar la ejecucién completa de los recursos asignados
bajo esta modalidad.

2. Procesos de Fabricacion e Importacion: Requerimientos especificos de disefio y tiempos logisticos
asociados a la adquisicion de los bienes.

6).- Que mediante solicitud de modificacién contractual de fecha del 03 de julio de 2025 el apoyo a la supervision
solicita prérroga Nro. 2 al Contrato No. 837 de 2024; la solicitud de modificacién al Contrato fue diligenciada
de conformidad con la directriz de la Secretaria Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma SIPSE. 7).- Que,
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en atencién a lo anterior, el Alcalde Local, aprueba la modificacién al Contrato solicitada y remite la
documentacién correspondiente al area de contratacién para realizar el respectivo tramite a través de la
plataforma del SECOP 1. 8).- Que los documentos que justifican la prérroga No. 2 del Contrato, forman parte
integral de la presente modificacién. 9).- Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 10).- Que con
fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecucion del
Contrato de Compraventa No. 837 de 2024, por el plazo de DOS (02) MESES, contados a partir del NUEVE
(09) DE JULIO DE 2025 con nueva fecha de terminacién el dia OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025,
conforme al valor y forma de pago del Contrato. CLAUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar
la garantia unica en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP 11, para su
correspondiente aprobacién. CLAUSULA TERCERA: as demis condiciones y obligaciones del Contrato se
mantienen sin modificacién alguna. CLAUSULA CUARTA: La presente modificacién al Contrato se entiende
perfeccionada con la aceptacion de las partes, a través de la plataforma SECOP 11

Proyectd: Andrés David Martinez Alvarez - Abogado de Apoyo FDLPA Aprobado a través de la

Revisé: Jenny Andrea Rocha / José Wilman Totres — Abogada/o de Contratacion Plataforma Transaccional del
FDLPA SECOP 1I

Reviso: Jesus David Diaz Campos — Profesional Especializado de Despacho FDLPA

Aprobo: Victor Alfonso Cruz Sanchez - Alcalde Local
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