
OBSERVACIONES A LA RESPUESTA PRESENTADA POR GECELCA – Fecha 23 de julio de 2026 

 

Contrato Interadministrativo GGC-2144-2025 – Programa Colombia Solar 

Consideración preliminar 

La presente revisión determina si la respuesta y sus anexos permiten verificar el cumplimiento 

contractual. Las calificaciones de inconformidad no constituyen, por sí mismas, una declaratoria 

definitiva de incumplimiento, sino la identificación de asuntos que permanecen sin acreditar 

suficientemente y que deberán ser aclarados o subsanados por GECELCA. 

La remisión de enlaces, carpetas o anexos no implica su aceptación automática. La Supervisión 

deberá comprobar su integridad, correspondencia, aprobación, oportunidad y trazabilidad. En las 

reuniones de seguimiento se dejó expresamente establecido que la recepción documental no 

equivalía a su validación.   

1. Informes de interventoría 

Calificación: Inconformidad. 

La respuesta no desvirtúa el requerimiento. Aunque antes del Otrosí No. 1 los informes generales 

de GECELCA tenían periodicidad bimestral, el parágrafo del numeral 22 de la CLAUSULA OCTAVA – 

OBLIGACIONES GENERALES DE GECELCA exige remitir al Ministerio, como anexos, los informes de 

interventoría correspondientes a los respectivos meses en que se causen. 

Además, el Otrosí No. 1 modificó expresamente el numeral 22 de esa misma cláusula, estableciendo 

que los informes de GECELCA serían mensuales y deberían presentarse dentro de los cinco primeros 

días hábiles siguientes al periodo correspondiente. 

realizada, respuesta, tiempo de atención, soporte de comunicación y constancia de cierre. 

6.3. Identidad visual y piezas de comunicación 

Calificación: Conformidad parcial. 

La corrección de algunos formatos constituye una acción de mejora, pero no acredita la aprobación 

de las versiones definitivas ni la sustitución de las piezas utilizadas previamente. 

GECELCA deberá aportar las piezas finales, las evidencias de validación por el Ministerio cuando 

corresponda y los soportes de su utilización en territorio. Las actas reiteraron la necesidad de 

incorporar correctamente la identificación institucional en los formatos y soportes del componente 

social.   

8. Consideraciones finales de GECELCA 

Calificación: Inconformidad. 

No se acepta la afirmación general de que todas las obligaciones se encuentran acreditadas, pues la 

propia respuesta reconoce procedimientos en curso, documentos pendientes, informes por 

completar y actividades que aún no han alcanzado sus respectivos hitos. 



El cumplimiento deberá establecerse individualmente respecto de cada obligación, con base en 

soportes suficientes, aprobados, oportunos y verificables, y no a partir de una conclusión general 

formulada por la contratista. 

 

Conclusión 

La respuesta de GECELCA atiende parcialmente el requerimiento del 8 de julio de 2026, pero no 

permite cerrar integralmente las observaciones formuladas por la Supervisión. 

Se recomienda requerir una respuesta complementaria, organizada conforme a la numeración 

precedente y acompañada de una matriz que identifique, para cada obligación: 

obligación contractual, documento aportado, fecha, responsable, estado de cumplimiento, 

ubicación del soporte y acción pendiente. 

Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones contractuales que procedan si, una vez agotada la 

verificación y el término concedido para subsanar, persisten las deficiencias advertidas. 


