K SECRETAiA DE ACTA DE LIQUIDACION DEL
BOGOT, GOBIERNO CONTRATO DE SUMINISTROS
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

Entre los suscritos, FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 1.030.582.541, en su calidad de ALCALDE LOCAL DE BOSA, cargo para el
cual fue nombrado mediante Decreto 238 del 17 de Julio de 2024 y del cual tom6 posesion mediante
Acta de Posesion 247 del 18 de julio de 2024, quien actda en nombre del DISTRITO CAPITAL -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, en virtud de la delegacion realizada mediante
Resolucion No. 247 del 18 de julio de 2024 con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993,
el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
110 del Decreto Nacional 111 de 19906, el articulo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto
Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominara FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE BOSA, de una parte, y por la otra, UNION TEMPORAL ESTUDIOS
049, Persona Juridica de Derecho privado, con Nit. No. 901.539.681-9, Representada Legalmente por
EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA, identificada con la Cédula de Ciudadania No.52.272.761
de Bogota en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Suministros
No. 071 de 2024 (Orden de compra 128492-2024), suscrito por las partes el dfa 16 de mayo de 2024
de conformidad con lo ordenado por los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
217 del Decreto Ley 019 de 2012 vy, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes

consideraciones:

1.OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
FERRETERIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE
PRECIOS CCE-255-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO 16/05/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 8 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 92.900.000.
PRORROGA No. 1 3 MESES
ADICION No. 1 $ 46.450.000
SUSPENSION N/A
CESION N/A
MODIFICACIONES N/A
FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO 15/04/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O
CONVENIO $ 139.350.000
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
SUPERVISOR ALCALDE LOCAL DE BOSA
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1297 — 16/04/2024
16 —15/01/2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 113 -15/01/2025
PRESUPUESTAL - CDP 1136 - 15/02/2025
1196- 17/2/2025
1786- 9/10/2024
1462 - 15/05/2024
15-20/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO 113 -21/01/2025
PRESUPUESTAL - CRP 1131 - 17/02/2025
1191 - 17/02/2025
1995 - 17/10/2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO VALOR
92.900.000

46.450.000

Valor inicial del Contrato

Valor aporte del Asociado (N/A)

Valor Adiciéon No. 1

Valor anticipo (N/A)

Valor amortizacion del anticipo (N/A)

Saldo pendiente por amortizar (N/A)

Valor multas o clausula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el
contratista (N/A)

Valor multas o clausula penal pecuniaria impuestas, pendientes de
pago por parte del contratista (N/A)

Valor Total del contrato

Valor ejecutado por el contratista durante

Periodo del 16/05/2024 al 10/04/2025

Valor pagado al Contratista (*)

Saldo a favor del Contratista

Saldo sin ejecutar y a favor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa

||| | |H B

5
1

139.350.000

=4

139.027.977
139.027.977

322.023

& |5 ||

(%) Segin Estado (s) de Cuenta No (s) del 31 de octubre de 2025, expedido por el Area de Gestién del

Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldia Local de Bosa documento(s) que hace(n) parte

integral de la presente liquidacién. Durante la vigencia 2026 no se registraron pagos adicionales, por lo
que el estado de cuenta no presenta actualizaciones posteriores a dicha fecha.

El saldo aqui sefialado a favor del Fondo de Desarrollo Local, por valor de trescientos veintidos mil cero
veintitrés PESOS M/CTE ($ 322.023), cortesponde a un valor no ejecutado por lo cual se autoriza al
Profesional de Presupuesto proceder con la liberacién de dicho valor, el cual fue apropiado mediante
los certificados de registros presupuestales anteriormente mencionados en los datos generales del
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contrato, y se encuentra ademas respaldado por cuarenta y cinco (45) Certificados de Registro
Presupuestal expedidos el 15 de enero de 20206, correspondientes a los CRP Nos. 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 2806, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310,

311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 329, 330, 872, 882 y 966, los
cuales reflejan la apropiacion por suministro de elementos de ferreterfa ejecutados en el marco del

presente contrato.

4. RELACION ORDENES DE PAGO

No. Orden de Pago (DIA/MES/ANO) Valor
01 21-06-2024 23.830.305
02 06-09-2024 22.770.992
03 13-11-2024 7.718.744
04 18-12-2024 27.106.657
05 20-02-2025 12.237.555
06 20-03-2025 16.021.517
07 21-05-2025 29.342.207

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumpli6 a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del Contrato de Suministros No 071 — 2024 (Orden de Compra 128492 -2024) del 16 de
mayo de 2024, para lo cual certifica el recibido a satisfaccion del mismo, correspondiente al valor
ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecucion presentados para cada periodo, asi como
las obligaciones y su cumplimiento como se describen a continuacién:

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS
(COMPROMISOS) DEL
CONTRATO O
CONVENIO

CUMPLIMIENTO

Si No

SOPORTE

1. Constituir la  garantia de
cumplimiento de la orden de
compra dentro de los TRES (3)
DIiAS HABILES siguientes a la

El proveedor constituyo Garantias el dia 16 de
mayo de 2024, con Seguros del Estado segun
poliza 21-44-101440915, con cubrimiento desde
el 8 de mayo de 2024 al 13 de julio de 2025., asi

colocacién de esta, a favor de la X mismo se realizé ampliacién a la péliza en
Entidad Compradora, por el atencion a la prorroga hasta el dfa 13 de julio de
valor, amparos y vigencia 2025. De acuerdo con Acta de aprobacién de
establecidas en el numeral 18.2 poliza que reposa en la Orden de compra de
de la Clausula 18. Colombia Compra eficiente.

2. Responder a las solicitudes de La entidad dio respuesta del RFI el dia 31 de
informacién (RFI por sus siglas X marzo de 2024, de acuerdo a los solicitado

en inglés) realizadas por la

entro del plazo establecido
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Entidad  Compradora  para
indicar el valor de los bienes que
no se encuentren dentro del
Catalogo de referencia; dando
respuesta a las solicitudes en
tiempo maximo de TRES (3)
DiAS HABILES

. Entregar los Materiales de
Construccion y Ferreterfa en los
tiempos establecidos en los
documentos del proceso de
conformidad con las cantidades
definidas  por la  Entidad
Compradora en la solicitud de
cotizaciéon. Asi como en los
lugares de entrega.

Se ha dado estricto cumplimiento con la entrega
de los elementos solicitados y en los lugares de
entrega. Para lo cual se evidencia los Siete (7)
informes realizados y publicados en la Tienda
Virtual del estado Colombiano.

. Solicitar aclaracién al Supervisor
de la Entidad Compradora
dentro de los TRES (3) DIAS
HABILES siguientes a la
colocacion de la orden de
compra relacionados con
colores, terminados, estampado,
etc., que sean necesarios para el
alistamiento y posterior
suministro de los bienes.

No se han requerido solicitudes de aclaraciones,
frente a los bienes solicitados por la Entidad.

. Entregar los Materiales de
Construcciéon y Ferreterfa con
las  especificaciones  técnicas
aplicables a estos.

Se ha dado cumplimiento con la entrega de
materiales y sus especificaciones. Para lo cual se
evidencia los Siete (7) informes realizados y
publicados en la Tienda Virtual del estado
Colombiano.

. Solicitar a la Entidad
Compradora la informacién,
formatos, plazos, etc., para el
tramite de pago de facturas.

Se ha dado estricto cumplimiento frente a los
formatos y plazos para el tramite de pagos. Para
lo cual se evidencia los Siete (7) informes
realizados y publicados en la Tienda Virtual del
estado Colombiano.

. Cotizar en todos los eventos de
Cotizacion en las regiones en los
cuales esta adjudicado, salvo las
situaciones en las cuales la
Entidad Compradora se
encuentre en mora de pago con
este, caso en el cual, podra no
presentar cotizacién habiendo
notificado previamente el hecho
a Colombia Compra Eficiente.

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor
se ha dado estricto cumplimiento a dicha
obligacion.
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8. Garantizar la  calidad vy Se ha dado cumplimiento con la entrega de
funcionamiento de los X materiales y sus especificaciones, garantizando
Materiales de Construccién y su calidad y funcionamiento.

Ferreteria.

9. Responder por las condiciones No se ha requerido garantia de ningtin material
de Garantia de los Materiales de allegado a la entidad durante el periodo de
Construcciéon y  Ferreteria gjecucion de la Orden de Compra.
entregados a las Entidades X
Compradoras, indistintamente
de las  condiciones  de
tercerizacion que generen.

10. Asumir el pago de salarios, Durante el periodo a certificar se evidencia
prestaciones e indemnizaciones planillas de seguridad social y certificacién de
de caracter laboral del personal parafiscales del periodo objeto de pago.
que contrate para la ejecucion
del Acuerdo Marco vy las
correspondientes  Ordenes de
Compra, lo mismo que el pago
de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que
establezcan las leyes X
colombianas y demas
erogaciones necesarias para la
ejecucién de las Ordenes de
Compra. Es entendido que
todos estos gastos han sido
estimados por el proveedor al
momento de la presentacion de
la Cotizacién, conforme a la
necesidad de la  Entidad
Compradora

11. Cumplir con los Términos y Se ha dado estricto cumplimiento frente a los
Condiciones de la Tienda Virtual términos y condiciones durante el plazo del
del Estado Colombiano X periodo objeto de pago. Para lo cual se

evidencia los Siete (7) informes realizados y
publicados en la Tienda Virtual del estado
Colombiano.

12. Cumplir con las disposiciones Se ha dado estricto cumplimiento frente a las
del Acuerdo Marco durante la disposiciones del Acuerdo Marco durante el
vigencia de todas las Ordenes de X plazo del periodo objeto de pago.

Compra, aun cuando estas
excedan la vigencia del Acuerdo
Marco

13. Garantizar el cumplimiento de Se han tomado las medidas de bioseguridad y
todos los  protocolos de X proteccién definidos por el Gobierno Nacional
Bioseguridad y  proteccién
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definidos por el Gobierno
Nacional para evitar y/o mitigar
la propagacion del COVID - 19
para la entrega de los Materiales
de Construccién y Ferreteria.
Esta obligacion debera ser
garantizada respecto del
personal que efectivamente
entregara los bienes en sitio o los
manipulara.

para evitar o mitigar la propagacion del COVID
19, en las entregas realizadas a esta entidad.

14.El Proveedor recibitd los
lineamientos o instrucciones
unicamente por parte del
Supervisor de la Orden de
Compra, por el representante
legal y/o ordenador del gasto de
la Entidad Compradora

Se ha dado cumplimiento frente a la obligacién
realizando los requetimientos solamente por
parte del Apoyo a la supervision.

15.Por  ningin  motivo  los
Proveedores  podrin  tener
contacto con personal de las
Entidades Compradoras previo
ala colocacion de las Ordenes de
Compra sin que exista vinculo
contractual alguno

No existio ningun contacto con el proveedor
previo a la colocacién de la orden de compra.

16. Mantener durante la vigencia del
Acuerdo Marco y de las Ordenes
de Compra las condiciones con
las  cuales adquirié puntaje
técnico adicional, a saber: (i)
filiales en las regiones (II)
vinculacién de mujeres cabeza
de familia, (IV) vinculacién de
jovenes (v) vinculacién de
adultos mayores

Se han mantenido vigentes las condiciones con
las cuales adquirié puntaje adicional en la
presente orden de compra.

17. Abstenerse de entregar
productos defectuosos o)
dafiados

No se ha presentado la entrega de ningun
X clemento defectuoso durante la ejecucién de la
orden de compra

18. Tomar las medidas correctivas
para retirar los productos
defectuosos o dafiados cuando
se presenten estas condiciones, y

No se ha presentado la entrega de ningtin
elemento defectuoso durante la ejecucion de la
orden de compra

que  sean  atribuibles  al X
Proveedor y no al manejo por
parte del personal de la Entidad
Compradora.
19.Suscribir el acta de inicio de la X El acta de inicio fue suscrita por las partes el dia
Orden de Compra con la 16 de mayo de 2024.
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Entidad Compradora durante
los TRES (3) DIAS HABILES
siguientes a la colocaciéon de
dicha Orden de Compra en la
Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

20.Sera responsabilidad del

Proveedor garantizar  las
condiciones de transporte,
embalaje y proteccién de los
bienes a entregar, los cuales
deberan llegar al lugar de destino
en 6ptimas condiciones.

No se ha presentado novedad alguna frente a la
entrega de ningun elemento durante la
ejecucion de la orden de compra

21.

Los Proveedores deberan
informar a Colombia Compra
Eficiente dentro de los primeros
DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO de los meses
de julio y febrero el reporte de
utilizacion del aliado estratégico
para las érdenes de compra en
las cuales resulté ser
adjudicatario segin las
condiciones establecidas en la
minuta del acuerdo. En el caso
en el cual el Proveedor por algun
motivo, en alguno de los afios de
vigencia del acuerdo marco de
precios no cuente con ninguna
orden de compra colocada a su
favor, debera hacer el reporte
mencionando dicha situacion

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor
se ha dado estricto cumplimiento a dicha
obligacién

22.Los Proveedores deberi realizar

un reporte de forma anual a
Colombia Compra Eficiente con
el detalle de las ventas que han
sido realizadas, las 6rdenes de
compra, y el desglose de items
que fueron entregados a las
Entidades Compradoras, esto
con la finalidad de tener un
analisis y seguimiento de la
ejecuciéon del acuerdo marco de
precios. El reporte deberd ser
entregado los primeros
QUINCE (15) DIiAS
CALENDARIO del mes de
febrero. No obstante, Colombia

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor
se ha dado estricto cumplimiento a dicha
obligacién
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Compra Eficiente podra solicitar
en cualquier momento la
informacion y reportes de ventas
a los Proveedores vinculados al
acuerdo marco, dando un
tiempo prudencial para la
entrega de la informacion.

23.El Proveedor en la ejecucion del De acuerdo a lo manifestado por el proveedor
acuerdo marco podrid cambiar se ha dado estricto cumplimiento a dicha
durante la operacién secundatia obligacion

el «aliado estratégicon, siempre y
cuando garantice la cantidad que
sea aplicable en funcién del
nimero de regiones a las cuales
se presentd, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el
pliego de condiciones.

24.Entregar a  la  entidad No se ha realizado solicitud de entrega de las
compradora las fichas técnicas fichas técnicas al proveedor

de los bienes suministrados, en X
caso tal que la entidad lo requiera

25.Para los procesos que sean De acuerdo a lo manifestado por el proveedor
adelantados por las Entidades se ha dado estricto cumplimiento a dicha
Compradoras bajo la modalidad obligacién

de bolsa de recursos, Colombia
Compra Eficiente establecerd la
opcidn en el simulador en donde
el proveedor realizara la
respuesta a la solicitud de
cotizacion ofreciendo a su X
cuenta un porcentaje  de
descuento que sera aplicable a la
totalidad del valor de la orden de
compra. Es decir, el proponente
que en la respuesta ofrezca el
mayor descuento sera acreedor
de la colocacién de la orden de
compra.

26.Las demas que se deriven de la No se ha realizado solicitud de alguna
naturaleza propia del Acuerdo obligacién especifica adicional al proveedor
Marco, los Documentos del X
Proceso vy las Ofertas
presentadas.

6. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL.

Edificio Liévano Codigo: GCO-GCI-F010
Calle 11 No. 8 -17 Version: 04 z
Cédigo Postal: 111711 Vigencia: 13 de enero de 2025 Aucauois waron

Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195 Caso HOLAZ 109988
Pigina 8 de 11

www.gobiernobogota.gov.co




K SECRETAiA DE ACTA DE LIQUIDACION DEL
BOGOT, GOBIERNO CONTRATO DE SUMINISTROS
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

El supervisor certifica que el Contratista Uniéon temporal Estudios 049 identificada con NIT No
901.539.681-9 representada legalmente por IVAN ALONSO PARDO AVILA, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 79.952.890 de Bogota, quien suscribi6 el Contrato de Suministros No.071 de
2024 (Orden de Compra 128492-2024), cumpli6 a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad
Social Integral, durante el plazo de ejecucion del mencionado Contrato, de acuerdo con lo sefialado en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

Lo anterior, con base en la certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas
juridicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecucion del contrato y que
reposan en el expediente contractual.

Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, la Secretarfa Distrital de Gobierno realizé la
verificacion de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia
del contrato.

7. VERIFICACION DE GARANTIAS (SI APLICA)

El supervisor certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantia que ampara los
riesgos como se describe:

Amparo No. de Valor Vigencia Compaiia
poliza asegurado Desde Hasta Aseguradora
Cumplimiento  del | 21-44- 13.935.000 | 08-05-2024 | 13-07-2025 Seguros del Estado
contrato 101440915-2
Calidad y correcto | 21-44- 13.935.000 | 08-05-2024 | 13-07-2025 Seguros del Estado
funcionamiento  de | 101440915-2
los bienes
Amparo No. de Valor Vigencia Compaiia
poliza asegurado Desde Hasta Aseguradora
Cumplimiento  del | 21-44- 13.935.000 | 08-05-2024 | 26-05-2026 Seguros del Estado
contrato 101440915
Calidad y correcto | 21-44- 13.935.000 | 08-05-2024 | 15-10-2025 Seguros del Estado
funcionamiento  de | 101440915
los bienes

8. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuacién contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la
ejecucion del contrato y firmada la presente liquidacion las partes se declaran a PAZ 'Y SALVO por
todo concepto.
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Con la presente liquidacién, se deja constancia que EL VALOR DEL CONTRATO NO SE EJECUTO
EN SU TOTALIDAD Y SE ORDENA LIBERAR EL SALDO SIN EJECUTAR EL CUAL
CORRESPONDE A TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES PESOS (§ 322.023)

MONEDA CORRIENTE).

9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidacién, el informe final de
supervision, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.

Para su constancia se firma en Bogota, D.C.,, a los veinticinco (25) dias del mes de mayo de 2026.

CONTRATO

APOYO A LA SUPERVISION DEL

EL CONTRATISTA,

@

MIKE GIOVANNI PIRACON GARCIA
Profesional Universitario- Administrativa

® ‘;;r,."-\c\a.,::“ Q’

EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA
Representante Legal
UNION TEMPORAL UT ESTUDIOS 049

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Servidor Publico o contratista

Nombre / Cargo

Vo. Bo.

Tramitado y proyectado por (area)

MIKE GIOVVANNI PIRACON GARCIA

Profesional Universitario- Administrativa

v )

Revis6 Supervision (area)

Sergio Andrés Caro Uscategui

Profesional Especializado 222-24 AGDL

Revisé Abogado Direccién de Contratacion
o FDL

Laura Valentina Reyes
Abogado Contratista

Sea
-~
oJLowa Vlentina Reyer

Reviso Financiero Direccion de Contratacion
FDL

Julidn Angusto Pastrana Isaza

4

Tramitado y proyectado por OXH

Victor Alfonso Gémez

7 ,/,,j}y,,{
= ;/.;/’zt,ff;r//ﬁ -

CC 1203003 db Grardot
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Edificio Liévano
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Lenovo
Sello

Mobile User
Víctor Alfonso Gómez 


K SECRETAiA DE ACTA DE LIQUIDACION DEL
BOGOT, GOBIERNO CONTRATO DE SUMINISTROS
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEILL ORDENADOR DEI GASTO

Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F010

Calle 11 No. 8 -17 .

Cddigo Postal: 111711 Vi . '\lfzrzlon. 04 de 2025 MIAMR

Tel. 3387000 - 3820660 lgencia: 15 de enero de 0F ROGaTA DG
Caso HOLA: 109988

Informacion Linea 195 S
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