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Entre los suscritos, FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.030.582.541, en su calidad de ALCALDE LOCAL DE BOSA, cargo para el 
cual fue nombrado mediante Decreto 238 del 17 de Julio de 2024 y del cual tomó posesión mediante 
Acta de Posesión 247 del 18 de julio de 2024, quien actúa en nombre del DISTRITO CAPITAL - 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, en virtud de la delegación realizada mediante 
Resolución No. 247 del 18 de julio de 2024 con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, 
el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 
110 del Decreto Nacional 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 
Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominará FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE BOSA, de una parte, y por la otra, UNION TEMPORAL ESTUDIOS 

049, Persona Jurídica de Derecho privado, con Nit. No. 901.539.681-9, Representada Legalmente por 
EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.52.272.761 
de Bogotá en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Suministros 
No. 071 de 2024 (Orden de compra 128492-2024), suscrito por las partes el día 16 de mayo de 2024 
de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
217 del Decreto Ley 019 de 2012 y, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes 
consideraciones:  
 
1.OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE 
PRECIOS CCE-255-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  
 

2.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

ACTA DE INICIO 16/05/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  8 MESES  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 92.900.000. 

PRÓRROGA No. 1  3 MESES 

ADICIÓN No. 1  $ 46.450.000 

SUSPENSIÓN  N/A 

CESIÓN N/A  

MODIFICACIONES  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO  

15/04/2025 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O 
CONVENIO 

$ 139.350.000 

SUPERVISOR  
FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
ALCALDE LOCAL DE BOSA  
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(*) Según Estado (s) de Cuenta No (s) del 31 de octubre de 2025, expedido por el Área de Gestión del 
Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Bosa   documento(s) que hace(n) parte 
integral de la presente liquidación. Durante la vigencia 2026 no se registraron pagos adicionales, por lo 
que el estado de cuenta no presenta actualizaciones posteriores a dicha fecha. 
 
El saldo aquí señalado a favor del Fondo de Desarrollo Local, por valor de trescientos veintidós mil cero 
veintitrés PESOS M/CTE ($ 322.023), corresponde a un valor no ejecutado por lo cual se autoriza al 
Profesional de Presupuesto proceder con la liberación de dicho valor, el cual fue apropiado mediante 
los certificados de registros presupuestales anteriormente mencionados en los datos generales del 

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL - CDP 

1297 – 16/04/2024 
16 – 15/01/2025 
113 – 15/01/2025 
1136 - 15/02/2025 
1196- 17/2/2025 
1786- 9/10/2024 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL - CRP 

1462 - 15/05/2024 
15 - 20/01/2025 
113 - 21/01/2025 
1131 - 17/02/2025 
1191 - 17/02/2025 
1995 - 17/10/2024 

 

3.  ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

CONCEPTO  VALOR 

Valor inicial del Contrato  $                        92.900.000 

Valor aporte del Asociado (N/A) $                                       - 

Valor Adición No. 1  $                        46.450.000 

Valor anticipo (N/A) $                                       - 

Valor amortización del anticipo (N/A) $                                       - 

Saldo pendiente por amortizar (N/A) $                                       - 

Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el 
contratista (N/A) 

$                                       - 

Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas, pendientes de 
pago por parte del contratista (N/A) 

$                                       - 

Valor Total del contrato  $                      139.350.000 

Valor ejecutado por el contratista durante  
Periodo del 16/05/2024 al 10/04/2025 

 
$                       139.027.977 

Valor pagado al Contratista (*)  $                       139.027.977 

Saldo a favor del Contratista $                                       - 

Saldo sin ejecutar y a favor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa $                             322.023 
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contrato, y se encuentra además respaldado por cuarenta y cinco (45) Certificados de Registro 
Presupuestal expedidos el 15 de enero de 2026, correspondientes a los CRP Nos. 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 286, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 329, 330, 872, 882 y 966, los 
cuales reflejan la apropiación por suministro de elementos de ferretería ejecutados en el marco del 
presente contrato. 
 
4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO 
 

No. Orden de Pago   (DÍA/MES/AÑO) Valor 

01 21-06-2024 23.830.305 

02 06-09-2024 22.770.992 

03 13-11-2024 7.718.744 

04 18-12-2024 27.106.657 

05 20-02-2025 12.237.555 

06 20-03-2025 16.021.517 

07 21-05-2025 29.342.207 

 
5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las 
obligaciones del Contrato de Suministros No 071 – 2024 (Orden de Compra 128492 -2024) del 16 de 
mayo de 2024, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor 
ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo, así como 
las obligaciones y su cumplimiento como se describen a continuación: 
 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

(COMPROMISOS) DEL 
CONTRATO O 

CONVENIO 

CUMPLIMIENTO  
SOPORTE 

Si No 
1. Constituir la garantía de 

cumplimiento de la orden de 
compra dentro de los TRES (3) 
DÍAS HÁBILES siguientes a la 
colocación de esta, a favor de la 
Entidad Compradora, por el 
valor, amparos y vigencia 
establecidas en el numeral 18.2 
de la Cláusula 18. 

X   

El proveedor constituyo Garantías el día 16 de 
mayo de 2024, con Seguros del Estado según 
póliza 21-44-101440915, con cubrimiento desde 
el 8 de mayo de 2024 al 13 de julio de 2025., así 
mismo se realizó ampliación a la póliza en 
atención a la prórroga hasta el día 13 de julio de 
2025. De acuerdo con Acta de aprobación de 
póliza que reposa en la Orden de compra de 
Colombia Compra eficiente.  

2. Responder a las solicitudes de 
información (RFI por sus siglas 
en inglés) realizadas por la 

X  
La entidad dio respuesta del RFI el día 31 de 
marzo de 2024, de acuerdo a los solicitado 
entro del plazo establecido 
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Entidad Compradora para 
indicar el valor de los bienes que 
no se encuentren dentro del 
Catálogo de referencia; dando 
respuesta a las solicitudes en 
tiempo máximo de TRES (3) 
DÍAS HÁBILES 

3. Entregar los Materiales de 
Construcción y Ferretería en los 
tiempos establecidos en los 
documentos del proceso de 
conformidad con las cantidades 
definidas por la Entidad 
Compradora en la solicitud de 
cotización. Así como en los 
lugares de entrega. 

X  

Se ha dado estricto cumplimiento con la entrega 
de los elementos solicitados y en los lugares de 
entrega. Para lo cual se evidencia los Siete (7) 
informes realizados y publicados en la Tienda 
Virtual del estado Colombiano. 

4. Solicitar aclaración al Supervisor 
de la Entidad Compradora 
dentro de los TRES (3) DÍAS 
HÁBILES siguientes a la 
colocación de la orden de 
compra relacionados con 
colores, terminados, estampado, 
etc., que sean necesarios para el 
alistamiento y posterior 
suministro de los bienes. 

X  

No se han requerido solicitudes de aclaraciones, 
frente a los bienes solicitados por la Entidad. 

5. Entregar los Materiales de 
Construcción y Ferretería con 
las especificaciones técnicas 
aplicables a estos. 

X  

Se ha dado cumplimiento con la entrega de 
materiales y sus especificaciones. Para lo cual se 
evidencia los Siete (7) informes realizados y 
publicados en la Tienda Virtual del estado 
Colombiano. 

6. Solicitar a la Entidad 
Compradora la información, 
formatos, plazos, etc., para el 
trámite de pago de facturas. 

X  

Se ha dado estricto cumplimiento frente a los 
formatos y plazos para el trámite de pagos. Para 
lo cual se evidencia los Siete (7) informes 
realizados y publicados en la Tienda Virtual del 
estado Colombiano. 

7. Cotizar en todos los eventos de 
Cotización en las regiones en los 
cuales está adjudicado, salvo las 
situaciones en las cuales la 
Entidad Compradora se 
encuentre en mora de pago con 
este, caso en el cual, podrá no 
presentar cotización habiendo 
notificado previamente el hecho 
a Colombia Compra Eficiente. 

X  

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor 
se ha dado estricto cumplimiento a dicha 
obligación. 
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8. Garantizar la calidad y 
funcionamiento de los 
Materiales de Construcción y 
Ferretería. 

X  

Se ha dado cumplimiento con la entrega de 
materiales y sus especificaciones, garantizando 
su calidad y funcionamiento. 

9. Responder por las condiciones 
de Garantía de los Materiales de 
Construcción y Ferretería 
entregados a las Entidades 
Compradoras, indistintamente 
de las condiciones de 
tercerización que generen. 

X  

No se ha requerido garantía de ningún material 
allegado a la entidad durante el periodo de 
ejecución de la Orden de Compra. 

10. Asumir el pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución 
del Acuerdo Marco y las 
correspondientes Órdenes de 
Compra, lo mismo que el pago 
de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la 
ejecución de las Órdenes de 
Compra. Es entendido que 
todos estos gastos han sido 
estimados por el proveedor al 
momento de la presentación de 
la Cotización, conforme a la 
necesidad de la Entidad 
Compradora 

X  

Durante el periodo a certificar se evidencia 
planillas de seguridad social y certificación de 
parafiscales del periodo objeto de pago. 

11. Cumplir con los Términos y 
Condiciones de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano 

X  

Se ha dado estricto cumplimiento frente a los 
términos y condiciones durante el plazo del 
periodo objeto de pago. Para lo cual se 
evidencia los Siete (7) informes realizados y 
publicados en la Tienda Virtual del estado 
Colombiano. 

12. Cumplir con las disposiciones 
del Acuerdo Marco durante la 
vigencia de todas las Órdenes de 
Compra, aun cuando estas 
excedan la vigencia del Acuerdo 
Marco 

X  

Se ha dado estricto cumplimiento frente a las 
disposiciones del Acuerdo Marco durante el 
plazo del periodo objeto de pago. 

13. Garantizar el cumplimiento de 
todos los protocolos de 
Bioseguridad y protección 

X  
Se han tomado las medidas de bioseguridad y 
protección definidos por el Gobierno Nacional 
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definidos por el Gobierno 
Nacional para evitar y/o mitigar 
la propagación del COVID - 19 
para la entrega de los Materiales 
de Construcción y Ferretería. 
Esta obligación deberá ser 
garantizada respecto del 
personal que efectivamente 
entregará los bienes en sitio o los 
manipulará. 

para evitar o mitigar la propagación del COVID 
19, en las entregas realizadas a esta entidad. 

14. El Proveedor recibirá los 
lineamientos o instrucciones 
únicamente por parte del 
Supervisor de la Orden de 
Compra, por el representante 
legal y/o ordenador del gasto de 
la Entidad Compradora 

X  

Se ha dado cumplimiento frente a la obligación 
realizando los requerimientos solamente por 
parte del Apoyo a la supervisión. 

15. Por ningún motivo los 
Proveedores podrán tener 
contacto con personal de las 
Entidades Compradoras previo 
a la colocación de las Órdenes de 
Compra sin que exista vínculo 
contractual alguno 

X  

No existió ningún contacto con el proveedor 
previo a la colocación de la orden de compra. 

16. Mantener durante la vigencia del 
Acuerdo Marco y de las Órdenes 
de Compra las condiciones con 
las cuales adquirió puntaje 
técnico adicional, a saber: (i) 
filiales en las regiones (II) 
vinculación de mujeres cabeza 
de familia, (IV) vinculación de 
jóvenes (v) vinculación de 
adultos mayores 

X  

Se han mantenido vigentes las condiciones con 
las cuales adquirió puntaje adicional en la 
presente orden de compra. 

17. Abstenerse de entregar 
productos defectuosos o 
dañados 

X  
No se ha presentado la entrega de ningún 
elemento defectuoso durante la ejecución de la 
orden de compra  

18. Tomar las medidas correctivas 
para retirar los productos 
defectuosos o dañados cuando 
se presenten estas condiciones, y 
que sean atribuibles al 
Proveedor y no al manejo por 
parte del personal de la Entidad 
Compradora. 

X  

No se ha presentado la entrega de ningún 
elemento defectuoso durante la ejecución de la 
orden de compra 

19. Suscribir el acta de inicio de la 
Orden de Compra con la 

X  
El acta de inicio fue suscrita por las partes el día 
16 de mayo de 2024. 
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Entidad Compradora durante 
los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la colocación de 
dicha Orden de Compra en la 
Tienda Virtual del Estado 
Colombiano. 

20. Será responsabilidad del 
Proveedor garantizar las 
condiciones de transporte, 
embalaje y protección de los 
bienes a entregar, los cuales 
deberán llegar al lugar de destino 
en óptimas condiciones. 

X  

No se ha presentado novedad alguna frente a la 
entrega de ningún elemento durante la 
ejecución de la orden de compra 

21. Los Proveedores deberán 
informar a Colombia Compra 
Eficiente dentro de los primeros 
DIEZ (10) DÍAS 
CALENDARIO de los meses 
de julio y febrero el reporte de 
utilización del aliado estratégico 
para las órdenes de compra en 
las cuales resultó ser 
adjudicatario según las 
condiciones establecidas en la 
minuta del acuerdo. En el caso 
en el cual el Proveedor por algún 
motivo, en alguno de los años de 
vigencia del acuerdo marco de 
precios no cuente con ninguna 
orden de compra colocada a su 
favor, deberá hacer el reporte 
mencionando dicha situación 

X  

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor 
se ha dado estricto cumplimiento a dicha 
obligación 

22. Los Proveedores deberá realizar 
un reporte de forma anual a 
Colombia Compra Eficiente con 
el detalle de las ventas que han 
sido realizadas, las órdenes de 
compra, y el desglose de ítems 
que fueron entregados a las 
Entidades Compradoras, esto 
con la finalidad de tener un 
análisis y seguimiento de la 
ejecución del acuerdo marco de 
precios. El reporte deberá ser 
entregado los primeros 
QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO del mes de 
febrero. No obstante, Colombia 

X  

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor 
se ha dado estricto cumplimiento a dicha 
obligación 
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Compra Eficiente podrá solicitar 
en cualquier momento la 
información y reportes de ventas 
a los Proveedores vinculados al 
acuerdo marco, dando un 
tiempo prudencial para la 
entrega de la información. 

23. El Proveedor en la ejecución del 
acuerdo marco podrá cambiar 
durante la operación secundaria 
el «aliado estratégico», siempre y 
cuando garantice la cantidad que 
sea aplicable en función del 
número de regiones a las cuales 
se presentó, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones. 

X  

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor 
se ha dado estricto cumplimiento a dicha 
obligación 

24. Entregar a la entidad 
compradora las fichas técnicas 
de los bienes suministrados, en 
caso tal que la entidad lo requiera 

X  

No se ha realizado solicitud de entrega de las 
fichas técnicas al proveedor 

25. Para los procesos que sean 
adelantados por las Entidades 
Compradoras bajo la modalidad 
de bolsa de recursos, Colombia 
Compra Eficiente establecerá la 
opción en el simulador en donde 
el proveedor realizará la 
respuesta a la solicitud de 
cotización ofreciendo a su 
cuenta un porcentaje de 
descuento que será aplicable a la 
totalidad del valor de la orden de 
compra. Es decir, el proponente 
que en la respuesta ofrezca el 
mayor descuento será acreedor 
de la colocación de la orden de 
compra. 

X  

De acuerdo a lo manifestado por el proveedor 
se ha dado estricto cumplimiento a dicha 
obligación 

26. Las demás que se deriven de la 
naturaleza propia del Acuerdo 
Marco, los Documentos del 
Proceso y las Ofertas 
presentadas. 

X  

No se ha realizado solicitud de alguna 
obligación especifica adicional al proveedor 

 
6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 
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El supervisor certifica que el Contratista Unión temporal Estudios 049 identificada con NIT No. 
901.539.681-9 representada legalmente por IVAN ALONSO PARDO AVILA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 79.952.890 de Bogotá, quien suscribió el Contrato de Suministros No.071 de 
2024 (Orden de Compra 128492-2024), cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad 
Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.  
 
Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas 
jurídicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecución del contrato y que 
reposan en el expediente contractual.  
 
Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Secretaría Distrital de Gobierno realizó la 
verificación de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia 
del contrato. 
 
7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS (SI APLICA) 
 
El supervisor certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantía que ampara los 
riesgos como se describe:  
 

Amparo No. de 
póliza 

Valor 
asegurado 

Vigencia Compañía  
Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

21-44-
101440915-2 

13.935.000 08-05-2024 13-07-2025 Seguros del Estado  

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

21-44-
101440915-2 

13.935.000 08-05-2024 13-07-2025 Seguros del Estado  

 

Amparo No. de 
póliza 

Valor 
asegurado 

Vigencia Compañía  
Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

21-44-
101440915 

13.935.000 08-05-2024 26-05-2026 Seguros del Estado  

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

21-44-
101440915 

13.935.000 08-05-2024 15-10-2025 Seguros del Estado  

 
8. PAZ Y SALVO: 
 
Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la 
ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por 
todo concepto. 
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Con la presente liquidación, se deja constancia que EL VALOR DEL CONTRATO NO SE EJECUTÓ 
EN SU TOTALIDAD Y SE ORDENA LIBERAR EL SALDO SIN EJECUTAR EL CUAL 
CORRESPONDE A TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES PESOS ($ 322.023) 
MONEDA CORRIENTE). 
 
9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de 
supervisión, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.  
 
Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026. 
    
 

APOYO A LA SUPERVISION DEL 
CONTRATO  

EL CONTRATISTA, 

 
 
 
MIKE GIOVANNI PIRACÓN GARCÍA 
Profesional Universitario- Administrativa 

 
 
EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA 
Representante Legal  
UNION TEMPORAL UT ESTUDIOS 049  

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  

 
 
 
 

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ  
Ordenador del Gasto 

 

Servidor Público o contratista Nombre / Cargo Vo. Bo.  

Tramitado y proyectado por (área) 
MIKE GIOVANNI PIRACÓN GARCÍA 
Profesional Universitario- Administrativa  

  

Revisó Supervisión (área) 
Sergio Andrés Caro Uscategui 
Profesional Especializado 222-24 AGDL 

  

Revisó Abogado Dirección de Contratación 
o FDL 

Laura Valentina Reyes 
Abogado Contratista  

 

Reviso Financiero Dirección de Contratación 
FDL 

Julián Augusto Pastrana Isaza 
 

 

Reviso y aprobó Director Financiero 
 

   

Revisión Ordenación del Gasto     

Lenovo
Sello

Mobile User
Víctor Alfonso Gómez 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO 

 
 




