Findeter 5

Findeter f?":'m' 2202651305252 Banca de Desarrollo Territorial
Tipe: Radicadode Sallda 06/04/2026 04:04 pom.Folloa: 3

Azumto: Incumplimisnto compromisos raunlan dal 27 de marzo da 2028,

Radicador: SHARGON VANES 5.4 RODRIGUEZ RINCON

Bogota D.C., 6 de abril de 2026

Sefior

NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO

Subdirector de Infraestructura en Salud

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
nhernandez@misnalud.gov.co:jvelez@minsalud.gov.co;correo@minsalud.gov.co;
jguinones@minsalud.gov.co

Carrera 13 No. 32-76 piso 1

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS 1348 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y FINDETER.

ASUNTO: Incumplimiento compromisos reunion del 27 de marzo de 2026.

Cordial saludo:

Muy atentamente nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupacion por el incumplimiento del
compromiso que asumio6 el Ministerio de Salud y Proteccién Social en reunién de seguimiento del contrato
interadministrativo No. MSPS 1348 de 2024 llevada a cabo el 27 de marzo de 2026, en relacion a la
expedicion desde el 30 de marzo hasta el 1 de abril de 2026 de las viabilidades técnicas y financieras de
los estudios y disefios que fueron radicados por FINDETER, asi:

OFICIO REMISORIO FECHA DE REMISION
1 Puesto de Salud 200265302414 10/03/2026
Punta Bonita
2 Puesto de Salud 200265302414 10/03/2026
1 Barranco
Puesto de Salud San
3 Francisco / Calle 200265302414 10/03/2026
Larga
4 Puesto de Salud 200265302416 10/03/2026
Citronela
5 Puesto de Salud 200265302416 10103/2026
Llano Bajo
2 Puesto de Salud
6 RN 200265302416 10/03/2026
Zaragoza
7 Puesto de Salud 200265302416 10/03/2026
Guadual
8 3 Puesto de Salud 200265302418 10/03/2026
Comuna 9
:
3
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OFICIO REMISORIO FECHA DE REMISION
9 Puesto de Salud 200265302418 10/03/2026
Jardin
10 Puesto de Salud 200265302418 10/03/2026
Colon
1 |NA Puesto de Salud San 2202651302360 9/03/2026
Cipriano

Informacion que fue a ustedes ratificada mediante comunicacion radicado No.2202651302475 del 12 de
marzo de 2026 y complementada como consta en comunicacion No. 2202651302869 del 25 de marzo de
2026, conforme a lo solicitado por el Ministerio.

Como es de pleno conocimiento del Ministerio, la expedicion de dichas viabilidades constituye requisito
indispensable y previo para el inicio del componente de obra civil de los once (11) Centros de Atencién
Primaria en Salud — CAPS actualmente en ejecucion, conforme a lo dispuesto en los Estudios Previos del
contrato interadministrativo No. MSPS 1348 de 2024, los cuales establecen expresamente, entre otros
aspectos, que:

‘Los “Estudios” y “Disefios” deberan ser radicados al MINISTERIO para obtener el concepto
técnico de viabilidad conforme a lo establecido en la Resolucion 2053 de 2019 expedida por el
MINISTERIO y sus modificaciones. De manera especifica y para el componente de infraestructura
los disefios deben cumplir con lo establecido en la Resolucion 3100 de 2019 o la que sustituya y
modifique.

Como resultado de la etapa de “Estudios” y “Disefios” el MINISTERIQ emitira concepto técnico de
viabilidad, con lo cual se podré dar inicio la ejecucion de las obras.”

Adicionalmente, por cuanto es necesario garantizar el cierre financiero o, en su defecto, la priorizacion de
la ejecucion de cada uno de los CAPS por parte de esa Cartera Ministerial, previo al inicio de la fase de
obra civil, en atencion a lo dispuesto en la clausula cuarta del citado contrato interadministrativo, la cual
establece:

“El valor estimado para la ejecucion de la INFRAESTRUCTURA EN SALUD se deriva de la
informacién aportada por el MINISTERIQ, la cual se precisara en el momento de terminar la etapa
de los estudios y disefios que tendran en cuenta las condiciones de geolocalizacién, accesos,
transportes terrestres, fluviales o maritimos y demas condiciones adversas que impidan la normal
gjecucion de los proyectos. Por lo anterior, el valor de cada INFRAESTRUCTURA EN SALUD seré
definido como resultado de los Estudios y Disefios de cada proyecto. El MINISTERIO definira los
CAPS objeto de intervencion y el alcance final de las intervenciones de acuerdo con los recursos
disponibles para los proyectos.”

Las circunstancias descritas fueron oportunamente puestas en conocimiento de ese Ministerio tanto
durante la citada reunion de seguimiento como mediante la comunicacion radicada bajo el No.
2202651303105 del treinta y uno (31) de marzo de 2026, a través de la cual FINDETER solicitd
expresamente “(...) dar cumplimiento al compromiso adquirido por esa Cartera Ministerial, en el sentido de
emitir, dentro de las fechas previamente indicadas, las viabilidades técnicas y financieras de los once (11)
CAPS que culminaron la etapa de estudios y disefios, garantizando el cierre financiero o la priorizacion de
los mismos, a efectos de proceder con el inicio del componente de obra civil”.
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En virtud de lo anterior, reiteramos de manera respetuosa la solicitud de expedicion de las viabilidades
técnicas y financieras de los estudios y disefios oportunamente radicados por FINDETER, para lo cual
manifestamos una vez mas nuestra plena disposicion para asistir a las reuniones que se estimen
pertinentes o para suministrar la informacion adicional que resulte necesaria con el fin de viabilizar y agilizar
el inicio de la fase de obra civil de los referidos proyectos.

Cordialmente,

Proyecto:  Henry Andrés Gafian — Gestor Contrato No 1348 del 2024
Claudia M. Garcia Castro - Profesional Coordinacion Contratacion Derivada
Revisd:  Andrea Alexandra Bohorquez Lépez — Coordinadroa Confratacion Derivada
Ana Maria Leon Valencia — Directora Asuntos Contractuales (E)
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