
 

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA 
Página 1 de 8 

Código: F-OPL-

014 
Versión: 7 
Fecha: 

06/Oct/2022 
☒ Público ☐Clasificado ☐ Reservado 

 

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos 

Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co 
 

Objetivo: Comité de Cierre del Convenio 3561 – 2024- Proyecto Río Magdalena: Una Red de Economías Anfibias 

Responsable: Margarita Rosa Gallardo Vargas, delegada de la supervisión por 
comunicación del 16 de diciembre de 2024. 

Dependencia: DEDE Lugar y Fecha: 16 de diciembre 2024 – vía Teams 

 

No Nombre y Apellidos Cargo Entidad/Dependencia  
Celular  

Teléfono Fijo 
Correo electrónico Firma 

1 Camilo Chacón Contratista DEDE 3218090830 Cchacon@mincultura.gov.co 

 

2 Daniela Sierra Navarrete Contratista DEDE 31636025368 dsierran@mincultura.gov.co 

 

3 Marcela Prieto  Contratista DEDE 3007862724 amprieto@mincultura.gov.co 

 

4 Margarita Gallardo 
Coordinadora Grupo de 
Territorios 

DEDE 3106800677 mgallardo@mincultura.gov.co  

5 Johnny Meca Coordinador General Corporación EsCultura 3162320277 jmecao@outlook.com 

 

6 María Fernanda Sanchez Contratista DEDE 3163380502  

 

No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS 

1 

Agenda: 
 

i. Proyección del plan operativo relacionado con el Acta de Condiciones Iniciales (Anexo 1) para recordar la relación entre cada uno de los desembolsos y cada 
uno de los productos entregables establecidos en el clausulado del Convenio 3561 – 2024. 

ii. Proyección de los entregables del tercer desembolso, su estado de avance y compromisos de envíos. 
iii. Proyección del cierre del convenio.  
 

2 

Plan operativo: 
 
Se proyecta el plan operativo en donde se relaciona: desembolso – componente – producto – valor:  

http://www.mincultura.gov.co/
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4 
Proyección de los entregables del tercer desembolso: 
 

http://www.mincultura.gov.co/
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Del componente C - implementación del proyecto:  
 

a. Documento de identificación, caracterización y mapeo detallado con secciones específicas para cada grupo de actores, incluyendo análisis de redes y sinergias 
potenciales:  
 

Observación: a la fecha el documento se encuentra SUBSANADO 
 

b. Una estrategia pedagógica diseñada con base en la metodología “intercambio de experiencias y saberes”, aplicada a mínimo los 12 municipios priorizados y 
sistematizada en un documento: 
 

Observación: a la fecha el documento se encuentra SUBSANADO 
 

c. Una estrategia pedagógica diseñada para consolidar capacidades en análisis de costos, mercadeo, articulación a cadenas de valor, cooperativismo, asociatividad, 
sostenibilidad, alianzas estratégicas, administración, manejo financiero, promoción y generación de marca, entre otros, aplicada a mínimo los 12 municipios 
priorizados y sistematizada en un documento: 
 

Observación: a la fecha el documento ha incorporado todos los ajustes solicitados y trabajados conjuntamente con el equipo de la DEDE. Se espera que las carpetas de 
evidencias terminen de organizar a satisfacción los listados de asistencia.  
 

d. Planes de negocios formulados con las organizaciones que hayan culminado exitosamente el proceso de formación, que sean financiables con el recurso propio del 
convenio. 

 
Observación: este entregable se ha ido trabajando de manera conjunta con el equipo de la DEDE, conocemos su avance y esperamos su versión final sea incorporada en la 
entrega final.   
 

e. Documento de estrategia pedagógica itinerante que articule el guion museográfico y museológico de una nave – museo con la agenda cultural de los pueblos – 
puerto, interacción que active las economías populares y la cultura festiva en el río y en las ciénagas. Esta estrategia puede contener el guion museográfico de la 
nave en donde se recojan ideas y creaciones del mundo ribereño, y otros materiales de uso pedagógico como dibujos, gráficos, audiovisuales, guías, folletos, etc.  
 

Observación: a la fecha el documento se encuentra SUBSANADO 
 

f. Documento de identificación, caracterización y mapeo detallado con secciones específicas para cada grupo de actores, incluyendo análisis de redes y sinergias 
potenciales:  

 
Obversación: este entregable es el mismo del entregable a. Ya se encuentra SUBSANADO.  
 

g. Diseño de los indicadores de fortalecimiento que estén incluidos en los planes de negocio, y que permitan medir el impacto de la inversión. 

http://www.mincultura.gov.co/
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Observación: este entregable se ha ido trabajando de manera conjunta con el equipo de la DEDE, conocemos su avance y esperamos sea incorporado en la entrega final.   
 

h. Documento de conceptualización de la estrategia y mecanismos de operabilidad de la Red;  
i. Documento de plan de trabajo;  
j. Evidencias de las acciones operadas para activar la Red: 

 
Observación: estos tres entregables se han ido trabajando de manera conjunta con el equipo de la DEDE, conocemos su avance y esperamos su versión final sea incorporada 
en la entrega final.  
 

k. Reporte de la financiación de 24 planes de negocio de economías populares ribereñas y cienagueras, que incluyan el seguimiento a la inversión en insumos, bienes 
de consumo y otros, por cada una de las unidades fortalecidas;  

 
Observación: no conocemos avance de este producto, esperamos sea incorporada en la entrega final.  
 

l. Diseño de indicadores de fortalecimiento que estén incluidos en los planes de negocio, y que permitan medir el impacto de la inversión. 
Registros de una muestra/evento cultural por mercado, en dónde se dé cuenta de los ingresos generados en cada feria. 
 

Observación: este es el mismo producto g; el equipo de la DEDE conoce su avance y esperamos sea incorporada en la entrega final. 
 

m. Registros de una muestra/evento cultural por mercado, en dónde se dé cuenta de los ingresos generados en cada feria. 
 

Observación: el equipo de la DEDE conoce y ha trabajado el reporte de las ventas. Esperamos sea incorporada en la entrega final. 
  

5 

Proyección del cierre del convenio: 
 
Hoy 16 de diciembre es la fecha de terminación del Convenio 3561 – 2024- Proyecto Río Magdalena: Una Red de Economías Anfibias. En ese sentido, todas las actividades de 
ejecución deben quedar listas a hoy.  
 
Según el clausulado la Corporación tiene plazo de cinco (5) días hábiles para hacer envío de los productos del tercer desembolso correspondiente al 10% del valor total 
aportado por el Ministerio al convenio, es decir, OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $80.000.000. Este entregable se constituye por la eentrega 
y aprobación de los productos completos del Componente C: Implementación del proyecto, más el informe final técnico y financiero.  
 
Varios de los productos del Componente C se encuentran subsanados o en un estado de avance casi completo, por lo que se sugiere a la Corporación el envío casi inmediato 
de estos productos, de manera que quedan en los compromisos la siguiente distribución: 

  

No. Compromisos Responsable del compromiso Fecha de Cumplimiento 

http://www.mincultura.gov.co/
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Para los entregables:  
 

- a. Documento de identificación, caracterización y mapeo detallado con secciones específicas 
para cada grupo de actores, incluyendo análisis de redes y sinergias potenciales. 

- b. Una estrategia pedagógica diseñada con base en la metodología “intercambio de 
experiencias y saberes”, aplicada a mínimo los 12 municipios priorizados y sistematizada en 
un documento. 

- c. Una estrategia pedagógica diseñada para consolidar capacidades en análisis de costos, 
mercadeo, articulación a cadenas de valor, cooperativismo, asociatividad, sostenibilidad, 
alianzas estratégicas, administración, manejo financiero, promoción y generación de marca, 
entre otros, aplicada a mínimo los 12 municipios priorizados y sistematizada en un 
documento. 

- e. Documento de estrategia pedagógica itinerante que articule el guion museográfico y 
museológico de una nave – museo con la agenda cultural de los pueblos – puerto, interacción 
que active las economías populares y la cultura festiva en el río y en las ciénagas. Esta 
estrategia puede contener el guion museográfico de la nave en donde se recojan ideas y 
creaciones del mundo ribereño, y otros materiales de uso pedagógico como dibujos, gráficos, 
audiovisuales, guías, folletos, etc.  

- f. Documento de identificación, caracterización y mapeo detallado con secciones específicas 
para cada grupo de actores, incluyendo análisis de redes y sinergias potenciales. 

- h. Documento de conceptualización de la estrategia y mecanismos de operabilidad de la Red;  
- i. Documento de plan de trabajo;  
- j. Evidencias de las acciones operadas para activar la Red. 
 

Corporación Escultura 19 de diciembre 

2 

Para los entregables:  
 

- d. Planes de negocios formulados con las organizaciones que hayan culminado exitosamente 
el proceso de formación, que sean financiables con el recurso propio del convenio. 

- g. Diseño de los indicadores de fortalecimiento que estén incluidos en los planes de negocio, 
y que permitan medir el impacto de la inversión. 

- k. Reporte de la financiación de 24 planes de negocio de economías populares ribereñas y 
cienagueras, que incluyan el seguimiento a la inversión en insumos, bienes de consumo y 
otros, por cada una de las unidades fortalecidas;  

- l. Diseño de indicadores de fortalecimiento que estén incluidos en los planes de negocio, y 
que permitan medir el impacto de la inversión. 
Registros de una muestra/evento cultural por mercado, en dónde se dé cuenta de los ingresos 
generados en cada feria. 

Corporación Escultura 23 de diciembre 

http://www.mincultura.gov.co/
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- m. Registros de una muestra/evento cultural por mercado, en dónde se dé cuenta de los 
ingresos generados en cada feria. 

- Informe final técnico y financiero 
 

http://www.mincultura.gov.co/



