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Codigo validacion comunicacion: 8ec46 Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Wiston Andrés Nustes Cuellar

Gerente

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P.
energia@energiaputumayo.com

Mocoa, Putumayo

Asunto: Aprobacion primera y segunda remuneracion contrato FAER 651-2024
- Respuesta Radicado 1-2026-013912

Respetados sefores:

De acuerdo con lo establecido en los literales a) y b) de la CLAUSULA
SEPTIMA - REMUNERACION DEL OPERADOR DE RED, del Contrato FAER
GGC 651 de 2024, y conforme a la solicitud recibida por parte de la
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P., mediante radicado ARGO
No. 1-2026-013912 del 25 de marzo de 2026 y la documentacién anexa, la
cual se relaciona a continuacion:

Para pago 1, item a):

e Contrato de obra 272 del 21/05/2024

e Acta de inicio Contrato de Obra 272 del 21/05/2024

e« Contrato de interventoria 001 del 29/04/2024

e Acta de inicio Contrato de Interventoria 001 del 29/04/2024
e Cronograma

Para pago 2, item b):
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e Certificado de interventoria que demuestra un avance del 40,24% en
las obras del proyecto.
* Informe de la interventoria del mes de Agosto de 2024

Esta supervision ha verificado el cumplimiento de los requisitos para
aprobacién de los pagos de remuneracion solicitados, por lo cual se
autoriza el pago a favor de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A.
E.S.P.,, por valor de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($767.911.982,35) con cargo a la
cuenta de ahorros de la FIDUCIARIA OCCIDENTE S.A. No. 256-15496- 4 en
el Banco de Occidente a nombre de “EF 319011 EEP SA ESP FAER GGC
0651”7, conforme al siguiente detalle:

Concepto de la presente solicitud de pago de remuneracion

Porcentaje de pago Hito para pago Valor a pagar

“Treinta por ciento (30%), del valor de
esta actividad, cuando el OPERADOR DE
RED entregue a EL MINISTERIO los
siguientes documentos: i) Copia de la
totalidad de los contratos de suministro,

Treinta por ciento construccién de obra e interventoria que
(30%) segun literal a) se requieren para la ejecucion del $460.747.189.41
Clausula Séptima proyecto del que trata el presente

Contrato, ii) Copia de las actas de inicio
de cada uno de los contratos, y iii)
Cronograma de obra, acordes al
cronograma de ejecucidon del presente
Contrato.”

“Veinte por ciento (20%) cuando el
OPERADOR DE RED haya presentado al
MINISTERIO certificado de avance de obra,
recibido por la interventoria donde se
evidencie un avance igual o mayor al
cuarenta por ciento (40%) del proyecto..”

Veinte por ciento
(20%) segun literal b)
Clausula Séptima

$307.164.792,94

Total, de la presente aprobacion de pago de remuneracion | $767.911.982,35
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Cordialmente,

Diego Fernando Roman Duefas
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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