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Bogotá, diciembre 23 de 2020 

 

 

Señores: 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

Atn: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 

Subdirector Red Terciaria y Férrea 

 

Ref: CONTRATO INVIAS No. 001215 DE 2020 objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. 
 

Asunto:  Solicitud de Prórroga 

 

Respetados señores: 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato 1215 del 2020, en la CLÁUSULA 
CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2020, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el 
Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, mediante el presente remitimos para su 
revisión y aprobación solitud de prórroga para la ejecución del contrato en referencia 
hasta el 22 de Mayo del 2021, debido a que con el plazo faltante con que cuenta el 
contrato, hasta el 31 de Diciembre del 2020, no se alcanza la ejecución de las metas 
físicas de los contratos derivados de los convenios Interadministrativos que se 
suscribieron en el Departamento de Caldas, como parte del programa Colombia Rural: , 
debido a que la orden de inicio del contrato fue dada el 22 de diciembre de 2020. 
 

Cordialmente,  
 

 

 

 

 
ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 
Representante Legal 

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 

 

Adjunto lo enunciado en un (01) archivo EXCEL + un (01) archivo WORD 


