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Comportamientos del mercado, fluctuacion de los elementos

de papeleria y utiles de oficina

Incumplimiento en el suministro de los

elementos 
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El ICBF debe solicitar que los 

elementos se entreguen de 

manera oportuna
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Desde el 

inicio del 

proceso 

de 

contrataci

Adjudicaci

ón del 

contrato

Evaluaciones y revisiones de las 

propuestas recibidas

Cada vez que se 

preste el servicio
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Modificacion del regiman tributario que implique afectacion

a la ejecucion del contrato
Desequilibrio de la ecuación
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Contratista

El control no depende del 

contratista ni de la entidad 

estatal ,s corresponden al 

políticas de Estado
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presentac
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etapa de 

verificacion 
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evaluacion 

de ofertas

control de la dependencia 

interesada en la supervision

cada vez que se preste 

el servicio
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Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano que

afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio
Desequilibrio de la ecuación
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Mitigar las consecuencias  a 

través de planes de 

contingencia 
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Baja calidad en los elementos y servicio
Incumplimiento parcial o

incumplimiento total  de la obligación
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Evaluaciones y revisiones de las 

propuestas recibidas

cada vez que se preste 

el servicio

Denominación del bien o servicio “Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Atlántico”

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 14 de abril de 2026.
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Impacto después del 

tratamiento
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