GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-964-2025
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Y
GAMA AUTOMOTORES S.A.S

Entre los suscritos, DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, mayor de edad, vecino de Bogota D.C.,
identificado con la cédula de ciudadanfa numero 1.022.324.351 expedida en Bogota, en su calidad de
Alcalde Local de Ciudad Bolivar, segin el Decreto Distrital Nos. 260 y Acta de Posesién No. 267, ambos
del 29 de julio de 2024, cuya designacion ha sido conferida por el Alcalde Mayor, Representante Legal de
los Fondos de Desarrollo Locales, mediante el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y 768 de 2019, quien
para los efectos del presente contrato se denominardi EL FONDO, y por la otra, GAMA
AUTOMOTORES S.A.S. con NIT 800.023.917-1, representada legalmente por la sefiora ALBA
MERY DELGADO PEREZ, identificada con cédula de ciudadania No. 32.540.061 de Medellin
(Antioquia), quien para los efectos legales se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION No. 2 al CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
CCV-964-2025, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el dia veintisiete (27) de octubre de 2025,
a través de la plataforma electrénica SECOP 11, entre las partes, se suscribié el CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. CCV-964-2025, cuyo objeto es: “ADQUISICION DE VEHICULOS DE
MOTOR (MOTOCICLETAS, CAMIONETA PICK UP Y CAMIONETA TIPO VAN), PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL. MARCO DEL PLAN DE
DESARROLLO LOCAL, EN VIRTUD DEL PROYECTO DE INVERSION 2242, VIGENCIA
2025”. 2) Que el plazo de ejecucién del contrato se pactd en CINCO (05) MESES contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio, hecho que ocurrié el dia ONCE (11) de noviembre de 2025,
estableciéndose como fecha de terminacién el dia DIEZ (10) de abril de 2026. 3) Que, el valor del
contrato se pactdé por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($2.311.788.880) IVA INCLUIDO, con cargo al rubro presupuestal No. 0230117459920242242
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2606 del 15 de septiembre de 2025, y
con Registro Presupuestal No. 3337. 4) Que el diez (10) de abril de 2026 las partes suscribieron la
SUSPENSION No. 1 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-964-2025, por un término de
OCHO (08) dias contados del diez (10) de abril de 2026 hasta el diecisiete (17) de abril de 2026, con
reinicio el dieciocho (18) de abril de 2026 y nueva fecha de terminacién el veinte (20) de abril de 2026.
5) Que mediante memorando No. 20266920004863 y solicitud de modificacién contractual, ambos de
fecha veinte (20) de abril de 2026, previo visto bueno del apoyo a la supervisién, el ordenador del gasto
solicita a la Oficina de Contratacién dar tramite a la SUSPENSION No. 2 del CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. CCV-964-2025, por un término de cuatro (4) dias calendario, contados a partir
del veinte (20) de abril de 2026 hasta el veintitrés (23) de abril de 2026, con reinicio el veinticuatro (24)
de abril de 2026. 6) Que la mencionada solicitud de modificacién contractual (Suspensién No. 2), esta
justificada de acuerdo a lo siguiente: “En consecuencia, se considera conveniente y procedente realizar la Suspension
No. 2 del Contrato de Compraventa No. CCV-964-2025, en el término de cuatro (4) dias calendario contados desde e/
veinte (20) de abril de 2026 al veintitrés (23) de abril de 2026, toda vez que la entidad no cuenta actualmente con una
persona natural o juridica que pueda asumir la cesion del mismo. En consecuencia, se considera procedente adelantar la
Suspension No. 2 del contrato, con el fin de realizar los estudios y andlisis necesarios que permitan determinar la viabilidad
Juridica, técnica y financiera del posible cesionario, como mecanismo orientado a asegurar la cnlminacion del objeto contractual
conforme a las especificaciones pactadas y a los fines de la contratacion pitblica, con pleno soporte documental y seguimiento
permanente por parte de la supervision. (...)". Ty Que, desde la perspectiva de la supervision, y en aplicacién de
los principios de planeacién, economia, responsabilidad, transparencia y continuidad, la suspension
resulta una medida administrativa adecuada para garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual
en condiciones de calidad, oportunidad y coherencia con el interés publico, evitando impactos negativos
en la gestién contractual derivados de la culminaciéon del plazo inicialmente previsto, se hace necesario
proceder con la suspension temporal del Contrato de COMPRAVENTA No. CCV-964-2025. 8) Que
conforme lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993: “Las estipulaciones de los contratos serdn las
qgue, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las
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entidades podrdn celebrar los contratos y acnerdos que permitan la antonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de
los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siemipre que no sean contrarias a
la Constitucion, la ley, el orden priblico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion”, las
partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: SUSPENDER la cjecucion del CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. CCV-964-2025, por un término de CUATRO (4) dias, contados del veinte (20)
de abril de 2026 hasta el veintitrés (23) de abril de 2026, con reinicio el veinticuatro (24) de abril de 2026.
CILAUSUILA SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar las garantias a que haya lugar en los
términos del contrato y a cargar el respectivo soporte una vez tramitado el reinicio, para postetior
validacién y aprobacién del Fondo. CLAUSULA TERCERA: Las demis clausulas, condiciones y
términos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-964-2025, no modificados conservan su
validez y vigencia. CLAUSULA CUARTA: l.a presente Acta de Suspension No. 2 se entiende
petfeccionada y producira los correspondientes efectos juridicos con la firma de las partes en la
plataforma electrénica SECOP 11.
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