SEGUIMIENTO CONTRATO CSU 1079 2025

No. del Contrato:

CSU-1079-2025

Nombre del Contratista

GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS, representado
legalmente por CRISTIAN CAMILO CEDENO
VILLAMIL

NIT

901.370.420-5

Objeto del Contrato

SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS
INSUMOS PROCEDA (LOTE 6) EN EL MARCO DE
LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
AMBIENTALES DEL PLAN DE DESARROLLO
LOCAL 2025 -2028 CIUDAD BOLIVAR CAMINA
SEGURA.

Fecha de Inicio: 23/02/2026
Fecha Fin 22/08/2026
Tiempo de ejecucion 6 meses
Valor contrato $ 609.909.525

META Proyecto de inversion 2240 “Ciudad Bolivar Camina
Segura en ser, Sostenible, Activa y Participativa en
Estrategias Ambientales y Agropecuarias”
* Implementar 20 procesos comunitarios de educacion
ambiental que promueven la conservacion de la
biodiversidad y el agua— URBANO
* Implementar 30 procesos comunitarios de educacion
ambiental que promueven la conservacion de la
biodiversidad y el agua - RURAL

ACTIVIDADES 25%

EJECUTADAS

ACTIVIDADES EN 0%

EJECUCION

ACTIVIDADES POR 75%

EJECUTAR




Actividad Estado

Observacion

Solicitud de insumos — Finalizado
Primer pedido

Solicitud realizada al operador conforme a
las necesidades del contrato.

Solicitud de insumos — Finalizado Solicitud realizada al operador,

Segundo pedido completando el 100% del valor contractual
requerido mediante los pedidos 1y 2.

Envio de cronograma Pendiente A la fecha, el operador no ha remitido un

actualizado de entrega

cronograma actualizado que permita
establecer las fechas de entrega de los
Insumos.

Entrega de insumos — Pendiente
Primer pedido

No se han realizado entregas
correspondientes al primer pedido.

Entrega de insumos — Pendiente No se han realizado entregas

Segundo pedido correspondientes al segundo pedido.
Cumplimiento del Pendiente No es posible verificar el cumplimiento
cronograma de debido a la ausencia de un cronograma
suministro actualizado y de entregas efectivas.
Ejecucion del objeto Con retraso | La ejecucion presenta retrasos, toda vez
contractual que, pese a haberse solicitado el 100% de

los insumos del contrato, no se registran
entregas ni un cronograma actualizado por
parte del operador.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR
Valor inicial $609.909.525
Valor Total $609.909.525
Pagos $0
Saldo $609.909.525
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