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TELEFONO: 7433724 - 3103446272

Asunto: REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION
NO. 8991 DE 2022.

Respetada sefiora Leidy Carolina Cristancho Marquez

Cordial saludo, en mi calidad de supervisor del Convenio de Asociacion No. 8991 de 2022,
suscrito entre la Secretaria Distrital de Integracién Social y la Fundacion ECODES,
identificada con NIT No. 900.359.095, me permito reiterarle que, mediante comunicacion del
24 de septiembre de 2025, se solicito a esa entidad el envio de documentacién
correspondiente a la ejecucion del convenio, necesaria para adelantar el tramite de
liquidacion del mismo.A la fecha, y pese al tiempo transcurrido, no se ha recibido respuesta
ni se han remitido los documentos.

Asi las cosas, para dar continuidad al proceso de liquidaciéon del convenio de Asociacién
No. 8991 de 2022 se hace indispensable el envio de la documentacién correspondiente a
los meses de abril y mayo de 2023 relacionada con la informacién técnica, la cual se
discrimina a continuacion,

MES DE ABRIL DE 2023
Soportes de la ejecucidn técnica en cumplimiento de las obligaciones:

Generales

Técnicas

Atencion integral y Gestion administrativa-Nutricion y salubridad
Dotacion

Seguridad y gestion ambiental

Gestion Administrativa.
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MES DE MAYO DE 2023
Soportes de la ejecucidn técnica en cumplimiento de las obligaciones:

Atencion integral y Gestion administrativa-Nutricion y salubridad
Dotacion

Seguridad y gestién ambiental
Gestion Administrativa.

Acorde a lo anterior, se reitera que el no aportar la documentacion descrita y requerida para
dar continuidad al tramite de liquidacion del contrato generaria un presunto incumplimiento
parcial en las obligaciones contractuales que a continuacién se relacionan:

Obligaciones contractuales presuntamente incumplidas

3.1.1 OBLIGACIONES DEL ASOCIADO
31141 Obligaciones generales

2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con los
articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion

4. Suscribir oportunamente el acta de liquidacién del convenio y las modificaciones si
las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo.

5. Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la informacién, informes,
explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones.

14. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros
requeridos por la SDIS durante la ejecucion del convenio. Para dar cumplimiento a
esta obligacién, el asociado debera seguir los lineamientos, Metodologias,
protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los
que se establezcan institucionalmente por la SDIS. Asi como, el cargue de todos y
cada uno de los documentos que soportan la ejecucién contractual y post
contractual en la plataforma transaccional Secop Il de Colombia Compra Eficiente.

15. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecucion contractual y
post contractual en la plataforma transaccional Secop Il de Colombia Compra
Eficiente.

Aunado a lo anterior, es preciso recordar que la no entrega de la informacion solicitada
impide dar continuidad al proceso de liquidacién del convenio y configura un presunto
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto
en las siguientes normas:
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. Articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, relativos a los deberes de las entidades
estatales y los contratistas.

. Articulos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993, referentes al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

. Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que faculta a las entidades estatales
para imponer sanciones y declarar incumplimientos contractuales.

. Manual de Contratacion, Manual de Supervision e Interventoria y el

Procedimiento de Imposicién de Multas, Sanciones y Declaratoria de
Incumplimiento, versién vigente de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

Por lo anterior, se solicita remitir la documentacion pendiente en un plazo maximo de tres (3)
dias habiles contados a partir de la recepcion de la presente comunicacion. El
incumplimiento de esta solicitud podra dar lugar a la apertura del procedimiento
administrativo correspondiente por presunto incumplimiento contractual.

Agradezco su atencion y colaboracién, quedo atento ante cualquier inquietud
Cordialmente,

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012

VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS

Subdirector Local para la Integracion Social de Bosa
Elabord: Belen Daniela Pacheco Rodriguez- Referente de contratacion, SLIS Bosa
Revisé: Astrid Milena Pefiuela Saldarfa - Abogada, SLIS Bosa

Aprobé: Victor Hugo Valenzuela Rojas, Subdirector Local, SLIS Bosa
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