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San José de Cucuta, 28 de julio de 2026

Sefores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA SAE.S.P
Dr. CARLOS ARTURO OSORIO

Supervisor

Referencia: Contrato de interventoria No. 132-2025 cuyo objeto es la INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES: OBRAS
DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE
AGUACLARA - FASE Il, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

Asunto: Alcance al oficio UT-AC 123 del 22 de julio de 2026 — Solicitud de Prorroga No. 3
del Contrato de Obra No. 131-2025.

Cordial saludo,

En alcance al oficio UT-AC 123 del 22 de julio de 2026, mediante el cual esta Interventoria
remitio el informe técnico y emitid concepto favorable respecto de la Solicitud de Prorroga
No. 3 del Contrato de Obra No. 131-2025, nos permitimos informar a la Entidad Contratante
que la ampliacion del plazo contractual solicitada por un término de treinta (30) dias
calendario no genera reconocimiento economico adicional, ni adicion presupuestal alguna
al Contrato de Interventoria No. 132-2025.

En consecuencia, se solicita tener en cuenta la presente precision como alcance al oficio
UT-AC 123, para los fines contractuales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular,

Atentamente,
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Myrigm Dolores ﬁ{fi'e‘éb"a Cardenas
Representante Legal
Union temporal Agua Clara 2025
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