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MEMORANDO

Bogotá, D.C; 17 de julio de 2026

PARA: DANIEL FELIPE SUAREZ
            Secretaria de Servicios Aeroportuarios

DE: BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
         Director de Infraestructura y ayudas Aeroportuarias

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y CORRESPONDIENTE TRAMITE  DE LA SOLICITUD 
DEL MODIFICATORIO Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS NO. 25000602 H4 DE 2025 Y 25000713 H3 DE 
2025

Cordial saludo,

De manera atenta, desde la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias nos permitimos recomienda 
la revisión, aprobación y tramite  administrativos ante la Dirección Administrativa, lo correspondiente a la 
Modificación No. 3. lo correspondiente a la Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025, así 
como la Prórroga No. 3 y Adición No. 2 del Contrato de Interventoría No. 25000713 H3 de 2025.

El referido trámite se encuentra soportado en la necesidad técnica y operacional de dar continuidad a las 
actividades requeridas para la adecuada terminación de las obras en la pista 16-34 del Aeropuerto Camilo Daza 
de Cúcuta, particularmente aquellas relacionadas con la intervención de márgenes y franjas de seguridad, la 
conformación geométrica lateral, las actividades asociadas a ayudas visuales y demás trabajos 
complementarios necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad operacional y funcionalidad 
de la infraestructura aeroportuaria.

Atentamente,

BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Director de Infraestructura Y ayudas Aeroportuarias

Elaboró: Gisell Sánchez Pastrana- Profesional Aeronáutico


