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1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:  
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-110-2024 de 2024 

Tipo de contrato: SUMINISTRO 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 
DEL ICA” 

Supervisor / Interventor: 

NANCY NARANJO AMAYA Coordinadora del Grupo Laboratorio 
Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) o quien haga sus 
veces. 
ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ Coordinador del Grupo Red 
de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV) o quien haga sus 
veces. 
ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA Coordinadora del Grupo 
Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) o quien haga 
sus veces. 
CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ Coordinadora del Grupo 
Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo 
(LDF&MR) o quien haga sus veces. 
DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA Coordinadora del Grupo 
Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario (LDF) o quien 
haga sus veces. 
MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL Coordinador del Grupo 
Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE) o quien haga sus veces. 
EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON Coordinador del 
Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA) o quien 
haga sus veces. 
DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA director técnico de 
Vigilancia Epidemiológica: Profesional Especializado de la 
Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica. 
FRANCISCO JAVIER OSORIO MARTÍNEZ director técnico de 
Inocuidad e Insumos Veterinarios. 

Contratista: 
SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS 
LTDA SADIREP 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 199.701.504,00 

Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2024 

Fecha inicio de ejecución:  21 de Octubre de 2024 

Fecha de terminación del contrato: 30 de noviembre de 2024 
 

2. INFORMACION FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

16624 31-01-2024 $60.134.830 3054624 17-10-2024 $ $60.134.830 

27324 27-02-2024 $139.566.674 3054724 17-10-2024 $139.566.674 
 

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
 

Anexo 0 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X) X 

Garante: Seguros del estado S.A. 

Identificación de la garantía única: 11-44-101237228 Fecha de aprobación: 18-10-2024 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento del contrato X 10/10/2024 30/05/2025 $ 39.940.300,80 
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Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

X 
10/10/2024 

30/11/2027 $ 19.970.150,40 

Calidad del servicio   X 10/10/2024 30/05/2025 $ 39.940.300,80 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

X 10/10/2024 30/05/2025 $ 39.940.300,80 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 

Anexo 1 

Tipo:  Bancaria: (Marque con una X)  Póliza de seguro: (Marque con una X) X 

Garante: Seguros del estado S.A. 

Identificación de la garantía única: 11-44-101237228 Fecha de aprobación: 05/06/2026 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A $ N/A 

Cumplimiento del contrato X 10/10/2024 30/07/2026 $ 39.940.300,80 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

X 
10/10/2024 

30/11/2027 $ 19.970.150,40 

Calidad del servicio   X 10/10/2024 30/05/2025 $ 39.940.300,80 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

X 10/10/2024 30/05/2025 $ 39.940.300,80 

Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A $ N/A 

Otro:  N/A N/A $ N/A 
 
 

Prórrogas  

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Nueva fecha de terminación: N/A de N/A de N/A 
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($) N/A N/A N/A 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor total final: $ N/A N/A N/A N/A 
 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 
 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 
Cumplimiento del contrato $39.940.300,80 05/06/2026 
 

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                       NO   
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Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100,00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

0,00

199.701.504,00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC) 0,00

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

0,00

199.701.504,00

199.701.504,00

0,00

VALOR HONORARIOS

199.701.504,00

0,00

0,00

Numero

Numero

Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:  
. 

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo) 
 
JUSTIFICACIÓN: N/A 

 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar $ N/A 

Un. Ejec. N/A CDP N/A 
Compromiso o 

Registro 
N/A Valor a liberar $ N/A 

VALOR TOTAL A LIBERAR $ N/A 
 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI (  ) NO (X) 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $      N/A       

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL,  aportes a 
la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber 
sido cotizadas. 

SI (X) NO (  ) 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $  

Aportes al sistema de pensiones $ 

Aportes a ARL $   
 

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 
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Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de cada uno de los equipos 
adjudicados, así como el cumplimiento de las 
especificaciones de la oferta presentada, la 
dispuestas por la casa matriz o fabricante y los 
ofrecimientos adicionales. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista cumplió con las 
especificaciones técnicas de cada uno de los equipos 
adjudicados, así como el cumplimiento de las 
especificaciones de la oferta presentada, la dispuestas por 
la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos adicionales. 

Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a 
continuación: 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-
202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 
11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 
página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 
22. 

Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 
página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 
37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, 
REMISION 16 página 42 a 43, REMSION 14 página 44, 
REMISION 12 página 45. 

CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, 
OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 
página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, 
OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 
página 56. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-
191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 
a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19.  

Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 
página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 
09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 
página 46 a 48. 

CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, 
OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 
página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

2 Porcentaje (%) de avance: 100% 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Suministrar los bienes objeto de la contratación en los 
tiempos previstos en el pliego de condiciones una vez 
se realice la solicitud del supervisor, así como la 
entrega en los lugares establecidos, debidamente 
embalados en cajas, empaque hermético o nevera 
(en caso de que la condición del producto así lo 
requiera), dispuestos en sus empaques originales y 
rotulados con la siguiente información: Nombre del 
producto, fecha de producción, fecha de vencimiento, 
lote, número de registro ICA o INVIMA, en caso de 
que el producto lo requiera. 

Descripción del avance: El contratista suministró los bienes 
objeto de la contratación en los tiempos previstos en el 
pliego de condiciones, así como la entrega en los lugares 
establecidos, debidamente embalados en cajas, empaque 
hermético o nevera, dispuestos en sus empaques originales, 
la ficha técnica y oferta económica se encuentran publicadas 
en SECOP II. 

Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a 
continuación: 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-
202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 
11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 
página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 
22. 

Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 
página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 
37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, 
REMISION 16 página 42 a 43, REMSION 14 página 44, 
REMISION 12 página 45. 

CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, 
OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 
página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, 
OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 
página 56. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-
191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 
a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19.  

Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 
página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 
09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 
página 46 a 48. 

CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, 
OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 
página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

3 Porcentaje (%) de avance: 100% 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo 
con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio. 
Copia del cronograma mencionado deberá ser 
publicado en plataforma SECOP II, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su elaboración. 

Descripción del avance: En común acuerdo con el 
supervisor del contrato se elaboró el cronograma de entrega 
en el tiempo establecido, y se encuentra en el SECOP II. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Publicado en SECOP: 

Archivo N° 15. Cronograma. 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

4 

Entregar los bienes contratados cumpliendo con 
FORMA 4-1258 V.2 las especificaciones técnicas que 
garanticen la calidad, condiciones óptimas de 
empaque y almacenamiento según cada producto y 
de conformidad a lo pactado en el cronograma de 
entregas. Cada uno de los bienes entregados debe 
tener certificado de calidad correspondiente del 
fabricante, la ficha técnica pertinente, la ficha de datos 
de seguridad con sus 16 secciones como se indica en 
el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y 
certificado de carencia de informes por tráfico 
informes por tráfico de estupefacientes (si aplica). 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: Los bienes entregados cumplen con 
las especificaciones técnicas requeridas, garantizando la 
calidad, así como condiciones óptimas de empaque y 
almacenamiento de acuerdo con cada producto.  

Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a 
continuación: 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-
202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 
11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 
página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 
22. 

Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 
página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 
37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, 
REMISION 16 página 42 a 43, REMSION 14 página 44, 
REMISION 12 página 45. 

CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, 
OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 
página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, 
OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 
página 56. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-
191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 
a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19.  

Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 
página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 
09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 
página 46 a 48. 

CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, 
OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 
página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

5 

Garantizar la calidad de bienes adjudicados, 
incluyendo las condiciones óptimas de empaque, 
según las características técnicas del bien. Para ello, 
los bienes y sus componentes deben contar con el 
respectivo certificado de calidad del fabricante y la 
ficha técnica pertinente. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: Los bienes entregados cumplen con 
la calidad y características técnicas solicitadas. 

Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a 
continuación: 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-
202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 
11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 
página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 
22. 

Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 
página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 
37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, 
REMISION 16 página 42 a 43, REMSION 14 página 44, 
REMISION 12 página 45. 

CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, 
OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 
página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, 
OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 
página 56. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-
191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 
a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19.  

Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 
página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 
09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 
página 46 a 48. 

CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, 
OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 
página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones 
generadas durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o 
desplazamiento a los diferentes sitios en donde se 
deban entregar los bienes y/o servicios contratados. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista asumió la totalidad de 
los costos y erogaciones generadas con ocasión de la 
ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envío y 
transporte asociados a la entrega realizada. 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-
202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 
11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 
página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 
22. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-
191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 
a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19.  

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

7 
Entregar los reactivos y/o elementos con una garantía 

mínima de un (1) año, contados a partir de su entrega. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la 
obligación, toda vez que entregó  LAS garantías indicadas. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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Entregar los reactivos y/o elementos de laboratorio 
con la garantía mínima establecida por la casa matriz, 
fabricante o productos, contados a partir de su 
entrega o la prevista por el fabricante. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista ha entregado los 
reactivos y/o elementos de laboratorio cumpliendo con la 
garantía mínima establecida por la casa matriz o fabricante. 
Los bienes fueron suministrados con sus garantías vigentes, 
verificables en la documentación entregada, la cual incluyó 
fichas técnicas, certificaciones del fabricante, manuales, 
etiquetas y demás soportes donde se registran las fechas de 
vencimiento, condiciones de uso y almacenamiento, así 
como el periodo de garantía. Esto permitió asegurar que, 
durante el tiempo establecido, el ICA contara con el respaldo 
correspondiente frente a posibles defectos de fabricación o 
fallas atribuibles al producto. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

9 
Contar con los permisos, licencias, herramientas, y 
medios que fueren necesarios para el normal 
cumplimiento del objeto contractual. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista ha contado con los 
permisos, licencias, herramientas y medios necesarios para 
garantizar el correcto cumplimiento del objeto contractual, 
asegurando que todas las actividades se desarrollen 
conforme a los requerimientos establecidos y sin 
contratiempos administrativos o técnicos. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportuni
tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

10 Transportar los bienes de acuerdo con las 
especificaciones técnicas previstas por el fabricante. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: El contratista ha transportado los 
bienes cumpliendo con las especificaciones técnicas 
indicadas por el fabricante, asegurando que durante el 
traslado se mantengan las condiciones requeridas de 
conservación, manipulación y seguridad para preservar la 
calidad e integridad de los productos. 

2. Informe de supervisión (2 – Final): 

Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 
página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 
37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, 
REMISION 16 página 42 a 43, REMSION 14 página 44, 
REMISION 12 página 45. 

2.1. Informe de supervisión (1): 

Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 
página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 
09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 
página 46 a 48. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 
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tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
cArea=True&isModal=False  

11 
Reemplazar los bienes dentro los 60 días siguientes, 
en caso tal de que se presente falencias o 
inconvenientes con el uso de los bienes adquiridos. 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: No se han presentado fallas ni 
inconvenientes en el uso de los bienes suministrados, por lo 
que no ha sido necesario efectuar reemplazos. 

Entrega producto Sí __ No __ NO/APLICA X 

Ubicación: N/A 

12 

Para aquellos elementos que por sus características 
técnicas y de acuerdo con la oferta deben estar 
previamente calibrados y con el respectivo manual, es 
aplicara las siguientes obligaciones específicas: 1. 
Entregar el certificado de calibración emitido por un 
laboratorio acreditado ante el ONAC, para aquellos 
bienes que por sus características técnicas deban 
allegarse. 2. Entregar a los supervisores del contrato 
el manual de uso de los bienes en idioma español, las 
recomendaciones para el uso, manejo y 

Porcentaje (%) de avance: 100% 

Descripción del avance: Los elementos se entregaron 
calibrados, con su certificado de calibración y manual, así 
como los protocolos de cuidado de cada bien. 

Entrega producto Sí _X_ No __ 

Ubicación: 

Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). 

Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). 
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mantenimiento para aquellos que aplique; así como 
las prohibiciones y protocolos de cuidados de cada 
bien y demás elementos que lo integran. 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tend
ering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fT
endering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&p
revCtxLbl=Contratos+ 
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tyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPubli
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VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A (X) SI (  ) NO (  ) 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI (  ) NO (X) 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI (X) NO (  ) 
 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

OFI241511 REM 05 / SA-197 $3.884.060 

OFI241671 REM 13 / SA-205 $535.750 

OFI241668 REM 10 / SA-202 $4.970.000 

OFI241506 REM 01 / SA-193 $105.000 

OFI241669 REM 11 / SA-187 $1.289.750 

OFI241512 REM 08 / SA-200 $115.155.634 

OFI241674 REM 16 / SA-192 $24.411.040 

OFI241672 REM 14 / SA-206 $708.050 

OFI241665 SA-209 $980.560 

OFI241670 REM 12 / SA-204 $2.232.400 

OFI241505 REM 06 / SA-176 $2.215.626 

OFI241508 REM 04 / SA-184 $11.762.598 

OFI241509 REM 02 / SA-183 $7.013.695 

OFI241566 REM 07 / SA-182 $787.136 

OFI241673 REM 15 / SA-191 $1.370.500 

OFI241667 REM 09 / SA-201 $2.008.750 

OFI241510 REM 03 / SA-180 $20.270.955 
 
Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. 
 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI (  ) NO (X) 
 

RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

SI (X) NO (  ) 

Observaciones: N/A 
 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA  
PARA LIQUIDACIÓN  

 

 

FORMA 4-1378 V 2  Pág. 12 de 13 

 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI (  ) NO (  ) 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

(Adicione las filas que requiera) N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 

N/A N/A $ N/A 
 

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. 
 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del 
Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los 
recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 

SI N O

TIEM PO DE ENTREGA
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 

de los servicios ofertados por el proveedor?
X 10

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X 10

CONFORM IDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 

pactados en el momento de entrega?
X 12,5

FUNCIONALIDAD

ADICIONAL

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 

herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
X 12,5

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión?
X

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 

conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos?

X

SERVICIO 

POS VENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones, entre otras)

X 12,5

PROCEDIM IENTOS

¿El contrato es suscrito  en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual?

X 7,5

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? X

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada?
X

85

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO
X

20

GARANTÍA

CONVENCIÓN

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 

contratar nuevamente

(*) Se responde si la

anterior pregunta tiene 

una

ponderación de cero o SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 

procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio  adjunto al presente formato.

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 

contratar con este proveedor.

PUNTAJE TOTAL

P UN T A JE

12,5

7,5

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

CUM PLIM IENTO

(25 PUNTOS)
20

CALIDAD

(25 PUNTOS)
25

POS 

CONTRACTUAL

(25 PUNTOS)

RECLAM ACIONES

20

GESTION

(25 PUNTOS)

  
8. OBSERVACIONES:  
 

 
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE 
SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
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Para constancia se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de julio de dos mil 
veintiséis (2026).

__________________________________ __________________________________ 
NANCY NARANJO AMAYA ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ 
(Coordinadora Grupo LNDV) (Coordinadora Grupo Red LDV) 
Supervisora Supervisora 

__________________________________ __________________________________ 
ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ 
(Coordinadora Grupo LANIP) (Coordinador Grupo Red LDF) 
Supervisora Supervisor 

__________________________________ __________________________________ 
DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA  MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL 
(Coordinadora Grupo LDF&MR) (Coordinadora Grupo LANIA) 
Supervisora Supervisora 

__________________________________ 
EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON 

(Coordinador Grupo LASE) 

Supervisor 

__________________________________ __________________________________ 
DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA FRANCISCO JAVIER OSORIO MARTÍNEZ 
Director Técnica de Vigilancia Epidemiológica Director técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios 
Supervisor Supervisor 

informe final supervisión GGC-110-2024
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