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EVENTO:  REUNIÒN           MESA DE TRABAJO              CAPACITACIÒN                   OTRO    

FECHA:   30 -  04 - 2025   HORA INICIO: 3:00 p.m HORA FINAL: 4:30 p.m REUNIÓN N°: 

LUGAR: Candelaria Salud Pública 

TEMA: Acta de pre critica correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de abril 2025, Entorno Cuidador 
Educativo PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a 
cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024. 

RESPONSABLE: Sandra Patricia Amado SECRETARIO: Sandra Patricia Amado reyes 

1. OBJETIVO: 

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de abril 2025 del entorno cuidador 
educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en 
el seguimiento integral del convenio 4174-2024. 

 

2. PARTICIPANTES:  
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar 
el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 SE ANEXA LISTADO DE 
ASISTENCIA 

    

2      

3      

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes  
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes 
3. Tabla de relación fechas de preauditorias 
4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION  
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA 
6. Descripción de ubicación de los soportes 
7. Planes de mejoramientos  
8. Varios 

 
 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

No Aplica  

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

Ninguno 

x    
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 
Se realiza pre critica correspondiente del 1 de abril al 30 de abril 2025 del entorno cuidador educativo, en 
donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento 
integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el 
cumplimiento actividades y productos  
 

1. Seguimiento financiero de ejecución del 1 de abril al 30 de abril 2025 
 

NOMBRE DEL 
ENTORNO O 
PROCESO 

PROYECCION FACTURA EJECUCION 
 

SUBEJECUCION 

Entorno Cuidador 
Educativo 

$ 460.670.206,00 $ 457.266.375,00 

 

$3.403.831,00 
 

 
Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y 
evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada 
producto, teniendo en cuenta que para este periodo falto el perfil auxiliar de enfermeria para el desarrollo de 
las actividades del producto Vacúnate y se un vacan, se presenta una subejecución. 
 

2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de abril al 30 de abril 2025. 
 

NOMBRE DEL ENTORNO O 
PROCESO 

PERFILES  TH TOTAL CONTRATADO 

Entorno Cuidador Educativo 93 91 

 
Con respecto a la operación de abril, Falto la contratación del perfil auxiliar de enfermería y el de trabajo 
social, se organiza horas adicionales para la ejecución del producto de SPAcios de bienestar como en el de 
vacunación, se refuerza al equipo los conceptos informándoles, que durante el proceso de auditoría y 
teniendo en cuenta que se ha revisado los soportes, se ve la necesidad de fortalecer el diligenciamiento del 
registro de los datos, se busca de esta reunión informar que  el seguimiento que han realizado las 
profesionales de apoyo se concluye las exigencias dadas por ellas en su proceso de pre crítica,  teniendo en 
cuenta la revisión que ha hecho la auditora frente a las observaciones dadas por las relatorías se debe dar 
continuidad a fortalecer las acciones rompe hielo, lo que se busca es que se evidencie las particularidades 
que hacen a través de las diferentes sesiones por lo tanto  es necesario que puedan garantizar que la 
revisión que se está haciendo y de acuerdo a la explicación que realizan las apoyos mantener el compromiso 
por parte del equipo. 
 

3. Tabla de relación fechas de preauditorias 
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NOMBRE DEL ENTORNO  FECHA TOTAL, ACTAS REALIZADAS 

Entorno Cuidador Educativo 1/04/2025 
2/04/2025 
4/04/2025 
 
8/04/2025 
9/04/2025 
22/04/2025 
23/04/2025 
 
24/04/2025 
 
29/04/2025 
 
30/04/2025 
 

1 Bienestar en colegios ciclos 
1 acta jardín saludable 
1 entornos escolares 
1 acta PRAE 
1 acta salud mental  
1 acta sonrisa saludable 
1 acta Gestantes 
1 acta SPAcios de bienestar  
1 acta Familias 
1 acta lideres escolares 
1 acta tiendas escolares 
1 acta salud y nutrición 
1 acta salud y bienestar 
1 acta Vacunación 

 
4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION  

 
PRODUCTO PUNTO CRITICO  META 

MENSUAL 
META 
EJECUTADA 

SUBEJECUCION %DE 
CUMPLIMIENTO  

Jardín Saludable 

  

496,00 496,00 0 

 
 
 
 

100% 

Salud y Nutrición 
 

1,00 1,00 

                            
0 
 

 
100% 

Bienestar en el 
Colegio 

 

1.096,00 1.096,00 0 

 
 
 

100% 
Sonrisa Saludable  187,00 187,00 0 100% 

SPAcios  de 
Bienestar 

 
38,00 38,00 

0 100% 

Salud y Bienestar 
 

16,00 16,00 
0 

 

 
100% 

 Bienestar Emocional  310,00 310,00 0 100% 

Salud Mental es MAS 
Bienestar 

 
186,00 186,00 

0 100% 

Sexualidad hablar sin 
incomodidad  

 
361,00 361,00 

0 100% 

Vacúnate y sé un 
vacan 

No se contón con el 
perfil auxiliar de 
enfermería 

3,00 2,78 

0,22 98% 

 Entornos Escolares 
Protectores  

 
1,00 1,00 

0 100% 

Iniciativas de cuidado 
y Bienestar 

 
0,00 0,00 

0 100% 
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Gestión en los 
niveles meso y micro 
de la salud pública 
del Entorno cuidador 
educativo “Bienestar 
en nuestro entorno 
educativo” 

 

1,00 1,00 

0 100% 

 
SEMAFORIZACION 
<70% ROJO 
>70- <90 % AMARILLO 
>90 % VERDE  
 
La semaforización se mantiene en un 99%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se 
evidencia el cumplimiento, para este mes. 
 

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA 
 

PRODUC
TO 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION DE 
MEJORA 

TOTAL DE 
FORMATO
S 
MENSUAL
ES  

TOTAL 
DE 
FORMAT
OS 
VERIFICA
DOS  

% 
MUEST
RA  

Jardín 
saludable 

el 2 de abril se hace revisión de soportes: 
 
 

SIN DILIGENCIAR NUM DE PARTICIPANTES 

SIN DILIGENCIAR NUM DE PARTICIPANTES Y 
INSTITUCION 

. 
 

Fortalecer el 
proceso de registro, 
georeferenciación 
acorde a los 
hallazgos 
encontrados, se 
retroalimenta el día 
2 de abril 2025. 
 
 

496 

 
 
 
 

 
496 

 
 
 
 

 
100% 

Bienestar en 
colegios - 
ciclos 

La revisión de soportes se realiza el 1 de 
abril. 
 

IND 15 DOC ERRADO 

NO TIENE DIRECCION 

DIRECCION INCOMPLETA 

SIN PROCESSOS GENERALES 

FALTA MACAR INSTITUCION/ESTABLECIMIENTO 
 

Fortalecer el 
proceso de registro, 
acorde a los 
hallazgos 
encontrados, se 
retroalimenta el 1 
de abril  2025. 

 
1096 

 
 
 
 
 
 

657 

 
 
 
 
 
 

60% 

Bienestar en 
colegios - 
familias 

La revisión de soportes se realiza el 23 
de abril. 
 

FALTA UPZ PRIORIZADA, BARRIO PRIORIZADO Y MANZANA DEL CUIDADO, FALTA TELEFONO 

FALTA PROCESOS GENERALES SESION 2 

FALTA PROCESOS GENERALES DE SESION 2 Y 3 

FALTA PROCESOS GENERALES SESION 3, NO INDICA PERCEPCION DE RESULTADOS 

SIN PROCESO GENERALES SESION 2 

Fortalecer el 
proceso de registro, 
acorde a los 
hallazgos 
encontrados, se 
retroalimenta el día 
23 de abril 2025. 

186 

 
 
 
 
 

186 

 
 
 
 
 

100% 



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E 

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V6 

 

Página 5 de 7  2023-08-11 

 

SIN PROCESO GENERALES SESION 2 

FALTA FECHA Y PROFESIONA PERFIL SESION 3 

FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS 

FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS, PROCESOS 
GENERALES ERRADO 

 

Sonrisa 
saludable 

La revisión de soportes se realiza el 9 de 
abril. 
 

DIRECCION INCOMPLETA 

IND 13 POBLACION Y NACIONALIDAD 
ERRADA 

 

Fortalecer el 
proceso de registro, 
acorde a los 
hallazgos 
encontrados, se 
retroalimenta el día 
9 de abril 2025 

187 

 
 

187 

 
 

100% 

Sexualidad sin 
incomodad 

En la revisión del producto de Gestantes 
y lactantes el 22 de abril:  
 

NUMERO DE MANZANA ERRADO 

TIPO DE DOC ERRADO, NUMERO DE MANZANA 
ERRADO 

IND 19 TIPO DE DOC, NACIONALIDAD Y PDI 
ERRADO 

NUMERO DE MANZANA ERRADO 
 

Continuar 
fortaleciendo la 
presentación de 
barrios priorizados y 
manzana del 
cuidado, informar 
sobre el registro en 
esfero, como la 
revisión del tablero 
de control, se 
retroalimenta el 22 
de abril 

361 

 
 
 
 
 

361 

 
 
 
 
 

100% 

Bienestar 
emocional 

La revisión de soportes se realiza el 8 de 
abril:  

FALTA TELEFONO 

FALTA CURSO, POBLACION, IND 7 FECHA DE 
NACINOMPLETA 

MAL DILIGENCIADA FECHA, FALTA CURSO Y 
TELEFONO 

FALTA EL NUMERO DE TELEFONO 

FALTA CUADRANTE EN DIRECCION 

IND 1 ESTADO CIVIL ERRADO, IND 26 Y 27 TIPO DE 
DOC Y PDI ERRADO 

FALTA DILIGENCIAR EL ESPACIO DE PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES 

 
 

Se retroalimenta el 
mismo día 8 de abril 
y se garantiza el 
equipo el reforzar el 
registro de todo la 
información, como 
apropiar el 
instructivo. 

310 

 
 
 
 
 
 
 

186 

 
 
 
 
 
 
 

60% 

SPAcios de 
Bienestar 

El 8 de abril se realiza revisión al equipo  
 
IND 24, 28, 31, 32, 34, 37 Y 41 ESTADO CIVIL 
ERRADO 

 

Se retroalimenta el 
mismo día 8 de abril 
y se garantiza el 
equipo el reforzar el 
registro de toda la 
información, como 
apropiar el 
instructivo.  

186 

 
 
 
 

186 

 
 
 
 

100% 

 
6. Descripción de ubicación de los soportes  

 
En el mes de abril 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las 
intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el 
técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización 
de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar 
cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que 
algunos procesos debemos darle continuidad.  
 
Por otro lado, se continua con el desarrollo de las intervenciones en los colegios  priorizados para este año, 
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a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, 
salud y bienestar, a los que se da continuidad reposan en la oficina del entorno como en la de digitación, sin 
embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la 
organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes 
y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la 
importancia de dejar listo el proceso de gestión documental. 
 
A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental 
bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son 
quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de 
la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria 
reposa el archivo acorde al convenio que inicio el 2 de diciembre ya se contó con la revisión de los soportes 
del Diciembre y enero, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se 
puedan archivar como las que se deben dar continuidad. 
 
Los soportes de las intervenciones de abril reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno 
como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, 
esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso 
de acuerdo al convenio. 
 

7. Plan de mejoramiento  
No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.  
 

8. Varios 

No se reporta 
  

7. DECISIONES TOMADAS 

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no 
tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales 
de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a 
la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.  

8 . COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Hacer revisión de las 
observaciones 
generadas a través de la 
precrítica  

Drive Matriz pre crítica  
Acta de pre crítica  

Continuo Equipo operativo 

 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

                                                                                       

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                       ______________________________________________ 
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SECRETARIO REUNIÓN                                       ____________________________________________________ 
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