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EVENTO:  REUNIÒN           MESA DE TRABAJO              CAPACITACIÒN                   OTRO    

FECHA:   2025-04-30 HORA INICIO: 4:00 PM HORA FINAL: 5:00 PM REUNIÓN N°: 

LUGAR: CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN. Kr. 44D 69 Sur-16 

TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 del proceso Transversal De Gestión Y Análisis 
De Políticas Para El Bienestar En Los Territorios PSPIC, en donde de manera conjunta se describen actividades ejecutadas que se 
llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024 

RESPONSABLE: EDWIN FUENTES FLÓREZ SECRETARIO: ALEJANDRA PINZÓN  

1. OBJETIVO: 

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo 01 al 30 abril del Proceso Transversal de Gestión y Análisis Políticas para el 
Bienestar en los territorios PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el 
seguimiento integral del convenio 4174-2024. 

 

2. PARTICIPANTES:  
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar 
el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07 

NOMBRE CARGO CORREO 
DEPENDENCIA/

USS 
FIRMA 

1 
Edwin Fuentes Florez Referente  Líder.gobernanza@subredsur.gov.co  

GR-GYAPBT  
 

2 
Alejandra Pinzón 

Técnico 
administrativo  

Líder.gobernanza@subredsur.gov.co  GR-GYAPBT 
 

3 
Diana Espinoza Líder Operativa  

Líder.ciudadbolivar.analisisypoliticas
@subredsur.gov.co 

GR-GYAPBT  

4 
Milena Núñez  

Líder Operativa Líder.usme.analisisypoliticas@subred
sur.gov.co 

GR-GYAPBT  

5 
Santiago Ramos 

Líder Operativo Líder.tunjuelito.analisisypoliticas@sub
redsur.gov.co  

GR-GYAPBT 
 

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes  
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes 
3. Tabla de relación fechas de preauditorias 
4. Registro Puntos Críticos Subejecución  
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria 
6. Descripción de ubicación de los soportes 
7. Planes de mejoramientos  
8. Varios 

 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

5 integrantes; Referente, 3 líderes operativos y técnico administrativo  

 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

x    

mailto:Líder.gobernanza@subredsur.gov.co
mailto:Líder.gobernanza@subredsur.gov.co
mailto:Líder.tunjuelito.analisisypoliticas@subredsur.gov.co
mailto:Líder.tunjuelito.analisisypoliticas@subredsur.gov.co
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Ninguno 

 
 
 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 
Se realiza preauditoria correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de abril del Proceso Transversal de Gestión y 
Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios en donde de manera conjunta se describen las actividades 
ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se da a conocer el proceso de 
ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos 
 
 

1. Seguimiento financiero de ejecución del 1 al 30 de abril de 2025 
 

NOMBRE DEL ENTORNO O 
PROCESO 

PROYECCION FACTURA EJECUCION 
 

SUBEJECUCION 

Proceso Transversal de Gestión y 
Análisis de Políticas para el Bienestar 
en los Territorios 

$ 192.712.002  $ 189.976.906 $ 2.735.096 

 
No sé con conto los 32 perfiles requeridos para ejecutar los productos. Se asignaron horas adicionales. El 24 de abril de 
2025 ingreso nuevo perfil a asumir las delegadas de políticas.   
 
 

2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 al 30 de abril de 2025.  
 

NOMBRE DEL ENTORNO O 
PROCESO 

PERFILES TH TOTAL CONTRATADO 

Proceso Transversal de Gestión y 
Análisis de Políticas para el Bienestar 
en los Territorios 

32 32 

 
El 24 de abril de 2025 ingreso nuevo perfil a asumir las delegadas de políticas. Aunque no se logro ejecutar las horas 
de los productos, se tuvo una sub -ejecución de 91 horas.   
 
Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 30 de abril de 2025. 
 

NOMBRE DEL ENTORNO FECHA TOTAL, ACTAS REALIZADAS 

Proceso Transversal de Gestión y 
Análisis de Políticas para el 
Bienestar en los Territorios 

Entre el 10 al 28 de abril de 
2025 

30 

 
3. Registro Puntos Críticos Sub-ejecución del 1 al 30 de abril de 2025. 

 

PRODUCTO PUNTO CRITICO META 
MENSUAL 

META 
EJECUTADA 

SUBEJECUCION %DE 
CUMPLIMIENTO 

86- Gestión y 
Análisis de Políticas 

N/A 1 
0,96 

                             
691.213 

96 
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para el bienestar 
en los territorios  

87- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 

0,91 
                           
2.043.883  

91 

86- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 
 

0 100 

87- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

86- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 

N/A 1 1 

0 

100 

87- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 
 

0 

100 

88- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

90 - Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

91 - Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

93- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

94- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E 

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V6 

 

Página 4 de 6  2023-08-11 

 

95- Gestión y 
Análisis de Políticas 
para el bienestar 
en los territorios 
 

N/A 1 1 0 100 

 
4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA de 1 al 31 de abril de 2025.  

 

PRODUCTO DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION DE MEJORA TOTAL, DE 
FORMATOS 
MENSUALES 

TOTAL, 
DE 
FORMAT
OS 
VERIFICA
DOS 

% 
MUESTRA 

Interacción 
integral e 
integrada 
Acción 
Estratégica 
Local 

Se realiza 
preauditoria a 95 
actas sectoriales, no 
se encuentran 
hallazgos 

Preauditoria para 
mantener calidad en las 
actas 

45 20 50% 

Informe de 
Gestión 
Intersectorial 

Se realiza 
preauditoria a 186 
actas de articulación 
o reunión los cuales 
soportan las 
actividades 
intersectoriales, se 
identifican 15 actas 
en las cuales no se 
registró la hora final 
de terminación de la 
sesión. 1 acta con un 
tachón en la fecha y 
2 acta sin firma en la 
parte final del acta. 

Se solicita corrección de 
las actas o correo 
solicitando ajuste de los 
errores. Se realizará 
preauditoria de soportes. 

186 70 38% 

90 - Documento 
de Análisis 
poblacionales 
en el marco de 
las Políticas. 

Documento de 
avance de Policy 
Brief, el cual contiene 
introducción y 
desarrollo de temas, 
el avance cumple 
con lo solicitado por 
lineamiento, 
persisten dificultades 
en ortografía, 

Los documentos deben 
construirse de manera 
conjunta entre los 2 
perfiles y se debe hacer 
uso de herramientas de 
ortografía. Se continúa 
haciendo seguimiento por 
Referente los días 
viernes. 

1 1 100 

91- Documento 
de análisis de 
las acciones 
GSP-PSPIC en 
el marco de las 
políticas 
públicas. 

Documento de 
indicadores 
priorizados, se 
identifica avance en 
el proceso, sin 
embargo, se 
encuentran 
problemas en la 

Los documentos deben 
construirse de manera 
conjunta entre los 4 
perfiles y se debe hacer 
uso de herramientas de 
ortografía. Se continúa 
haciendo seguimiento por 
Referente los días 

1 1 100 



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E 

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V6 

 

Página 5 de 6  2023-08-11 

 

marcación de las 
tablas y en algunos 
títulos. Aún persisten 
problemas de 
ortografía (tildes, 
puntos y uso de 
mayúsculas. 

viernes. 

 
5. Descripción de la Ubicación de los soportes 

 
El proceso transversal de Análisis y políticas para la salud y vida en los territorios genera un único tipo documental 
correspondiente a documentos de archivo dada la naturaleza del proceso que corresponde a la Gestión de la Salud 
Pública, Según indicaciones del documento operativo del proceso en el marco del convenio PSPIC citado, los soportes 
se encuentran organizados tanto en físico como en magnético. 
 
 
Organización física: se cuenta con espacio físico en el Centro de Salud Manuela Beltrán para la custodia de los 
soportes del proceso en unidades de conservación y unidades documentales según subproceso; para el caso del 
político se presentan unidades de conservación según localidad y unidades documentales: según producto; para 
análisis se presentan unidades de conservación según localidad y unidad: 
 
Organización magnética: Se cuenta con un OneDrive de Microsoft para la disposición de todos los soportes magnéticos 
de los subprocesos con capacidad amplia para conservar la información de toda la vigencia del convenio PSPIC; 
organizado según mes, subproceso y estrategia/producto/actividad. Disponible en: 
 
https://subredsurgovco-my.sharepoint.com/favorites?login_hint=lider%2Egobernanza%40subredsur%2Egov%2Eco 
 

6.  Plan de Mejoramiento 
 
De acuerdo con los hallazgos evidenciados se realizan acciones de mejoras encaminadas a la completitud de soportes 
al momento de la pre auditoría estableciendo revisión de actas de manera semanal. 
 

7. Varios 
 
Se da cierre a sesión instando a realizar y fortalecer la revisión de soportes a través de preauditorias que se deben 
realizar durante el periodo 01 al 30 de mayo, realizando acta y si se requiere acciones correctivas. 
  

7. DECISIONES TOMADAS 

Sin decisiones tomadas en la reunión 

8. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Preauditoria de soportes de 
productos 

presencial 2025 -05-30 
Lideres operativos y referente 
de proceso transversal de 
Gestión y Análisis de Políticas  

 

   

https://subredsurgovco-my.sharepoint.com/favorites?login_hint=lider%2Egobernanza%40subredsur%2Egov%2Eco
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EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
                                                                                        

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                        

 

SECRETARIO REUNIÓN                                                        
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