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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9542840 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9542840 DE 2026

FECHA DE SUSCRIPCION 2 JUNIO DE 2026

OBIJETO CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION DEL AREA
TELECOMUNICACIONES Y TELEINFORMATICA DEL CEET.

CONTRATISTA G5 ENGINEERING S.A.S

CCo NIT 901118386-4

LUGAR DE EJECUCION Carrera 30 No 17 B-25 Sur- Complejo Sur COLOMBIA, CEET, Distrito
Capital, Bogota

FECHA DE INICIO 3 JUNIO DE 2026

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 60 DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $109.173.847,00

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 2 AGOSTO DE 2026

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 109.173.847,00

FORMA DE PAGO UNICO PAGO, de acuerdo con lo contratado, a mas tardar dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la radicaciéon de la documentacién la cual
debe ser cargada en la plataforma SECOP Il

INFORME DE SUPERVISION NRO. 1

PERIODO DEL INFORME Desde el 3/06/2026 al 29/7/2026
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1.1. Garantias contractuales

SENA

N

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NRO. DE POLIZA

620-47-994000060572

CERTIFICADO O ANEXO

0

FECHA EXPEDICION

2/6/2026

FECHA APROBACION

2/6/2026

AMPARO

VIGENCIA

VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento

1/6/2026 1/1/2027 $21.834.769

Devolucion del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del servicio

1/6/2026 1/1/2027 $32.752.154

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O DE ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

VALOR
DESDE HASTA

Responsabilidad civil
extracontractual

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento
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Devolucion del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del servicio

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O DE ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

VALOR

Responsabilidad civil
extracontractual

2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Cumplir con lo establecido en las
especificaciones técnicas para
los elementos solicitados

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Todos los elementos y/o materiales
que entregard el contratista
deberan ser de primera calidad,
libres de defectos, e imperfecciones
y cumplir con las especificaciones
técnicas y de seguridad, de

acuerdo con las normas de calidad
del producto, y en los items en que
se requiera debe allegar las
respectivas certificaciones
correspondientes.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Las marcas de los productos y/o
materiales que ofrezca el
proponente en su propuesta
econémica deberd ser de la
maxima calidad que se
encuentre en el mercado, las
cuales deben responder a las
especificaciones técnicas
definidas en el presente proceso.
Las marcas de los materiales
ofrecidos por el proponente en
su propuesta deben ser las
marcas que se entregaran al
SENA si se le adjudica el
contrato.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

los productos y/o materiales
incluyan todos los accesorios
necesarios para su correcto
funcionamiento.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA
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Garantizar que los elementos
entregados sean nuevos, de
primera calidad y libres de defectos,
cumpliendo las especificaciones de
la ficha técnica correspondiente, de
acuerdo con las normas de

calidad y seguridad del producto
y eficiencia técnica.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

El contratista sera responsable por
la calidad de los productos y/o
materiales. Por lo mismo, se obliga
a asumir los costos o acciones
correctivas por bienes no recibidos
a satisfaccion por el supervisor, o
con especificaciones diferentes o
inferiores a las requeridas. Lo
anterior, sin perjuicio de Ila
respectiva

garantia de cumplimiento y calidad
u otras medidas correctivas o
sancionatorias que la Entidad
considere pertinentes y que sea

responsabilidad del proponente.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Los productos y/o materiales que no
cumplan con las especificaciones
técnicas seran devueltos al
contratista en su totalidad vy
deberan ser entregados de acuerdo
con los items estipulados en el
contrato. En caso de
incumplimiento parcial o total de
una entrega, se Las demds que se
estimen de

acuerdo con el objeto y ejecucion
del contrato. dejara constancia de la
misma en un acta y se aplicaran

las multas y sanciones establecidas
en el contrato.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

El Contratista debera entregar con
los manuales y/o instructivos, el
manifiesto de importacion de la
magquinaria o bienes a proveer

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA
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Entregar los elementos en el menor
tiempo posible sin sobre pasar de
plazo maximo indicado en la
solicitud por parte del supervisor
del contrato.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Garantizar el transporte, cargue,
descargue, entrega, riesgo vy
propiedad de los elementos
requeridos

por el SENA, seran asumidos por el
contratista, hasta que se realice la
entrega total en el area de

almacén a satisfaccion.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Remplazar o restituir a su costa, sin
qgue implique modificacién al plazo
de entrega, los elementos que
resulten defectuosos o de mala
calidad o con especificaciones
diferentes o inferiores a los
requeridos

por la entidad, sin costo adicional
para la entidad. Si el proveedor no
restituye los elementos
defectuosos dentro del término
sefialado por el SENA, éste podr3,
proceder a declarar el siniestro de
incumplimiento y/o a solicitar el
pago de las multas sefialadas en el
contrato.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Presentar la factura electrdnica al
momento de la entrega de los
elementos.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA

Entregar los productos embalados
de tal forma con la menor cantidad
de empaque posible con el fin

de evitar aumento en la generacion
de residuos, pero garantizando la
proteccién de los bienes.

NO APLICA A LA FECHA

NO APLICA A LA FECHA
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Garantizar, que el personal
encargado de la ejecucion del
objeto contractual se encuentra
debidamente afiliado al régimen de NO APLICA A LA FECHA
, _ D NO APLICA A LA FECHA
seguridad social en pension, salud y
riesgos laborales (requisito
indispensable para la entrega de los

elementos adquiridos).

El oferente mediante documento
independiente debe garantizar que
la maquinaria y/o equipos

solicitc;dos Zuen'?enp con su NO APLICA A LA FECHA NO APLICA A LA FECHA
respectivo manual de usuario vy
recomendaciones de uso en idioma
espafiol y/o inglés.

Garantizar que el personal a su
cargo se encuentra debidamente
- . . . NO APLICA A LA FECHA
afiliado al régimen de seguridad NO APLICA A LA FECHA
social en pensidn, salud y riesgos

laborales.

Cumplir con lo establecido en el Art.
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de NO APLICA A LA FECHA
2015 modificado por el Art 3 del
Decreto 1860 de 2021.

NO APLICA A LA FECHA

Las demas que se estimen de
. . . NO APLICA A LA FECHA
acuerdo con el objeto y ejecucion NO APLICA A LA FECHA

del contrato.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A LA FECHA NO SE HA RELIZADO ENTREGA DE ELEMENTOS.

PORCENTAIJE DE

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
29/7/2026 N/A S0 S0 $0 0%
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4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo Planilla nro. | Periodo reportado: Julio Planilla nro. 9508221124
PENSION Y ARL reportado 9508221124 del 21/07/2026
Julio de 2026 del 21 de
Julio de
2026.

A la fecha de presentacién del presente informe, se validé que de G5 ENGINEERING S.A.S con Nit
901118386-4 se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a
la ARL, acorde a la planilla N° 9508221124 de Julio del 2026.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacion reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentacién del presente informe, en cumplimiento de las funciones de supervision
contractual, se realizé la verificacidn de los antecedentes del contratista G5 ENGINEERING S.A.S. y de su
representante legal en las plataformas oficiales correspondientes, evidenciando que no registran
inhabilidades, incompatibilidades ni antecedentes que impidan la continuidad de la ejecucion del Contrato
No. CO1.PCCNTR.9542840 de 2026 o la suscripcion de la modificacién contractual solicitada.
Se verificaron los siguientes antecedentes:

e Certificado de Antecedentes Fiscales — Contraloria General de la Republica.

e Certificado de Antecedentes Disciplinarios — Procuraduria General de la Nacidn.

e Certificado de Antecedentes Judiciales — Policia Nacional.

e Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas — Policia Nacional.

7.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

El contratista G5 ENGINEERING S.A.S., solicitéd la prorroga del plazo de ejecucién del Contrato No.
CO1.PCCNTR.9542840 hasta el dia 15 de diciembre de 2026, manifestando que durante la ejecucién
contractual se presentaron circunstancias asociadas a la indisponibilidad de algunos equipos
especializados, la descontinuacién de la tarjeta de desarrollo ODROID H4+, asi como retrasos en los
procesos de fabricacidn, importacidn, transporte internacional y nacionalizacién de diversos bienes que
hacen parte de los Lotes 1 (Telecomunicaciones) y 2 (Teleinformatica), situaciones que, segutin lo informado
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por el contratista, son ajenas a su voluntad y afectan los tiempos inicialmente previstos para la entrega de
los elementos contratados.

De igual manera, el contratista propone el suministro de un equipo técnicamente equivalente para
reemplazar la tarjeta inicialmente ofertada, indicando que dicho cambio no representa costos adicionales
para la Entidad y que mantendrd las especificaciones técnicas requeridas, asumiendo directamente la
diferencia de valor del nuevo equipo.

a supervision verificé que, a la fecha de elaboracion del presente informe, no se han efectuado entregas
parciales de los bienes objeto del contrato ni se han realizado pagos, encontrandose la ejecucién financiera
en un cero por ciento (0 %). Asi mismo, se evidencia que la necesidad institucional que dio origen al
proceso contractual permanece vigente, por cuanto los materiales contintan siendo requeridos para el
desarrollo de los procesos de formaciéon del Centro de Electricidad, Electrénica y Telecomunicaciones.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, la necesidad de garantizar
el cumplimiento del objeto contractual y la continuidad del proceso de adquisicién de los materiales de
formacién, esta supervision considera procedente tramitar la modificacidon consistente en la prérroga del
plazo contractual, condicionada a la aprobacion por parte del ordenador del gasto, a la actualizacion y
aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y al cumplimiento de los demds requisitos establecidos
por la Entidad para la formalizacién de la modificacidn contractual.

8.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9542840 de
2026, previa revision de la documentacion aportada por el contratista y de la informacién registrada en la
plataforma SECOP II, certifico que el presente informe corresponde al andlisis técnico y administrativo de
la solicitud de prérroga presentada por el contratista.

Asi mismo, dejo constancia de que la solicitud de modificacién contractual obedece a las circunstancias
expuestas y soportadas por el contratista, las cuales fueron objeto de verificacién por esta supervision, y
que la necesidad que dio origen al contrato permanece vigente. En consecuencia, el presente informe se
remite como soporte para que el ordenador del gasto evalue la viabilidad de la prérroga solicitada y adopte
la decisién que corresponda, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos
de la Entidad.

9. OBSERVACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe no se registran incumplimientos contractuales, multas,
sanciones o reclamaciones en contra del contratista. De igual forma, se verificé el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la
documentacién aportada por el contratista.
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Se deja constancia de que la solicitud de prdrroga presentada por el contratista se fundamenta en
circunstancias relacionadas con la disponibilidad de equipos especializados y los tiempos requeridos para
los procesos de importacién y nacionalizacién de algunos bienes objeto del contrato. La documentacién
aportada por el contratista hace parte integral del soporte de la solicitud y sera incorporada al expediente
contractual para el analisis correspondiente por parte de la Entidad.

En caso de aprobarse la modificacion contractual, el contratista debera constituir y obtener la aprobacion
de la actualizacién de la Garantia Unica de Cumplimiento en los términos que correspondan a la nueva
fecha de terminacidon del contrato, previo a la suscripcidon y perfeccionamiento de la modificacidn
respectiva.

s
qy

EDWIN JAVIER MORALES ROJAS
Supervisor(a) del contrato

Elaboré: Edwin Javier Morales Rojas
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Control de Cambios
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VERSION

FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

NATURALEZA DEL CAMBIO

31/08/2025

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacidon de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestion del SIGA.

Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios
personales y para contratos de bienes y servicios

Julio de 2026

Se realizan ajuste en el formato de informe de supervision para bienes
y servicios, relacionados con validacion de los antecedentes
disciplinarios, penales, fiscales, certificado de registro nacional de
medidas correctivas de acuerdo con la naturaleza juridica del
contratista.
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