
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto: 

SI NO X SI NO

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Valor de la adición o reducción 

Fecha de aprobación de la 
Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                    

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                             

-$                                                                             
-$                                                                             
-$                                                                             

-$                                                                                 TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                             
-$                                                                             

C-2301-0400-21-0-2301027-03

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                             
-$                                                                             
-$                                                                             

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202067226

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

LACIDES ROBLESEPINOSA

dic-20 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

Requisitos para el perfeccionamiento

43.957.340.080,00$                                                    

25/11/2019

31/12/2019

Valor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

273219

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

14.872.640.032$              

-$                                  
-$                                  

12120

11.018.850.024$              

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                             

Modificaciones / Terminación / Liquidación

27/12/2019

07/01/2020

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                             

Comentarios

Página 1 de 5
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                         

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                         

$ 7.345.900.016 0% 30% 15/12/2020 3.305.655.007$                         

$ 180.840.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 11.922.450.024 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

43.957.340.080,00$                              42% 100% TOTAL 11.018.850.024$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

TOTAL

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

dd/mm/aaaa

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

2.203.770.005$                            

-$                                              

dd/mm/aaaa

7/12/2020 5.509.425.012$                            

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa

15/09/2021

15/06/2021

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el
periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico

17/03/2022

15/12/2021

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el
periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico

$25.592.590.040 21% $                                   3.305.655.007 58%

-$                                                  mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/11/2020 $ 9.003,00 $ 19.646.521,00 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 19.559.281,00

-$                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

14.418.944.954$                     

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la
aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo
del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera:
20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo
desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por
ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los
documentos de planeación; (ii) concertación de
instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del
anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la
primera meta de instalación y puesta en servicio de
los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50%
restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o desembolso Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                   

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

-$                                              

-$                                              

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

 $               3.945.805.086 

7.713.195.017$                            TOTALTOTAL

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por
ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la
segunda meta de instalación y puesta en servicio de
los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30%
restante del anticipo correspondiente al CAPEX.

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera
meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en  el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a:
i) Informes mensuales de ejecución entregados en
el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a:
i) Informes mensuales de ejecución entregados en
el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico

ACUMULADOS

Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                       

5.992.485.646$                       

3.305.607.374$                       

3.468.050.876$                       

30% SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

7/12/2020

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

$18.364.750.040

Valor ($)

dd/mm/aaaa

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el
periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico.

dd/mm/aaaa -$                                              dd/mm/aaaa -$                                         

-$                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 7,88%

0,61% 7,88%

0,61% 7,88%

0,61% 7,88%

0,61% 7,88%

3,03% 39,39%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,39%

0,03% 0,39%

0,06% 0,79%

0,06% 0,79%

7,50% 17,50%

5,00% 5,00%

0,15% 1,97%

0,00% 0,00%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

Total 
* Obligaciones  Unión Temporal ITAC Actividades realizadas y novedades en el período

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados 
por la interventoría No. 874 de 2019.

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 12 del 21 de diciembre de 2020 con Acta Nº 31-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y suspervisión de las actividades del contrato de 
aporte.

Durante el presente mes la supervisión realizó la mesas de trabajo de Reportes quincenales el día 14 de diciembre de 2020 quedando el Acta N° 30-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y revisión 
de la meta de instalación No. 2.

Durante el presente periodo la Supervisión entregó el comunicado de Procedimiento de Visitas Fallidas con registro No. 202115231 del 18/12/2020.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría.

*La supervisión adelantó ajustes relacionados con la forma de pago especificamente con la distribución del pago del CAPEX y el OPEX en la minuta de otrosí, los cuales fueron remitidos a la interventoría 
y operador para su verificación el día 04 de diciembre de 2020.

*El día 14 de diciembre se adelantó la revisión con la coordinadora del Proyecto de Incentivos a la Oferta de Internet Fijo para incorporación de criterios relacionados con plazo y forma de pago.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de
acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 
a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Aprobación  por parte del Comité de Contrtación del otrosí No.1  del contratos de aporte  861 de 2019 del Proyecto Incentivos a la Oferta de Internet Fijo el día 22/12/2020.
-Aprobación de requisitos para el tercer y cuarto desembolso de acuerdo con el otrosí No.1 del contrato de aporte 861 de 2019  mediane Rad MinTIC  y 202118713 y 202118715 del 30/12/2020.
-Gestión y trámite del tercer y cuarto desembolso de acuerdo con el otrosí No1 del contrato de aporte 861 de 2019 mediane Rad MinTIC 202118771 y 202118776 del 30/12/2020.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de Notificación de Supensión con radicado No. 201072762 del 02/12/2020.
*Entrega de Comunicado de Actualizaciòn de plan de inversiòn y manejo del anticipo con radicado No. 201073158 del 03/12/2020.
*Entrega de cumplimiento de obligaciòn de impuestos, tasas y contribuciones con radicado No. 201073346 del 04/12/2020.
*Entrega de Soporte aseguradora reconocimiento suspensión con radicado No. 201073381 del 04/12/2020.
*Entrega de certificado de manejo de recurso con radicado No. 201073475 del 04/12/2020.
*Entrega de Informe mensual de noviembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201073993 del 07/12/2020.
*Entrega de Reporte quincenal no. 013 - dic-10-2020 con radicado No. 201074730 del 10/12/2020.
*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Requerimiento de interventoría no. 123. Observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la meta 1 con radicado No. 201075322 del 14/12/2020.

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

•Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020. 
• El operador entregó la cuenta de cobro para el  Tercer Desembolso y Cuarto Desembolso. Contrato de Aporte 861 de 2019 con RM 201078900 del 30/12/2020

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT:

*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Informe  Mensual  Noviembre  2020  Cto  No.91571,Asociado Al Negocio 32885-1541 Fid Ut Itac con radicado No. 201074752 del 12 de diciembre de 2020.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o
terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia,
relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos
mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT:

*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Informe  Mensual  Noviembre  2020  Cto  No.91571,Asociado Al Negocio 32885-1541 Fid Ut Itac con radicado No. 201074752 del 12 de diciembre de 2020.

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de Notificación de Supensión con radicado No. 201072762 del 02/12/2020.
*Entrega de Comunicado de Actualizaciòn de plan de inversiòn y manejo del anticipo con radicado No. 201073158 del 03/12/2020.
*Entrega de cumplimiento de obligaciòn de impuestos, tasas y contribuciones con radicado No. 201073346 del 04/12/2020.
*Entrega de Soporte aseguradora reconocimiento suspensión con radicado No. 201073381 del 04/12/2020.
*Entrega de certificado de manejo de recurso con radicado No. 201073475 del 04/12/2020.
*Entrega de Informe mensual de noviembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201073993 del 07/12/2020.
*Entrega de Reporte quincenal no. 013 - dic-10-2020 con radicado No. 201074730 del 10/12/2020.
*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Requerimiento de interventoría no. 123. Observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la meta 1 con radicado No. 201075322 del 14/12/2020.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
En el presente periodo nos encontramos en etapa de instalación por parte del operador.

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de Notificación de Supensión con radicado No. 201072762 del 02/12/2020.
*Entrega de Comunicado de Actualizaciòn de plan de inversiòn y manejo del anticipo con radicado No. 201073158 del 03/12/2020.
*Entrega de cumplimiento de obligaciòn de impuestos, tasas y contribuciones con radicado No. 201073346 del 04/12/2020.
*Entrega de Soporte aseguradora reconocimiento suspensión con radicado No. 201073381 del 04/12/2020.
*Entrega de certificado de manejo de recurso con radicado No. 201073475 del 04/12/2020.
*Entrega de Informe mensual de noviembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201073993 del 07/12/2020.
*Entrega de Reporte quincenal no. 013 - dic-10-2020 con radicado No. 201074730 del 10/12/2020.
*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Requerimiento de interventoría no. 123. Observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la meta 1 con radicado No. 201075322 del 14/12/2020.

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las
condiciones exigidas en el Anexo Técnico. No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en proceso de revisión y  aprobación de los usuarios entregados en la primer meta.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,39%

0,03% 0,39%

0,03% 0,39%

12,92% 28,02%

Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo Nº12 del 21 de diciembre de 2020 y realizó todaslas actividades
destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. Se presentó el informe de actividades del mes de noviembre de 2020 con radicado No. 201073993 el 07 de diciembre de 2020.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 22,4%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de Notificación de Supensión con radicado No. 201072762 del 02/12/2020.
*Entrega de Comunicado de Actualizaciòn de plan de inversiòn y manejo del anticipo con radicado No. 201073158 del 03/12/2020.
*Entrega de cumplimiento de obligaciòn de impuestos, tasas y contribuciones con radicado No. 201073346 del 04/12/2020.
*Entrega de Soporte aseguradora reconocimiento suspensión con radicado No. 201073381 del 04/12/2020.
*Entrega de certificado de manejo de recurso con radicado No. 201073475 del 04/12/2020.
*Entrega de Informe mensual de noviembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201073993 del 07/12/2020.
*Entrega de Reporte quincenal no. 013 - dic-10-2020 con radicado No. 201074730 del 10/12/2020.
*Entrega de Orden de pago 005. Contrato de aporte 861 de 2019 con radicado No. 201074740 del 10/12/2020.
*Entrega de Requerimiento de interventoría no. 123. Observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la meta 1 con radicado No. 201075322 del 14/12/2020.

Total 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables
Entregable Fecha entrega

1,0 3/01/2019

1,0 28/01/2020

1,0 27/02/2020

1,0 28/03/2020

1,0 27/04/2020

1,0 31/08/2020

1,0 30/11/2020

0,0 28/02/2021

1,0 5/01/2020

1,0 5/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 5/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 5/07/2020

1,0 5/08/2020

1,0 5/09/2020

1,0 5/10/2020

1,0 5/11/2020

1,0 5/12/2020

0,0 5/01/2021

0,0 5/02/2021

0,0 5/03/2021

0,0 5/04/2021

0,0 5/05/2021

0,0 5/06/2021

0,0 5/07/2021

0,0 5/08/2021

0,0 5/09/2021

0,0 5/10/2021

0,0 5/11/2021

0,0 5/12/2021

0,0 5/01/2022

0,0 5/02/2022

0,0 5/03/2022

0,0 5/04/2022

0,0 5/05/2022

0,0 5/06/2022

0,0 5/07/2022

0,0 5/08/2022

0,0 5/09/2022

0,0

45,2%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M22

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M21

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Final

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Raúl Hernán Chaparro Ronderos / Jessica Trujillo 
Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño / Oscar Méndez
Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

9,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 31,46%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Observaciones por parte del Supervisor

Total 

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M8

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

10% instalación accesos

40% instalación accesos

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M27

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante 
radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

LA meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
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