UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ob [ 7 [T mm] 7 | A ] 2 [ ACTA No. | R ELABORO | CONTRATISTA ] [ HOJA ] 1 I DE I 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SENALIZACION HORIZONTAL (segtin AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO 1 ITEM 11 normativa FAA P-620) - EN PISTA UNID. M2 UBICACION DORADO
F — Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Area total
= PISTA SUR
S CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 111.967,10
CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA SENALIZACION PISTA NORTE
UMBRAL N/A 30,00 1,80 24,00 1.296,00
e K0+084
KO+000 © % BORDE TRANSVERSAL N/A 43,20 1,80 2,00 155,52
N BORDE TRANSVERSAL CICLO 2 N/A 43,20 1,80 2,00 155,52
bt gea2znzen N ZONA DE CONTACTO N/A 22,50 1,80 20,00 810,00
(ong 4R 1000, 07V N " Plano detalle dé pista
K0+000.00 VISADA N/A 60,00 10,00 1,00 600,00
Hanodataid oe st Fano detaie a2 umbral VISADA ciclo 2 NIA 60,00 10,00 1,00 600,00
EJE N/A 30,00 0,90 73,00 1.971,00
ez EJE ciclo 2 N/A 30,00 0,90 53,00 1.431,00
LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R N/A 1,00 81,90 1,00 81,90
SUB TOTAL
PISTA NORTE 1000
K3+716 CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA SENALIZACION PISTA SUR
° °K3+800
/ i - 320
Lat;  4°4123.28"
e o o) UMBRAL N/A 30,00 1,80 24,00 1.296,00
Cota: 2545.50 msns
Ver detalle N° 2 134800 BORDE TRANSVERSAL N/A 43,20 1,80 2,00 155,52
Plano detaile de pista N
7 BORDE TRANSVERSAL CICLO 2 N/A 43,20 1,80 2,00 155,52
verdetalenea Fiano Satsie aé pista ZONA DE CONTACTO N/A 22,50 1,80 20,00 810,00
VISADA N/A 60,00 10,00 1,00 600,00
VISADA ciclo 2 N/A 60,00 10,00 1,00 600,00




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [op | 7 [MmMm] 7 [ A [ 2 [ ACTA No. [ 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [ HOJA ] 1 T DE T 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITO C.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITO C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SENALIZACION HORIZONTAL (segin AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO 1 ZEN 11 normativa FAA P-620) - EN PISTA UND, M2 pRcice DORADO
EJE N/A 30,00 0,90 73,00 1.971,00
P I S T 0 P I O R T E EJE ciclo 2 N/A 30,00 0,90 53,00 1.431,00
LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R N/A 1,00 81,90 1,00 81,90
= = =
= o = LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R NA 1.00 68,52 100 5
(RETOQUES)
+ <C +
2 o e
SUB TOTAL ST
‘ PISTA NORTE AL
2
— o B L : ‘LT s CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 126.237,50
A . e T o = — CANTIDAD CONTRACTUAL 111.967.10
s
— - CANTIDAD A AUMENTAR 14.270,40
N
Ver detalle N° 4
REGISTRO FOTOGRAFICO
+ + q g
o o
S e o =
I | T
I N » [] ] 01 de jul 2026
A Mie
T e Ac 63 #105d16, Bogota
Plano detalle de pista Empresa: CPED 2024
Verdetalle N° 3 Wil Coordenadas: 4.695960°N, 74.129297°W 14°42'48,67826"N 74°9'6,8049
Unnamed Road]
14.270,40
TOTAL 14.270,40
ELABORO I APROBO
.
T A
g T U\ T
Residente de Obra: N Director de Obra: Residente de interventori Director de interventoria:
|ing . Luis Felipe Vallejo Ing . Yessica Andrea Ortiz

Ing . Wilmer Riafio

Ing. Juan David Aldana




3
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA | MM | 7 [ A ] 2 I ACTA No. I 3] ELABORO | CONTRATISTA ] [ HOJA ] 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NIT O C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 1 ITEM 1.5NP BORRADO SENALIZACION EXISTENTE LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO UNID. ML UBICACION AEROPUERTg‘I)'::;\E:gACIONAL EL
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. | Area total
CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE
INTERSECCION CALLE M CON C N/A 85,00 N/A 1,00 85,00
INTERSECCION CALLE M CON C N/A 75,00 N/A 1,00 75,00
INTERSECCION CALLE B CON B9 N/A 40,00 N/A 1,00 40,00
SUB TOTAL
PISTA NORTE 20000
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 200,00
CANTIDAD CONTRACTUAL -
CANTIDAD A AUMENTAR 200,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
SN
75 A

12 may 2026 12:12:11

°42'43.23"N 74°9'7.788"W|

Fontibon)
py - CPED 2024
Sub-Total
TOTAL 200,00
ELABORO | APROBO

Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldan:

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventor

Ing . Wilmer Riafio




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
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AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Tmm ] 7 [ A T 26 [ ACTA No. [ ELABORO | CONTRATISTA | [ HOJA 1 [ DE [ 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 1 ITEM 1.6 NP BORRADO SENALIZACION EXISTENTE PINTURA EN LLANA UNID. M2 UBICACION AEROPUERTg(I;:‘T:gACIONAL EL
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. [ Area total
3 c Canal 3
i3 o CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE
. s A .
- B11 X 2§ A8 SENALES CALLE BRAVO ENTRE B11 Y B16 N/A 5,30 4,30 8,00 182,32
5 = = anal 1 1 ==
r Ale=10. INTERSECCION B 11 CON B N/A 4,20 421 1,00 17,68
SUB TOTAL
PISTA NORTE 20000
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 200,00
CANTIDAD CONTRACTUAL -
CANTIDAD A AUMENTAR 200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

8 mi
4.7M1311666666667N

ar 2026 12:04:12 a.m.
74.16850166666667W
356-

Aeropuerto Internacional el Dorado|
R 5

de_indice: 7589

Sub-Total

200,00

TOTAL

200,00

ELABORO

APROBO

Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventor

Ing . Wilmer Riafio

Ll

kj

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo | 7 [ wmm] 7 [ A 2 [ ACTA No. I ELABORO | CONTRATISTA ] [_HOJA 1 T DE ] 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
BORRADO SENALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
IR 1 TEM 17NP CMS DE ANCHO( CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE) UNID, ML UBICACION DORADO
——— Descripeion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. [ Area total
T ff—— i 7 CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE
4 AR 5 A6 : Cy
0 T o A7 & . INTERSECCION CALLE M CON B N/A 25,00 N/A 1,00 25,00
o6 — e 11 PRS O g 12
c 2 v
ais n e “ '3;\ Gl INTERSECCION CALLE M CON C N/A 50,00 N/A 1,00 50,00
L Ahle=5 Y Ale=4 | INTERSECCION CALLE M CON E N/A 40,00 N/A 1,00 40,00
+ Alc—13 % A ] " Aol |
20 | INTERSECCION CALLE M CON G
S ? e J ‘ B10 22 Camil N/A 30,00 N/A 1,00 30,00
P = 1 i SENALES CALLE B CON B7 N/A 50,00 N/A 1,00 50,00
SENALES CALLE B CON B8 N/A 45,00 N/A 1,00 45,00
2 7 P ot N
b - ’:f”//};@ ] SENALES CALLE B CON B9 N/A 75,00 N/A 1,00 75,00
;;«’f‘?';ﬁ’;;ff;'gjfr’ :3, ] -
157 i £ SERALES CALLE B CON B10 N/A 85,00 N/A 1,00 85,00
Vi 7
SUB TOTAL
PISTA NORTE 0000
- CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 400,00
/ CANTIDAD CONTRACTUAL
7 7/
Ale-23 .
?aA__ & N7 7 // % CANTIDAD A AUMENTAR 400,00
f 3 9
2 REGISTRO FOTOGRAFICO
Tl -
e 7 /
31 ~p .
g o2
A 33
-

Canal 6—

suBESTACION
BOMBERGS SUR

B3
z
3

12 may 2026 12:12:11 a.m.|
4°42'43.23"N 74°9'7.788"W|

Fontibon)|
CPED 2024

12/05/2026 1

4371200995N 74.152
Fol

Sub-Total

TOTAL

ELABORO

APROBO




|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventori

Director de interventoria:
Ing . Wilmer Riafio

Ing. Juan David Aldani

.
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA oo [ 7 [mM ] 7 ["A T 2 | | AGTA No. 3 ] ELABORG | CONTRATISTA ] [ HOA ] 1 [ bE ] 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NTOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOCC. 901.901506-1 CONTRATO N* 24001269 Fid DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOCC. 9019022188 CONTRATO N* 24001358 H3 DE 2024
BORRADO SENALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CARIELG 1 TEM 17NP CMS DE ANCHO( CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE) UNID, ML UBICACION DORADO
-1 N L
17 -
T MWL AT | -
‘\W RV - TSN
Residente de Obra: kN Director de Obra:




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [ob [ 7 [ mm]| 7 [ A [ 2 [ ACTA No. [ 3 ] ELABORO CONTRATISTA ] [HoJA ] 1 [ DE [ 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 2 ITEM 24 DESCONTAMINACION POR CAUCHO CON HIDROLAVADO UNID. M2 UBICACION AEROPUERng:‘T:gAC'ONAL EL
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Area total
e
% CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 198.415,18
=
2 CABECERA 32R g =
* 2 x =4
'. = = o CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA PISTA NORTE
|
— LINEAS DE EJE
—_— = j0na1 N/A 30,00 0,90 64,00 1.728,00
KO+480 A KO+680 N/A 200,00 6,00 1,00 1.200,00
— e LI
K2+740 A K2+940 N/A 200,00 6,00 1,00 1.200,00
&= K2+940 A K3+090 N/A 150,00 17,00 1,00 2.550,00
=T
o K3+090 A K3+390 N/A 300,00 17,00 1,00 5.100,00
TOTAL PISTA
11.778,00
- . CABECERA 14L NORTE
M ‘. % CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA PISTA SUR
- :
Zomt — — K0+470 - K0+620 N/A 150,00 14,00 1,00 2.100,00
— pa—
K2+760 - K2+860 N/A 100,00 8,00 1,00 800,00
K2+860 - K2+930 N/A 70,00 10,00 1,00 700,00
K2+030 - K3+130 N/A 200,00 16,00 1,00 3.200,00
. K3+130 - K3+330 N/A 200,00 16,00 1,00 3.200,00
g }*6 K3+484 - K3+600 N/A 116,00 9,00 1,00 1.044,00
= e ——— K3+400 - K3+484 N/A 84,00 4,30 1,00 361,20
= I 1 I TOTAL PISTA
1 SUR 11.405,20




AERONAUTICA CIVIL

STA E.
o oS Lo,

z_ 2

s

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA [ Db [ 7 [ mm] 7 [ A ] 2 [ ACTA No. [ 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [ HOJA 1 T DE T
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITO C.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITO C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 2 ITEM 24 DESCONTAMINACION POR CAUCHO CON HIDROLAVADO UNID. M2 UBICACION AEROPUERT&')':{T:‘;'AC'ONAL EL
" CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 221.598,38
-
CABECERA 32L CANTIDAD CONTRACTUAL 198.415,18
*
b T_ —| CANTIDAD A AUMENTAR 23.183,20
% Zona I_ ‘ = REGISTRO FOTOGRAFICO
= peme—— =
——
|
4°41'32.8704"N 74°7'51.66408"
4°42'31,4735" No. 103 - 22 Avenida El Doradol
Fontibon}
Sub-Total 23.183,20
TOTAL 23.183,20
ELABORO I APROBO

Residente de Obra:

Director de interventoria:

Residente de interventor

Director de Obra:

Ing. Juan David AldiE

Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio -

|Ing . Luis Felipe Vallgjo



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA oD [ 7 [Tmm] 7 | AT 2 | [ ACTA No. [ 3| [ELABORO | CONTRATISTA | [HOJA il T DE I 3
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
ACTIVIDADES DE ROCERIA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES
DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE
cartrio : o | ISRISEAS IS RCCOSIOnS o AT | we | we | umescow | AMOwIIEacow
SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCION, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y
DISPOSICION FINAL).
Descripcion Espesor(m) Area (m2) Ancho (m) Cant. Ciclos Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 33.447.051,81
SR ~ CANTIDAD A EJECUTAR
. SEE——— ZONA2 271140,69 4,00 1.084.562,76
1 o B B - ZONA3 57473,56 4,00 220.894,25
= ZONA4 29129,67 4,00 116.518,69
= — ZONAS 23046,98 4,00 92.187,93
B e g 4 ZONA6 1998,47 4,00 7.993,90
2 e e ZONAT 51884,14 4,00 207.536,54
ST % = a.‘z e w : ZONAB 19495,75 3,00 58.487,26
16 7 18 et | (e ZONA9 122361,80 3,00 367.085,39
P L S w e ZONA 10 53128,62 3,00 159.385,85
1 N3 P . ZONA 11 45945,91 3,00 137.837,73
| Ll Y ZONA 12 23394,87 3,00 70.184,61
g = & ZONA13 100399,78 3,00 301.199,34
| | ZONA 14 18782,27 3,00 56.346,81
ZONA15 7428,95 3,00 22.286,86
Q, ZONA 16 7741,05 3,00 23.223,14
2, ZONA 17 6891,62 3,00 20.674,87
e, ZONA 18 21874,92 3,00 65.624,75
ZONA 19 15801,23 3,00 47.403,68
ZONA 20 6836,11 3,00 20.508,32
B ZONA 21 6172,71 3,00 18.518,13
i T 1 N ZONA 22 6038,57 3,00 18.115,70
2 ZONA 23 6236,68 3,00 18.710,03
= = = ZONA 24 9125,21 3,00 27.375,62
. ZONA25 4290,52 3,00 12.871,56
i il ZONA 26 2641,09 3,00 7.923,27
o a7 e ZONA27 2518,37 3,00 7.555,10
— - 2 - B ZONA 28 10078,27 3,00 30.234,80
; A i ZONA 29 2930,44 3,00 8.791,31
22 2 ZONA 30 3455,65 3,00 10.366,94
ZONA 31 758,59 3,00 227576
ZONA 32 381,57 3,00 1.144,70
ZONA 33 2046,70 3,00 6.140,10




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ Dob [ 7 [ wm]| 7 [ AT 2 | | ACTA No. 3 | |ELABOROG ] CONTRATISTA ] [ HOJA ] 1 [ DE | 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOCC. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
ACTIVIDADES DE ROCERIA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES
DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE
cseirio ‘ I ST L R ol B R
SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCION, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y
DISPOSICION FINAL).
ZONA 34 2576,58 3,00 772974
ZONA35 4071,31 3,00 1221392
ZONA 37 413,02 3,00 1.239,06
ZONA 38 4042,08 3,00 12.126,25
ZONA 39 2014,16 3,00 6.042,47
ZONA 40 5501,81 3,00 16.505,43
ZONA 41 3781,97 3,00 1134591
ZONA42 79142,29 3,00 237.426,87
ZONA 42A 42045,62 3,00 126.136,85
ZONA 428 1709,98 3,00 5.129.94
- - —— ” ZONA 43 15285,27 3,00 45.855,82
s U e i T= = — =
T — PRE Avenida Lui il ilar ZONA 44 44506,59 3,00 133.519,77
Frania Pistq: 44 ZONA 44A 2119,95 3,00 6.359,85
ZONA45 142991,72 3,00 428.975,16
ZONA 46 68051,03 3,00 204.153,10
ZONA 47 81113,96 3,00 243.341,89
ZONA48 44844,53 3,00 134.533,58
ZONA 49 62465,96 3,00 187.397,88
ALS SUR 17341,81 3,00 52.025,44
A | ALS NORTE 4582,13 3,00 13.746,38
U- 13 ‘ LIMA HOTEL 49549,57 3,00 148.648,70
o ZONA 51 59773,10 4,00 239.092,40
TE el ZONA 52 28624,71 4,00 114.498,86
A e 2 I = ZONA 53 25237,58 4,00 100.950,32
o ZONA 54 28358,54 4,00 113.434,17
- 5 ZONA 55 27802,92 4,00 111.211,68
= = 1 = ZONA 56 326042,65 4,00 1.307.770,60
= 2 ; 5 : = :: Iﬁ TOTAL AREA 7.280.377,74
[Py e . - E s Gl d e CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 40.727.429,55
4
Eranid Dista: 44 CANTIDAD CONTRACTUAL 33.447.051,81
- CANTIDAD A AUMENTAR 7.280.377,74




STA E
oWWSTALEL o,

4 ITEM

4.1

BORDES DE PISTA, AREA VERDE EN UBICACIONES COMO PAPIS, ALS, ILS, RVR,

ANTENAS, SENALES INDICADORAS DE VIENTO, Y OTROS EQUIPOS DE ZONA DE SHIDS m2

SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCION, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y

DISPOSICION FINAL).

UBICACION

.
& .‘/
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL >~
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA | HOJA 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
ACTIVIDADES DE ROCERIA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES
DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE
CAPITULO

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Avenida Calle 24 122-79, 110911 Bogotd,
D.C.

Empresa: CPED 20!

ELABORO

Sub-Total

7.280.377,74

TOTAL

APROBO

7.280.377,74

Residente de Obra:
LIng . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria..,
Ing . Wilmer Riafie:

P '__\
Director de interventoria: ——

Ing. Juan David Aldana___ A
[—




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ob [ 7 [ mMmMm] 7 [ A 2 [ ACTA No. 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [HouA I 1 I DE I 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOCC. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
ACTIVIDADES DE ROCERIA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES,
ENTRE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LAS ZONAS PERIMETRALES DEL
CAPITULO 4 ITEM 42 AEROPUERTO (CERRAMIENTOS), INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A BARRERAS DE UNID. M2 UBICACION AEROPUERT‘;(;';T;JR(:‘AC'DNAL EL
RUIDO, DEPRIMIDO VIAL, TALUDES, CANALES, BORDES DE VIAS DE SERVICIO
(INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICION FINAL).
Descripcion Espesor(m) Area (m2) Ancho (m) Cant. Ciclos Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 17.676.688,78
rrrr— S o + CANTIDAD A EJECUTAR
CWY 150m T
- — ot . ZONA1 284154,17 3,00 852.462,51
1
- 5 ZONA 14A 7882,31 3,00 23.646,93
= = = — ZONA 42C 8182,22 3,00 24.546,66
o H=s 0 ZONA 42D 5282,36 3,00 15.847,09
A s oA ZONA LOTE HB 59465,66 3,00 178.396,98
18
19
— i ; 5 ZONA 50 10566,33 3,00 31.699,00
| i c ZONA 50A 12496,02 3,00 37.488,06
g g ZONA 508 6404,12 3,00 19.212,36
i) |
ZONA 57 226621,89 3,00 679.865,67
Q,
2 ZONA 58 201082,04 1,00 201.082,04
e ZONA 59 5510,23 3,00 16.530,69
ZONA 59A 127,97 3,00 383,90
e -
s e ————————————— i ———— e ————— ZONA 598 6033,73 3,00 18.101,20
pre= X T
L | ZONA 59C 2932,26 3,00 8.796,78
z i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = = = = ZONA 59D 2625,25 3,00 7.875,74
= 5 =
A5 5 5 7 F
A6 Az ZONA 60 24075,51 3,00 72.226,52
- 1 ey 12 13
. .. 4 14
o = : = ’ ZONA 60A 884,52 3,00 2.653,55
0 A ‘A ; |
21 22 2 24 et
- e B 513 45 ZONAG1 16828,03 3,00 50.484,08
T e A G P : - B .
5 8 agn B P e — v -~ - 0 %
e 11 fB12 B13 814 Bi5 g1g ZONA 61A 1326,12 3,00 3.978,35
ZONA 62 30727,75 3,00 92.183,26
ZONA63 2309,89 3,00 6.929,67




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA oo [ 7 MMl 7 AT 2 [ ACTA No. 3 ] ELABORG | CONTRATISTA ] HOJA T 1 T DE T P
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOC.C. 907.901.506-1 CONTRATON® 24001269 4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
ACTIVIDADES DE ROCERIA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES,
ENTRE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LAS ZONAS PERIMETRALES DEL
cAPITULO 4 TEM 42 AEROPUERTO (CERRAMIENTOS), INCLUYE, PERO NO SE LIMITAA BARRERAS DE | UNID. M2 UBICACION AR O T T T \ACIONAL EL
RUIDO, DEPRIMIDO VIAL, TALUDES, CANALES, BORDES DE VIiAS DE SERVICIO
(INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICION FINAL).
ZONA 64 6116,19 3,00 18.348,58
ZoNAGS 954,63 300 2.863,89
ZONA 66 18147,30 3,00 54.441,90
JENGATIVA 68940,77 300 206.822,31
J. FONTIBON 113405,48 3,00 340.216,45
INCINERADOR 851,18 300 2555353
TOTAL AREA 2.969.637,69
S0 Framia + 14 CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 20.646.326,47
CANTIDAD CONTRACTUAL 17.676.688,78
— = - = CANTIDAD A AUMENTAR 2.969.637,69
I -

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
4711074621
Unnamed Road, Bogot:
Alitude:256!
Consorcio Pista el Dorado

Sub-Total 2.969.637,69

TOTAL 2.969.637,69

ELABORO [ APROBO

Director de interventoria: 3

Ing. Juan David Aldan:

Residente de Obra: Director de Obra: ‘ 7 - Residente de inter

|Ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio




AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA oo [ 7 [wm] 7 [ AT 26 ]| [ ACTA No. | 3 | [ELABORG ] CONTRATISTA | [moa ] 1 T DE T ]
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL [ W~mocc I 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 | NITOCC. | 901.901.506-1 [ CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO | w~mocec | 9019022168 | contRaTON® | 24001358 H3 DE 2024
capiruLo . e 44| WENORES MDA WOLVE TROFADD, CHADO, TRANSPORTE » DSPOSCONDEL | up. | ono UBcAGiOn | AEROPUERTO NTERNAGIONAL EL
MATERIAL RESULTANTE.
Descripeion Espesor(m) | _Lona (m) Ancho (m) Cant. T Cantidad total
- o ! 'CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) N/A N/A N/A 60,00
CANTIDAD A EJECUTAR
4,1046-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibon N/A N/A N/A 1,00 1,00
NN2-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibon N/A N/A N/A 1,00 1,00
NN3-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibon N/A N/A N/A 1,00 1,00
NN4-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibon N/A N/A N/A 1,00 1,00
5585-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibén HB NIA NIA NIA 1,00 1,00
263-Sauco -Sambucus nigra-Jarillon de Engativa NIA NIA N/A 1,00 1,00
£l = &
E : E.M 995-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas N/A N/A N/A 1,00 1,00
e | TR i f" = F b E.M 992-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas N/A NIA N/A 1,00 1,00
F - " B e o ‘:" et L ek il " Zg] E.M 995-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas NIA N/A N/A 1,00 1,00
E.M 992-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas N/A N/A N/A 1,00 1,00
E.M 982-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas N/A N/A N/A 1,00 1,00
E.M 979-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas N/A N/A N/A 1,00 1,00
£.M 978-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas NIA NIA NIA 1,00 1,00
3,519-Pino Cipres--Perimetro Engativa N/A N/A N/A 1,00 1,00
TOTAL AREA 14,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 74,00
Foto 1 Vista general del indwiduo
CANTIDAD CONTRACTUAL 60,00
CANTIDAD A AUMENTAR 14,00
REGISTRO FOTOGRAFICO

Vista general del individuo

For 17.

Foto 18 Vata detale del ndivdua

026 3 ¢
7 a0y

sropuerto Bl Dor

Sub-Total

TOTAL

ELABORO | APROBO

|11

Residente de Obra:
Ing . Luis Felipe Vallejo

n

K

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Director de interventoria:
Ing. Juan David Aldang..

Residente de i
Ing . Wilmer Riario




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA oo [ 7 [ mMmMm] 7 [ A 2 [ ACTA No. 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [HoJA 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOCC. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
REMOCION DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACION DE PENDIENTES,
LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACION DE CANALES DE
CAPITULO 8 ITEM 8.1 DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA UNID. ML UBICACION AEROPUERT‘;(;';T;JR(:‘AC'DNAL EL
RECONFORMACION, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICION FINAL -
RECONFORMACION DE TALUDES
o 150m. Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos Longitud total
. ey —— e
X CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 239.489,00
CANTIDAD A EJECUTAR
CANAL 1 5240,00 2,00 10.480,00
CANAL 2 241,90 2,00 483,80
CANAL 3 2805,18 2,00 561035
a
e ———— : CANAL 4 2083,16 2,00 4.166,32
——
iR
CANAL 5 443,16 2,00 886,32
——=—N&
% gro| CANAL 6 483,70 2,00 967,39
= L SIRT )
; N\ CANAL7 562,10 2,00 1.124,20
CANAL 8 2357,04 2,00 4.714,08
CANAL 9 3856,05 2,00 7.712,10
CANAL 10 725,52 2,00 1.451,04
CANAL 11 190,20 2,00 380,40
CANAL 12 4354,69 2,00 8.709,39
CANAL 13 42,80 2,00 85,60
™ - CANAL 14 128,24 2,00 256,48
= v
CANAL 15 296,81 2,00 593,61
oS .

7: - o N TOTAL AREA 47.621,08
> = = CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 287.110,08
Pida. Luls Car - CANTIDAD CONTRACTUAL 239.489,00
CANTIDAD A AUMENTAR 47.621,08




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 | ELABORO | CONTRATISTA | HOJA | 1 I DE I 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOCC. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
REMOCION DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACION DE PENDIENTES,
LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACION DE CANALES DE
CAPITULO 8 ITEM 8.1 DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA UNID. ML UBICACION AEROPUERT‘;(;';;%RL;‘AC'O"AL EL
RECONFORMACION, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICION FINAL -
RECONFORMACION DE TALUDES
REGISTRO FOTOGRAFICO
Longitud d al

canAL_ 1] szeom | [CAnAL 12] assaestm
CANAL ?_ 419 m CANAL 13 42.802 mi |
CANAL 3| 2005177 mi | [CANAL 18| azszatm
CANAL 4 208306 mi CANAL 15| 2968 mi
AL 3| asissm
canaL_e| 483695 m | [LonGimup ToTAL canates |
CANAL 7/ 562.1 mi 23810537 ML
CANAL 8 235704 mi
CANAL_ 3| 385605 m
CANAL 10| 72552 mi
canaL_11 1902 m

Sub-Total 47.621,08

TOTAL 47.621,08

ELABORO | APROBO

de Obra:

Wl

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventori; Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana

Ing . Wilmer Riafie~= =




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [ Db [ 7 [ mm | AT 2 [ ACTA No. [ 3 1] ELABORO | CONTRATISTA ] [ HoiA 1 I DE T 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
REMOCION DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACION DE PENDIENTES,
LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACION DE CUNETA DE
CAPITULO 8 ITEM 82 DRENAJE EN PERIMETRALES, ENCOLES Y DESCOLES, RECONFORMACION DE UNID. ML UBICACION AEROPUERT(;(;';TA%?AC'ONAL EL
TALUDES (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACION, Y RETIRO DE
BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICION FINAL.
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos Longitud total
Nt ) CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2;
. . -
7 e ¢ W [ TR P
£ A i st : - i CANTIDAD A EJECUTAR
SECTOR 1 2576,52 2,00 5.153,03
SECTOR 2 1256,20 1,00 1.256,20
SECTOR3 3685,00 1,00 3.685,00
SECTOR 4 290,00 1,00 290,00
. SECTOR 5 1547,55 1,00 1.547,55
it = el SECTOR 6 764,42 1,00 764,42
S o “ y
v;;;a T SECTOR7 233,80 1,00 233,80
o i s

T ] TOTAL AREA 12.930,00
: CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 53.974,00
CANTIDAD CONTRACTUAL 41.044,00
CANTIDAD A AUMENTAR 12.930,00




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

8 ITEM 8.2

DRENAJE EN PERIMETRALES, ENCOLES Y DESCOLES, RECONFORMACION DE UNID.
TALUDES (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACION, Y RETIRO DE
BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICION FINAL.

ML

UBICACION

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA | HOJA 1 I DE I 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOCC. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
REMOCION DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACION DE PENDIENTES,
LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACION DE CUNETA DE
CAPITULO

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

22 jun 2026 11:16:27 a. m.
: C

olombia
#CPD-2024
Sub-Total 12.930,00
TOTAL 12.930,00
ELABORO | APROBO

Wl

de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra: | —
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria:

Ing . Wilmer Riafio _—

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA | HOJA | 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
EXCAVACION MANUAL Y CONFORMACION PARA OBRAS DE ARTE(
CAPITULO 8 ITEM 8.3NP CUNETAS, DISIPADORES DE ENERGIA, BADEN,ETC), DISPOSICION DE MATERIAL UNID. ML UBICACION AEROPUERT‘;(;';TA??AC'ONAL EL
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
CUNETA VIA PAVIMENTADA ENTRE DEPRIMIDO LIMA Y
ACCESO A OSCAR 9 150,00 1,00 150,00
TOTAL AREA 150,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 150,00
i
/// 14(‘6 W {omo CANTIDAD CONTRACTUAL R
G 4 / ! , heiner
i w18 CANTIDAD A AUMENTAR 150,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
/ o
_ : Z
7 / jar
Sub-Total 150,00
TOTAL 150,00
ELABORO T APROBO

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana

) I
LRLL <
Residente de Obra: \ Director de Obra: -

|Ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA | HOJA | 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PS| GRAVA COMUN PARA
CAPITULO 8 ITEM 84NP | CUNETA TIPO L REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ANCHO 0,8 A 1M CON|  UNID. ML UBICACION AEROPUERT‘;(;';T;JRL;MC'O"AL EL
BORDILLO DE 0,2 M";CONCRETO PREPARADO EN SITIO"
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
CUNETA VIA PAVIMENTADA ENTRE DEPRIMIDO LIMA Y
ACCESO A OSCAR 9 150,00 1,00 150,00
TOTAL AREA 150,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 150,00
i
/// 14(‘6 W {omo CANTIDAD CONTRACTUAL R
G 4 o ! , heiner
i w18 CANTIDAD A AUMENTAR 150,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
/ o
_ : Z
Sub-Total 150,00
TOTAL 150,00
ELABORO T APROBO

Director de interventoria:

) T\) | |
u,wQ . — T
\UW ‘ Residente de interventoria: %

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio __—— < - Ing. Juan David Aldana

Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

7Z
7

Z
Z

FECHA [oo [ 7 [wm] 7 ["AT 26 [ ACTA No. [ 3 1] ELABORO CONTRATISTA ] HOJA 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2,5 M;
CAPITULO 9 ITEM 9.7NP INCLUYE (TUBERIA GALVANIZADA, PLATINAS, MALLA ESLABONADA ANGULOS Y UNID. ML UBICACION AEROPUERngg%'g‘AC'ONAL EL
ALAMBRE DE PUAS) Y TRASLADO HASTA CAMPAMENTO.
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
TRAMO ENGATIVA 1 - PUNTOS ENTRE SUBESTACION C Y
SATELITE 82 615,00 1,00 615,00
TRAMO ENGATIVA 2 - PUNTOS ENTRE SATELITE 32 Y
SATELITE 87 547,50 1,00 547,50
TRAMO ENGATI
s U ENGATHAL TRAMO ENGATIVA 2 TRAMO ENTRE MALLAS - DESDE INTERASEO HASTA 975,00 100 TEE
i MOTOBOMBA CANAL 1 i L /
R e S ey peasens ™ -
& B o T i 3
e [ R 4 o B CABECERA 32R 756,00 1,00 756,00
¥ 2 7
} ) W, . 225 . T CAMPAMENTO 106,50 1,00 106,50
3 s b, W S s 3:‘] W
A%%mﬂ s - P ‘/“‘ - i e W e s TOTAL AREA 3.000,00
; — . A
L : e
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 3.000,00
7 CANTIDAD CONTRACTUAL -
52/
00 CANTIDAD A AUMENTAR 3.000,00
7

REGISTRO FOTOGRAFICO

05/2026 9:16:554
7676W}

11/
470790225N 74:141
Altitude 2!

6 may 2026 11:48:40 a. m
C

olombia)
Sub-Total 3.000,00
TOTAL 3.000,00
ELABORO | APROBO

Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Wl

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria:=

Ing . Wilmer Riafio™—

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana,




P
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo [ 7 Twmm] 7 AT 2 [ ACTA No. I 3 ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA [ 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NIT O C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC PARA
REEMPLAZO EN TRAMOS DETERIORADOS A UNA ALTURA, NO INCLUYE DESMONTE AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
LD 9 ITEM 98NP | bE MALLA Y ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUYE MALLA ESLABONADA, ANGULO DE | UNID- mz UBICACION DORADO
1-1/4" Y PLATINA DE SUJECION.
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
TRAMO ENGATIVA 1 - PUNTOS ENTRE SUBESTACION C Y
SATELITE 32 615,00 2,00 1,00 1.230,00
TRAMO ENGATIVA 2 - PUNTOS ENTRE SATELITE 32 Y
SATELITE 37 547,50 2,00 1,00 1.095,00
sueesroien TRAMO ENGATIVA 1 TN EGATA
4 TOTAL AREA 2.325,00
= = R e A R G L S ZETR — = — B—
|5 R H T
= By R R CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 2.325,00
¥ P 7 P
¥ 3 T 4 AT N 7k CANTIDAD CONTRACTUAL .
5 Fa o 15— W
e — e e
——————— .ol P —
b L S, & | i | o — CANTIDAD A AUMENTAR 2.325,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
6 may 2026 11:48:40 a. m|
3 Colombi
Sub-Total 2.325,00
TOTAL 2.325,00
ELABORO T APROBO
) ]
[ "
LRLL Gefiih
Residente de Obra: v Director de Obra: Residente de imervergo_r@_' - -
Lng. Luis Fe\iee \/al\go ng . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

=

Ing. Juan David Ald%




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Barrera anti ruido G

et ]
Avenida Luis Carlos Galan

FECHA [op [ 7 Twmm][ 7 [ AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA | 1 I DE I
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CONTINUACION VERTICAL A CERRAMIENTO EXISTENTE PARA ALTURA REQUERIDA
MAYOR O IGUAL A 5M. INCLUYE CORTE A TUBERIA EXISTENTE, COMPLEMENTO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
BZERUIC 9 IEV 99NP | "TUBERIA GALVANIZADA DE 2", ANGULO, PLATINA MALLA ESLABONADA, ALAMBRE SHIDS ML UBICACION DORADO
DE PUAS PARA EMPALME Y SOLDADURA.
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
TRAMO ENGATIVA PUERTA SATELITE 32 85,00 1,00 85,00
TRAMO FONTIBON REPARACIONES POR CAIDAS ARBOLES 165,00 1,00 165,00
TOTAL AREA 250,00
:ﬁg ativa CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 250,00
i —— L A ——Canal’'1"
CANTIDAD CONTRACTUAL -
GPS VTS—23 Alc—1
CANTIDAD A AUMENTAR 250,00
T o T D T o T T T REGISTRO FOTOGRAFICO
5 = = =
e Lo b e L3l

TOTAL

250,00

ELABORO

APROBO

Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Wl

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldgna




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [ob [ 7 [mmMm] 7 AT 2 | | 3] ELABORO | CONTRATISTA ] [__HouA 1 T DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NIT O C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA; PARA CERRAMIENTOS A UNA ALTURA AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
LD o ITEM 9.10NP MAXIMO 2.5 M (INCLUYE LA PINTURA PARA TUBERIA, ANGULOS Y MALLA). SHIDS ML UBICACION DORADO
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
TRAMO ENGATIVA - CERRAMIENTO INTERNO ENTRE
SUBESTACION C Y PUERTA 37 3300,00 1,00 3.300,00
TRAMC ENBATVA ﬁm TRAO ENGATIVA Pt TOTAL AREA 3.300,00
. CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 3.300,00
5
- CANTIDAD CONTRACTUAL .
CANTIDAD A AUMENTAR 3.300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

6/07/2026 14:18:0

4.71162092N 74.14712703W
‘Altitude’2572 01

Total

3.300,00

Sub-’

TOTAL

3.300,00

ELABORO

APROBO

Residente de Obra:

Wkl

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria:

Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Ing. Juan David Aldana
[ —




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA [op [ 7 Twmm][ 7 [ AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA [ 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NTOC.C. 599.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.601.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOC.C. 901.002.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
PANETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS PARA CERRAMIENTO 1:4 e=HASTA 0,03 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
BZERUIC 9 ITEM S-11NP | 5ARA CERRAMIENTO 1 CARA "INCLUYE FILOS Y DILATACIONES" DE 10 CMA 060 M| UNID- ML UBICACION DORADO
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
TRAMO ENGATIVA - CERRAMIENTO EXTERNO ENTRE
SUBESTACION C Y PUERTA 37 500,00 1,00 500,00
TRAMO ENGATIA @”‘ e TOTAL AREA 500,00
et £ 3 =
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 500,00
- CANTIDAD CONTRACTUAL .
CANTIDAD A AUMENTAR 500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sub-Total 500,00

TOTAL 500,00

ELABORO [ APROBO

Director de interventoria:

wy | U !
Residente de Obra: ¢ ) Director de Obra: Residente de interventoria:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio = — Ing. Juan David Aldana




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [op [ 7 [Tmm] 7 [ AT 26 [ ACTA No. [ 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [ HOJA I 1 [ DE 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NIT O C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
LIMPIEZA DE MALEZA Y VEGETACION DE LOS BORDES DE LAS VIAS PERIMETRALES
CAPITULO 10 ITEM 10.1 Y DE ACCESO (INCLUYE EL EQUIPO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO UNID. ML UBICACION AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO
AUTORIZADO)
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos Longitud total
T L CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 152.100,00
CANTIDAD A EJECUTAR
SECTOR 4: PERIMETRAL ENGATIVA COSTADO NORTE (Jarillon
desde S37 hasta caseta S25 moto bomba Rio Bogota) 5220,50 1,00 5.220,50
SECTOR 4: PERIMETRAL ENGATIVA COSTADO SUR
(Cerramiento interno desde S37 hasta Oscar 9) 4702,40 1,00 4.702,40
Avenda 1 0asdo SECTOR 6: PERIMETRAL FONTIBON COSTADO NORTE
(Cerramiento interno desde S5 hasta P20) 6408,00 1,00 6.408,00
SECTOR 6: PERIMETRAL FONTIBON COSTADO SUR (Jarillén y
Rio Bogoté desde S5 hasta P20) 6392,30 1,00 6.392,30
TOTAL AREA 22.723,20
- .,
J 5 CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 174.823,20
% e s oo G
a CANTIDAD CONTRACTUAL 152.100,00
ra vacacon o CANTIDAD A AUMENTAR 22.723,20
= 2 r = ok REGISTRO FOTOGRAFICO
- 1= Avenida Luis Caros Galan
: a 6] e
= Pl06/2026, 10:17;554ames
S e Avenida Callgs2#06-70
= o 10911
74 2010 Bogota
216530 Colombia
osso Internacional El Dorado
S e 4
Sub-Total 22.723,20
TOTAL 22.723,20
ELABORO APROBO

Residente de Obra:

Ing . Luis Felipe Vallejo

LRLAL

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventori: Director de interventoria:

Ing . Wilmer Riafig™

Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

e

AREATOTAL= 3101222

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [op [ 7 Twmm][ 7 [ AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA | 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOCC. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 10 ITEM 10.3NP REVEGETALIZACION DE MUROS EN TIERRA ARMADA UNID. M2 UBICACION AEROPUERT&;';TA%?AC'ONAL EL
- - Descripcion Espesor(m) Area (m2) Alto (m) Cant. | Longitud total
M S N 40 CANTIDAD A EJECUTAR
SUBESTACIEN - AREA1 1143,78 1,00 1.143,78
BONBERDS SUR 1 L
i AREA2 1156,29 1,00 1.156,29
MURO JARILLON HOTEL 5
2 g AREA3 786,20 1,00 786,20
REuA ToRAL
s 41 AREA4 5,80 1,00 5,80
42 : = il
b Canale - ~ “Canal 8 . AREAS 9,15 1,00 9,15
¥ 0 1
i K AJUSTE 0,78 1,00 078
8 -
= o TOTAL AREA 3.102,00
AREAS EMPRADIZACION JARILLON CATAM
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 3.102,00
CANTIDAD CONTRACTUAL -
CANTIDAD A AUMENTAR 3.102,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sub-Total

3.102,00

TOTAL

3.102,00

ELABORO I

APROBO

| I
Residente de Obra:

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra:

Residente de interventori

Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [[Dob [ 7 [mm] 7 [ A [ 2 [ ACTA No. 3 | ELABORO | CONTRATISTA ] [HoA | 1 [ DE | 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOCC. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPITULO 10 ITEM 10.4 NP LIMPIEZA DE SENALIZACION VERTICAL EN VIAS PERIMETRALES Y DE ACCESO UNID. UND UBICACION AEROPUERT(;(I;E-AEDR(;‘ACIONAL EL
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. [ Cantidad total
CANTIDAD A EJECUTAR
i VIA PERIMETRAL ENGATIVA 17,00 17,00
PERALBRAL, e St | ISR VIA PERIMETRAL ENGATIVA VIA PERIMETRAL ENGATIVA "H
— e L e == S TE == ETE... VIA PERIMETRAL FONTIBON 44,00 44,00
% VIAS DE ACCESO 25,00 25,00
OTRA SENALES 14,00 14,00
TOTAL AREA 100,00
o]
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 100,00

CANTIDAD CONTRACTUAL -

CANTIDAD A AUMENTAR 100,00

VI PERIMETRAL FONTIBON

REGISTRO FOTOGRAFICO

p e —s =
V1A PERIMETRAL FONTIBON

63 G~ V1A DE ACCESO VIA DE ACCESO

VIA DE ACCESO

= oy i 132 - >
-8 -H [ n 3 s 6/07/2026 14:14:46
6/07/2 3 4.71673849N 74.155957
"r“ e ~ A2 2 ! el 3 N 74.1562277 4 Unnamed Road, Colombi

= - — Altitude:2571 8 % . Alitude:2570.6rm
Sub-Total 100,00
TOTAL 100,00

ELABORO APROBO

rw:l'/ Jw@k,

Residente de Obra: N Director de Obra: ___|
Ing . Luis Felipe Vallejo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana _

— Residente de interventori




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [op [ 7 MM ] 7 | AT 26 [ ACTA No. [ 3 1] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA I 1 I DE 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
LIMPIEZA DE SENALIZACION VERTICAL EN VIiAS PERIMETRALES Y DE ACCESO; AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO 10 ITEM 10.5NP DEFENSA METALICA UNID. ML UBICACION DORADO
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
VIA PERIMETRAL ENGATIVA 95,00 2,00 190,00
s VIA PERIMETRAL ENGATIVA VIA PERIMETRAL ENGATIVA 5
e =B VIA PERIMETRAL FONTIBON 55,00 2,00 110,00
TOTAL AREA 300,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 300,00
CANTIDAD CONTRACTUAL -
CANTIDAD A AUMENTAR 300,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
‘VIA PERIMETRAL FONTIBON T-BTWMM :
P ]
PERIVETRAL FONTIBON -
z N
6/07/2026 141 a:06)
471673848N 74155957900 4
! Unnamed Road, Fun
Sub-Total 300,00
TOTAL 300,00
ELABORO | APROBO

W all

Residente de Obra:
Ling . Luis Felipe Val\g

Director de interventoria:
Ing. Juan David Al

Director de Obra: Residente de interventoria: _—

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Ing . Wilmer Riafio




|Ing . Luis Felipe Vallgjo

.
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ oo T 7 Twmm] 7 T AT 2 | [ ACTA No. [ 3| ELABORG | CONTRATISTA | [ HOJA | 1 | DE [ 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
PERFILADO MECANICO DE MORTERO Y/ O CONCRETO DETERIORADO DE
SOBREESPESOR PARA MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO 10 HEW 106 NP (PANTALLAS, MUROS, COLUMNAS, CUNETAS, CANALES VIGAS, ANDENES Y LN mz UBICACION DORADO
SIMILARES)
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
y CANTIDAD A EJECUTAR
COS t AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 1 54,50 2,90 1,00 158,05
@ AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 2 29,00 4,90 1,00 142,10
o TONEL LINER
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 3 64,50 4,00 1,00 258,00
—' AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 4 69,40 4,30 1,00 298,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 1 53,70 2,95 1,00 158,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 2 29,80 4,90 1,00 146,02
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 3 64,60 4,00 1,00 258,40
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 4 68,50 4,30 1,00 294,55
TRAMOS ADICIONALES ENTRE VIGAS CABEZAL Y CUNETAS 112,15 1,00 2,00 224,30
PANTALLAS 6,64 4,70 18,00 561,74
TOTAL AREA 2.500,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 2.500,00
CANTIDAD CONTRACTUAL R
CANTIDAD A AUMENTAR 2.500,00
REGISTRO FOTOGRAFICO
25
4.70822181N 7441570
Unnamed Road, Funza, Cundinamarca, Colombidg -
Altitude:2566.4 7 msosssw’ﬁ 115657956
Sub-Total
TOTAL 2.500,00
ELABORO APROBO
[ [
J [ /
de Obra: iy w Director de Obra: Residente de interventoria: Director de interventoria:
N

Ing . Yessica Andrea Ortiz l — Ing . Wilmer Riafio Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA oo [ 7 [ wm] 7 A 2 | [ ACTA No. 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [HoA ] 1 [ DE ] T
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
LIMPIEZA Y LAVADO PARA RETIRO DE IMPUREZAS EN ESTRUCTURAS DE
CAPITULO 10 ITEM 10.7NP | CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS, CUNETAS,CANALES, VIGAS ANDENES UNID. M2 UBICACION AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO
Y SIMILARES).
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
o Horno CANTIDAD A EJECUTAR

COStX o_ﬁorte_, — Incinerad . AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 1 54,50 2,90 1,00 158,05

h de . AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 2 29,00 4,90 1,00 142,10

e & CTONEL UNER | AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 3 64,50 4,00 1,00 258,00

T AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 4 69,40 4,30 1,00 298,42

: AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 1 53,70 2,95 1,00 158,42

AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 2 29,80 4,90 1,00 146,02

AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 3 64,60 4,00 1,00 258,40

AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 4 68,50 4,30 1,00 294,55

TRAMOS ADICIONALES ENTRE VIGAS CABEZAL Y CUNETAS 112,15 1,00 2,00 224,30

PANTALLAS 6,64 4,70 18,00 561,74

TOTAL AREA 2.500,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 2.500,00

CANTIDAD CONTRACTUAL -
CANTIDAD A AUMENTAR 2.500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Unnamed Road, Funz

Sub-Total 2.500,00

TOTAL 2.500,00

ELABORO [ APROBO

WLl

de Obra: Director de Obra: Residente de interver Director de interventoria:
|ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio Ing. Juan David Aldana



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA [op [ 7 Twmm][ 7 [ AT 2 [ ACTA No. I 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA | 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
PICADO Y SELLADO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA DE ZONAS PARA
CAPITULO 10 ITEM 10.8 NP MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS UNID. m2 UBICACION AEROPUERT(;(;';TA%?AC'ONAL EL
,MUROS, COLUMNAS, CUNETAS, CANALES, VIGAS, ANDENES Y SIMILARES).
Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
e CANTIDAD A EJECUTAR
X
COSt}dO"ﬁO rt’e’ﬂ AREA MURO COSTADO NORTE 29,97 336 1,00 100,70
SE—
rf TONEL UNER L AREA MURO COSTADO SUR 30,15 336 1,00 101,30
‘l ) PANTALLAS 6,60 468 9,00 277,99
TOTAL AREA 480,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 480,00
CANTIDAD CONTRACTUAL .
CANTIDAD A AUMENTAR 480,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

g

Sub-Total

TOTAL 480,00

ELABORO [ APROBO

Pl .

Director de Obra: Residente de interventoria;,

Director de interventoria:

de Obra:

Ing. Juan David Aldang-

|Ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio ===




AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

12026 9:25:3¢

470! N 7415706 785W
Unnamed Road, Funza, Cundinamarca, Colombig
Altitude:2566.5

FECHA [ oo [ 7 TmMm] 7 [ A ] 26 [ ACTA No. [ 3| ELABORO | CONTRATISTA | [ HOJA | 1 | DE [ 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR
HASTA MAXIMO 5 CMS (INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA) PARA AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO 10 EN 10.9NP MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO ( RIS m2 UBICACION DORADO
PANTALLAS MUROS,COLUMAS,CUNETAS,CANALES, VIGAS ANDENES Y SIMILARES.
Descripcion Long (m) Alto (m) Cant. | Longitud total
\< “ Horno CANTIDAD A EJECUTAR
/ Incineradex,
0 St AREA MURO COSTADO NORTE 62,51 3,50 1,00 218,79
AREA MURO COSTADO SUR 64,35 3,50 1,00 22523
PANTALLAS 6,60 4,68 18,00 555,98
TOTAL AREA 1.000,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 1.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL R
CANTIDAD A AUMENTAR 1.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

c 07
Sub-Total

1.000,00

TOTAL

1.000,00

ELABORO

APROBO

WAL
Residente de Obra: \w U '\,

|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra:
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: __..
Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:
Ing. Juan David Aldana




AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [ oo [ 7 Tmm] 7 [ A ] 26 [ ACTA No. [ 3| ELABORO | CONTRATISTA | [ HOJA | 1 | DE [ 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
DESMONTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS PROVENIENTE DE
CAPITULO 10 ITEM 10.10NP | ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE PISAMALLA EN LUGAR AUTORIZADO DENTRO UNID. ML UBICACION AEROPUERTgé’;fggAC'O"AL EL
DEL AEROPUERTO.
Descripcion Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos | Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR
" CERRAMIENTO VIA PERIMETRAL ENGATIVA 1000,00 1,00 1.000,00
st VA PRETRALBNGATVA : VA PRMETRAL EVGATA
TOTAL AREA 1.000,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 1.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL R
CANTIDAD A AUMENTAR 1.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sub-Total

1.000,00

TOTAL

1.000,00

ELABORO

APROBO

|Ing . Luis Felipe Vallgjo N

| ] ]
| I
Residente de Obra: I | Director de Obra: Residente de interventoria:

Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:
Ing. Juan David Aldana




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OSTAEL 5

o

5 L &

BM 14

BGnge Slope

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA [ob [ 7 [Tmm] 7 [ A 26 [ ACTA No. [ 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] [HoJA ] 1 I DE [ 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITO C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS PLASTICOS EN ZONA AIRE INCLUYE
EXCAVACION, VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PS| PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE; AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
I 1 UEV 10-11NP PERFORACION Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA PLASTICA A BASE DE SOPORTE EN CNIDS UND  RUBICAGION DORADO
CONCRETO Y RELLENO EN MATERIAL COMUN.
= 2 Descripcion Espesor(m) Long (m) Alto (m) Cant. Cantidad total
AD Gp% 1 CANTIDAD A EJECUTAR
PR
-g HITOS PLASTICOS PARA ILS 14L 45,00 45,00
G — HITOS PLASTICOS PARA ILS 14R 40,00 40,00
. HITOS PLASTICOS PARA Localizador 32R 40,00 40,00
— — . M
| = _ .= ﬁ w2 2 >t -
= LB 2 1 = O HITOS PLASTICOS PARA Localizador 32L 60,00 60,00
$! — [SES PISTA SUR HITOS PLASTICOS PARA ZONAS Mojones localizador 32R-32L 19,00 19,00
HITOS PLASTICOS o - - -
= - | HITOS PLASTICOS PARA Mojones de topografia lado aire 96,00 96,00
-7 Ac=2 -
) 1 Tamaiz 14 TOTAL AREA 300,00
= e o CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 300,00
=
_ — -
] CANTIDAD CONTRACTUAL R
TR PLASTICOS:
17 Lo

-
Acedrin—"]"
v
: - v ¥ v v
¢ v
W
* W
v ¥
v W
+ v ! .
v "
v v
v ¥ "
+ .
v
v ¥
W v
v "
v ¥ o 4169041890 731231
v W+ v , oy Alude 25
Sub-Total
TOTAL
ELABORO APROBO

rﬂ Lol

Residente de Obra:

Director de Obra: !

Ling . Luis Felipe Vallejo

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria:

Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ Db [ 7 TwMm][ 7 [ A 2 [ ACTA No. | ELABORG | CONTRATISTA ] [HouA I 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 599.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOCC. 901.601.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOCC. 9019022188 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
EQUIPO DE CONTINGENCIA PARA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
CAPITULO " ZEM 14 INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS. (VER ESPECIFICACION TECNICA) UNID. DiA UBICACION DORADO
Descripcion/periodo Inicio fin Ancho (m) Cant. Dias Cantidad total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 556,00
CANTIDAD A EJECUTAR
PERIODO DE 09/08/2026 HASTA 15/08/2026 9/08/2026 150812026 NIA 7,00 7,00
PERIODO DE 16/08/2026 HASTA 15109/2026 1610812026 15109/2026 NA 31,00 31,00
PERIODO DE 16/09/2026 HASTA 15/10/2026 1610912026 15/10/2026 NA 30,00 30,00
PERIODO DE 16/10/2026 HASTA 15/11/2026 1611012026 15/11/2026 NA 31,00 31,00
PERIODO DE 16/11/2026 HASTA 15/12/2026 1611112026 15/12/2026 NA 30,00 30,00
PERIODO DE 16/12/2026 HASTA 18/12/2026 1611212026 18/12/2026 NA 3,00 3,00
TOTAL AREA 132,00
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 688,00
CANTIDAD CONTRACTUAL 556,00
CANTIDAD A AUMENTAR 132,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

24/06/2026 3:09:41 p. m. ) . Velog &
4.6953716666666665N 74.14545166666667W i ! Aeropuerto Internaciona
CPED2024 : NN . - Gmero. de. 2026 12/04:08 p. m, Gl

74.16707500000001W.

CPED2024
Sub-Total 132,00
TOTAL 132,00

ELABORO I APROBO

lww .
de Obra: v Director de Obra: Residente de interventori

|Ing . Luis Felipe Vallgjo Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio ) Ing. Juan David Aldaga

Director de interventoria:




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

6/07/2026 1

FECHA oo [ 7 [wm] 7 AT 2] | ACTA No. 3 ] ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA 7 [ bE ] i
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NTOC.C. 599.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOC.C. 901.601506-1 CONTRATO N* 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOC.C. 901.602.218-8 CONTRATON® 24001358 H3 DE 2024
DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES EN CONCRETO REFORZADO
cAPITULO 10 TEM 122NP | Y NO REFORZADO (VIGAS, ANDENES Y ESCALERAS EN PRIVER NIVEL) INCLUYE |  UNID. M3 UBICACION AR O T T \ACIONAL EL
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
Descripeion Long (m) Volumen (m3) Alto (m) Cant. [ Longitud total
— CANTIDAD A EJECUTAR

e R CABECERA 32 R PISTA NORTE 3,00 1,00 3,00

ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTANORTE
O M. COSTADO NORTE 3,00 1,00 3,00

L T ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTANORTE
o | il | g COSTADO SUR ENTRE CALLES ALPHA 1 A ALPHA 10 3,00 1,00 3,00

e S ¥ s Y s
ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA SUR COSTADO 200 o0 200
— - . ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA SUR COSTADO
g epa— T W m 2 ‘ SUR ENTRE CALLES KILO 1AK8 3,00 1,00 3,00
‘)1(6, # = Tic 12 = —«aln*_KsJ" A i” K
At e L e e : TOTAL AREA 15,00
— e
" Tk
o CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 15,00
VIA PERIETRAL FONTIBON W
CANTIDAD CONTRACTUAL .

CANTIDAD A AUMENTAR 15,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sub-Total

TOTAL

ELABORO

APROBO

WL
ResidentedeObra ___ ©

Director de Obra:

Residente de interventori:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Ing . Wilmer Riafio

Director de interventoria:

Ing. Juan David Aldana

|Ing . Luis Felipe Vallgjo



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA | DD | 7 | MM | 7 | A | 26 | | ACTANo. 3 | | ELABORO CONTRATISTA HOJA 1 | DE | 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 ITEM 13,1 D TACION (Insecticida para y Voladores) UNID. M2 UBICACION AEROPUERTgé’:‘T:gAC'O"AL EL
DEPRIMIDO CATAM ZONAG3, 64Y 65 'SUBESTACION ELECTRICAA Y B. 'SUBESTACION C Descripcién Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos Area total
Observaciones Cbsevasises B T, G CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 154.048,82
Desinsectacion en un area de 100 m2 desde la
Subestacion AB - hasta a enrada del deprimido e
Cetai an drecclen sccidents rlerth: costaco do S20 hasta la enreda del ocinio do Desinsectacion en un area de 1575 m2 s s G CANTIDAD A EJECUTAR
wass g Canal 9 N/A 3856,05 1,00 3,00 11.568,15
Canal 10 N/A 725,53 1,00 3,00 2.176,59
Canal 12 N/A 4354,69 1,00 3,00 13.064,07
Perimetro Fontibon N/A 402,00 1,00 3,00 1.206,00
SUBESTACION ELECTRICA CALLE LWA SUBESTACION D NUEVA TORRE OE CONTROL Zona 63.64.65 NA 150,00 100 3,00 450,00
[ — Conarvecionen e e~ Perimetro Engativa N/A 210,00 1,00 3,00 630,00
Acopio Hierro Calle Lima N/A 873,27 1,00 3,00 2.619,81
it i s 2 esinsectacién en n ara de 916 m2 esisectacon sn un rea e 1575 m2 Calle Lima NA 120,00 1,00 3,00 360,00
Deprimido CATAM N/A 100,00 1,00 3,00 300,00
berranazs) ) (oELTaMETRINA 25)
Sub Estacion AB N/A 1575,00 1,00 3,00 4.725,00
Sub Estacién C N/A 468,00 1,00 3,00 1.404,00
Sub Estacién Calle Lima N/A 445,00 1,00 3,00 1.335,00




AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA | DD | 7 | MM | 7 | A | 26 | | ACTANo. 3 | | ELABORO CONTRATISTA HOJA 1 | DE | 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NIT O C.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NIT O C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 TEM 13,1 DESINSECTACION (Insecticida para Rastreros y Voladores) UNID. m2 UBICACION AEROPUERTO ITERNACIONAL EL
JFumestacion neprminG caram ——— Cuimicn - Aplieasion de produsts — s = Sub Estacion D N/A 916,00 1,00 3,00 2.748,00
unidad de medida m2 unidad de medida m2 5
oo . Locaizada sobre o jarlon perimetral Sub Estacion CATAM N/A 320,00 1,00 3,00 960,00
‘Observaciones. -entibon Localizada sobre el Jarilion perimetral Engativa 525 i
Losalizada sabre e jarilion panmetal 18 Sub Estacion Nueva Torreo Control N/A 1575,00 1,00 3,00 4.725,00
-ontibon.
esinsectacion en un area de 320 m Locaiizada sabre i jarillon perimetral Localizada sobre el farlon perimeta Engaiia 25
it ez Aot i pet - i TOTAL 48.271,62
Losalizada sobre e jarllon perimetral
fraimaz.s) Fontibén Locatzac 25
Localizada en el borde Canal 12- Zona CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 202.320,44
56
Localizada en el borde Ganal 12- Zona At Localizada sobre el jarilon perimetral Engativa 525
56 CANTIDAD CONTRACTUAL 154.048,82
CALLE LIMA 7 562,1 VECTO BAC
Observaciones CANTIDAD A AUMENTAR 48.271,62
= 8 235704 'VECTO BAC
s 285605 VECTO BAC REGISTRO FOTOGRAFICO
Desinsectacid de 120 m2 de la Call p ) =
de R'g::; f,',u"!f,\‘::a:;? B:ww";eg :1:"':“: Desinsectacion en un area de 8?3.g?m2, enel 10 72552 VECTO BAC
perimetral del CAMPO AEREQ DEL EJERCITO — centro de acopio de |a calle rodaje lima, donde se
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ob [ 7 [mm]| 7 [ AT 26 | | ACTANo. 3 [ELABORG CONTRATISTA ] [ HOJA ] 1 DE [ 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 TEM 132 DESINSECTACION M_Pasivo (Instalacion ylo monitoreo de mamparas) UNID. UND UBICACION AEROPUERTO I1TERNACIONAL EL
Descripcion Espesor(m) | Lona(m) | unidad (und porzona) [ Cant. Ciclos | Cantidad total
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
. ‘ OACI - PLANO AERGDROMO (ZONAS DE INTERVENCION) CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 805,00
x Z o N A 6 CANTIDAD A EJECUTAR
ZONA 1 - ALS Norte (Quincena 1) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 2 - ALS Sur (Quincena 1) N/A N/A 2,00 3,00 6,00
ZONA 3 - ILS Norte (Quincena 1) N/A N/A 1,00 3,00 3,00
ZONA 4 - Zona de Nivelacién (Quincena 1) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 5 - Perimetro Fontibn (Quincena 1) N/A N/A 6,00 3,00 18,00
ZONA 6 - Perimetro Engativa (Quincena 1) N/A N/A 7,00 3,00 21,00
ZONAT - Entre Mallas (Quincena 1) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 8 - Inter Aseo ECA (Quincena 1) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 9 - Calle Lima (Quincena 1) N/A N/A 2,00 3,00 6,00
ZONA 1 - ALS Norte (Quincena 2) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 2 - ALS Sur (Quincena 2) N/A N/A 2,00 3,00 6,00
ZONA 3 - ILS Norte (Quincena 2) N/A N/A 1,00 3,00 3,00
ZONA 4 - Zona de Nivelacién (Quincena 2) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 5 - Perimetro Fontibén (Quincena 2) N/A N/A 6,00 3,00 18,00
ZONA 6 - Perimetro Engativa (Quincena 2) N/A N/A 7,00 3,00 21,00
ZONAT - Entre Mallas (Quincena 2) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 8 - Inter Aseo ECA (Quincena 2) N/A N/A 4,00 3,00 12,00
ZONA 9 - Calle Lima (Quincena 2) N/A N/A 2,00 3,00 6,00
TOTAL 204,00
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AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA oo [ 7 [wm] 7 AT 2] | ACTANG. 3 ELABORG ] CONTRATISTA ] [AoA ] T [ bE ] 7
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NTOCC. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOCC. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NTOCC. 9019022188 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 ITEM 132 DESINSECTACION M_Pasivo ( i6n ylo monitoreo de UND. UND UBICACION AEROPUERTO IITERNACIONAL EL

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 1.009,00

CANTIDAD CONTRACTUAL 805,00

CANTIDAD A AUMENTAR 204,00

REGISTRO FOTOGRAFICO
Sub-Total 204,00
TOTAL 204,00
ELABORO T APROBO
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Residente de Obra: Director de Obra: Residente de intervenlon_a:_ p— — - Director de interventoria:

|Ing . Luis Felipe Vallej Ing . Yessica Andrea Ortiz Ing . Wilmer Riafio ) Ing. Juan David Aldana




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [ bbb [ 7 [ mMm ]| 7 [ A [ 26 [ ACTANo. [ 3 ELABORO | CONTRATISTA | [ HOJA | 1 [ DE [ 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NIT O C.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITOC.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NIT O C.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 ITEM 13.3 LARVICIDA Aplicacién en canales UNID. ML UBICACION AEROPUERng::;\E:gACIONAL EL
Descripcion Espesor(m) Long (m) Ancho (m) Cant. Ciclos Longitud total
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
. OACI - PLANO AERODROMO (ZONAS DE INTERVENCION) CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2) 214.715,42
T CANTIDAD A EJECUTAR
__CANAL1 Fronia Ficea . CANAL 1
- ? Canal 1 N/A 5240,01 N/A 1,00 5.240,01
Canal 3 N/A 2805,18 N/A 1,00 2.805,18
Canal 4 N/A 2083,16 N/A 1,00 2.083,16
Canal 5 N/A 443,16 N/A 2,00 886,32
Canal 6 N/A 483,70 N/A 2,00 967,39
Canal 7 N/A 562,08 N/A 1,00 562,08
Canal 8 N/A 2357,04 N/A 1,00 2.357,04
Canal 9 N/A 3856,05 N/A 1,00 3.856,05
Canal 10 N/A 725,52 N/A 1,00 725,52
Canal 11 N/A 190,20 N/A 2,00 380,40
Canal 12 N/A 4354,69 N/A 1,00 4.354,69
T TR Canal 2 N/A 241,90 N/A 1,00 241,90
Franja Pissa Canal 14 N/A 128,24 N/A 1,00 128,24
Canal 15 N/A 296,80 N/A 1,00 296,80
ACEQUIA N/A 414,91 N/A 1,00 414,91
TOTAL 25.299,69
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 240.015,11
CANTIDAD CONTRACTUAL 214.715,42
CANTIDAD A AUMENTAR 25.299,69




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Residente de Obra:
|Ing . Luis Felipe Vallgjo

Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventor

Ing . Wilmer Riafio~—

Director de interventoria:

Ing. Juan David AIdEE

—

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FECHA [Bb 1 7 WM 7 AT % ] | AGTANG. T ELABORO ] CONTRATISTA ] [ HouA ] i [ bE ] 2
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA GIVIL - AEROCIVIL NTOC.C. 599.999.0583
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NTOCC. 901.901.506-1 CONTRATON® 24001269 Ha DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.9022188 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
CAPITULO 13 TEM 133 LARVICIDA Aplicacion en canales UNID. ML UBICACION AEROPUERTO IITERNACIONAL EL
REGISTRO FOTOGRAFICO
o2 =
3 - 18/02/2026 9:52:40 a. m. 18/02/2026 9:52:24 a. m,|
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. Bogot3
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Sub-Total 2528969
TOTAL 25.299,69
ELABORO T APROBO
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AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA [oo [ 7 [wm] 7 ["AT 26 [ ACTA No. 3 ELABORO | CONTRATISTA ] HOJA [ 1 I DE I 1
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA (VF)
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL NITOC.C. 899.999.059-3
CONTRATISTA CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024 NITO C.C. 901.901.506-1 CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-AEROPUERTO NITOC.C. 901.902.218-8 CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024
INSUMOS, EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA
CAPITULO 14 ITEM 143 INCLUYE ESTACION TOTAL, NIVEL Y DEMAS. A TODO COSTO, CALIBRADOS Y UNID. MES UBICACION AEROPUERT(;(;';TA??AC'DNAL EL
CERTIFICADOS (incluye 1 topografo y 2 cadenero)
- T e - Descripcion Long (m) Volumen (m3) Alto (m) Cant. (mes) | Lonaitud total
* = i R CANTIDAD A EJECUTAR
MES DE NOVIEMBRE DE 2026 1,00 1,00
MES DE DICIEMBRE DE 2026 1,00 1,00
TOTAL AREA 2,00
ASENTAMIENTOS CALLE LIMA Y ANTIGUO CAUCE RIO BOGOTA
/ Vi AL CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR 2,00
CANTIDAD CONTRACTUAL R
CANTIDAD A AUMENTAR 2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Residente de Obra:

|ing . Luis Felipe Vallgjo
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Director de Obra:

Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de intervente Director de interventoria:

Ing . Wilmer Riafio Ing. Juan David Aldgga




