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ACTA REUNION
INDAGACION PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 - CONTRATO- PRONE GGC No.

676 DE 2021
Ciudad: Presencial
Lugar: Carrera 22 # 22-46 - OFICINA ENELAR
Fecha: 16 /07 / 2026
Hora: De las 8:00 am a la 10:00 am
VISITA: MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA: 10:00 am a 5pm
Fecha: 17 107/ 2026
Hora: De las 09:00 am a la 12:00 pm
Asistentes:

Ministerio de Minas y Energia
Carlos Arturo Rodriguez Castrillén. -SUPERVISOR DDE-MINISTERIO
Leidy Yohana Torres B—Abogada DDE.

ENELAR | Empresa de Energia Eléctrica de Arauca

Edgar Alonso Reyes Chaparro-GERENTE ENELAR

Sara Anzola- JEFE DE OFICINA PLANEACION

Sandra Mendivelso- SECRETARIA GENERAL

Mayra Lorena Pastrana Calderon -SUBDIRECTORA DEL PROYECTO

Sergio Hernando Bedoya Anave-DIRECTOR TECNICO, OPERATIVO Y MEDIO AMBIENTE -
TOPMA

Albeiro Acosta-DIRECTOR DE OBRA

William H, acero- Sigma

ORDEN DEL DIA

1. Reuniéon PRESENCIAL ENELAR 16/07/2026.
2. Visita del supervisor al MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE

ARAUCA.16/07/2026.
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3. Reunion PRESENCIAL ENELAR 17/07/2026.

4. Revisar condiciones del INDAGACION PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 -
CONTRATO- PRONE GGC No. 676 DE 2021; ejecucion del proceso.

5. ESTADO DEL CONTRATO-

DESARROLLO:
1. Antecedentes
CONTRATO PRONE GGC No. 676 DE 2021

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energia
eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercializacién del OPERADOR DE
RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional — SIN- conforme los
reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas
mediante la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HECTOR ALIRIO MARTINEZ DEL
MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA?” el cual seré ejecutado por el
OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la
entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalizacién de
Redes Eléctricas- PRONE.

VALOR TOTAL

VALOR OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($8.363.818.392,00), IVA
incluido.

USUARIOS BENEFICIADOS APORTE PRONE 2.324

VIGENCIA PRONE 2021 $3.345.527.357,00
VIGENCIA PRONE 2022 $5.018.291.035,00
VALOR TOTAL $8.363.818.392,00

1. Visita del supervisor al MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.16/07/2026.

EL SUPERVISOR el dia 16/07/2026 realiza visita en la Zona MUNICIPIO DE FORTUL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA” donde se evidencio y visito la instalacion de 37
trasformadores- red media tension y red de baja tension en compafia de Julio cesar
Amézquita; Doctor Obregén; Tecnico Miguel Sebato Capatas de La Obra.
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FELIX

2.Preocupacién de INDAGACION PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 - CONTRATO-
PRONE GGC No. 676 DE 2021-1024.

v 1024 HACEN FALTA MEDIDORES ACOMETIDA Y MEDIDOR COMPLETA CAJA CON

-MEDIDOR.
300-LISTO

AN

FALTA INSTALAR 724-
AVANCE DE EJECUCION 76.20% - 80%
Se hacen compromisos para finalizar la instalacion.

2. Una vez culminadas las intervenciones se procedié a asumir compromisos.
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COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
Instalacion de 400 | Mayra Lorena Pastrana 24/07/2026
MEDIDORES Calderon
ACOMETIDA Y MEDIDOR
COMPLETA CAJA CON

MEDIDOR.

; ; Mayra Lorena Pastrana

Envi6 de informe
Edgar Reyes

Envié de informe | Mayra Lorena Pastrana
actualizado de | Calderon -GERENTE 27/07/2026
interventoria. Edgar Reyes
Verificar poélizas y enviar
GGC. MME 21/07/2026

: Mayra Lorena Pastrana
gg‘ggf," cargadas  en | caideron -GERENTE 21/07/2026

) Edgar Reyes-MME
Remitir doc Ne6n para plan
de pagos MME 21/07/2026
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. Mayra Lorena Pastrana
Cargary publicar SECOP Il | o j4er0n — .GERENTE 22/07/2026
informes- plan de pagos;, Edgar Reyes-MME
Mayra Lorena Pastrana
Y Calderon- GERENTE
Contrataciéon de RETIE Edgar Reyes- GERENTE 31/07/2026
Edgar Reyes
. : Mayra Lorena Pastrana
g’°£g$’|;ma de inspeccion | ¢ ideron- GERENTE 03/08/2026
2 ’ Edgar Reyes
Mayra Lorena Pastrana
REUNION VIRTUAL Calderon-SUPERVISOR 03/08/2026
MME
Instalacion de  624-| Mayra Lorena Pastrana 23/08/2026
MEDIDORES Calderon.-GERENTE
ACOMETIDA Y MEDIDOR | Edgar Reyes
COMPLETA CAJA CON
MEDIDOR.
REUNION VIRTUAL Mayra Lorena Pastrana 24/08/2026
Calderon-SUPERVISOR
MME
\éE'IrLAEGENgEA EQU'TSSQ Mayra Lorena Pastrana
Calderon.- GERENTE 28/08/2026
INSTALDOS ¥ EdaarReves
FUNCIONAR. gar ey
Mayra Lorena Pastrana
REUNION VIRTUAL Calderon-SUPERVISOR 29/08/2026

MME

Firmas (lider(es) del espacio realizado y de los participantes si asi lo considera necesario):

NOMBRE CARGO CORREO Y TELEFONO FIR N
EDGAR Gerencia@enelar.com.co/
ALONSO GERENTE 1156
REYES ENELAR ] -
CHAPARRO
N
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JEFE DE | planeacion@enelar.com.c

SARA OFICNA o/1171

ANZOLA PLANEACIO
N

SANDRA secretaria@enelar.com.co/
SECRETARI ,

WENDIVELS | A GENErRAL | 117 — —Q}'—r\‘—' /)——I )

MAYRA Subdirproyectos@enelar.c

LORENA | SUBDIRECT | oy cor1134
ORA DEL

PASTRANA | pROYECTO

CALDERON
DIRECTOR | topma@enelar.com.co/114

SERGIO TECNICO, 7

HERNANDO | OPERATIVO ¢ /\

BEDOYA Y MEDIO

ANAVE AMBIENTE - —
TOPMA )

ALBEIRO DIRECTOR D Lononl. 6«»/

ACOSTAR | OBRA albermarosjop € fnrou C

CARLOS Carodriguez@minnergia.g

ARTURO SUPERVISO | ov.co

RODRIGUEZ | R DDE-

CASTRILLO | MINISTERIO

N. .

WILLIAM H wwacero@live.com-

ACERO RL SIGMA | 3125195059 @7

Anexos: 1 félio

Elabor6 Leidy Yohana Torres -contratista
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