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RV: REPORTE DE CAMPO 27/07/2026 SOBRE CERTIFICACION RETIE

Desde Ann Moreno Pinzon <amoreno@GECELCA.COM.CO>
Fecha Mar 28/07/2026 3:49PM

Para CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA <pamartinez@minenergia.gov.co>; EDWIN
ENRIQUE DORIA VELEZ <eedoria@minenergia.gov.co>; ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO <afcastellanos@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON
PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; Guillermo Ernesto Torres Delgadillo <gtorres@gecelca.com.co>; DIEGO FERNANDO ROMAN DUENAS
<dfroman@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA <Icmartinez@minenergia.gov.co>

CC  Anibal Castro Otero <acastro@gecelca.com.co>; Hernando Franco Zambrano <hfranco@gecelca.com.co>; Guillermo Ernesto Torres Delgadillo
<gtorres@gecelca.com.co>; Angela Collante Falla <acollante@GECELCA.COM.CO>; Adrian Arrazola Amador <aarrazola@GECELCA.COM.CO>; Norvellys Cardenas
Torres <ncardenas@GECELCA.COM.CO>; jperezf <jperezf@gecelca.com.co>; Carlos Delgado Maestre <cdelgado@GECELCA.COM.CO>; Sergio Andres Heredia
Alvarez <sheredia@GECELCA.COM.CO>

Cordial saludo,

Con el propdsito de mantener la trazabilidad de las actividades desarrolladas en el marco del proceso de certificacion RETIE y mantenerlos informados sobre el
avance de esta etapa critica del proyecto, nos permitimos presentar el siguiente reporte:

Informo que el pasado lunes 27 de julio de 2026 se dio inicio al proceso de certificacion RETIE por parte de la empresa Retiproyectos, comenzando la atencién en el
conjunto Parques de Bolivar 2 (PB2) con base en el primer listado de viviendas adjunto.

Las jornadas contaron con el acompafiamiento en campo del equipo de Gecelca, Interventoria y personal de apoyo técnico del Consorcio, con el propésito de
supervisar el desarrollo de las inspecciones, recopilar la informacidn relevante y ejecutar subsanaciones correspondientes.

Aspectos a subsanar y acciones en campo:

e Observacion técnica de mejora: Durante la revisidn, el inspector recomendd el retiro del temporizador (timer) instalado de forma provisional, dado que
presentaba conexiones sin canalizacidn. Esta positiva recomendacidn nos permite corregir y estandarizar a tiempo la calidad del trabajo ejecutado por el
Consorcio.
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¢ Ajustes realizados: En presencia del certificador, el equipo técnico procedid a realizar la correccidn inmediata de dichos temporizadores, ademas de subsanar
la inclusion del diagrama unifilar faltante en el acabado e identificacion de los tableros.
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Balance y siguientes pasos:
e Durante la jornada del lunes se logré la certificacidn satisfactoria de 7 viviendas.

e Para el dia de hoy 28/07/2026, las actividades contintian en PB2 vy, en paralelo, se estan realizando las labores de alistamiento para la inspeccion de las 18
viviendas priorizadas en Etapa 1.

Estoy atento a cualquier directriz

Cordialmente,

Ann Moreno Pinzén

Lider Técnica Colombia Solar
Tel: (605)3303090
Barranquilla, Colombia

s MENES
Que se te note el amor por el planeta, utilizando o
los recursos de manera responsable y eficiente. m :

De: Adrian Arrazola Amador <aarrazola@GECELCA.COM.CO>

Enviado: martes, 28 de julio de 2026 12:42 p. m.
Para: Ann Moreno Pinzon <amoreno@GECELCA.COM.CO>; Anibal Castro Otero <acastro@GECELCA.COM.CO>; Angela Collante Falla <acollante @GECELCA.COM.CO>;

Guillermo Ernesto Torres Delgadillo <gtorres@GECELCA.COM.CO>; Hernando Franco Zambrano <hfranco@gecelca.com.co>

Cc: Sergio Andres Heredia Alvarez <sheredia@GECELCA.COM.CO>; Josue David Perez Fontalvo <jperezf @ GECELCA.COM.CO>; Norvellys Cardenas Torres
<ncardenas@GECELCA.COM.CO>; Maria José Bocanegra Vélez <mbocanegra@GECELCA.COM.CO>; Luis Niebles Nieto <Iniebles@GECELCA.COM.CO>; Juliana Ruiz
Arrieta <jruiza@GECELCA.COM.CO>; Maria fernanda Suarez Cantillo <msuarezc@ GECELCA.COM.CO>

Asunto: REPORTE DE CAMPO 27/07/2026

Informo que el pasado lunes 27 de julio de 2026 se dio inicio al proceso de certificacion RETIE por parte de la empresa Retiproyectos, comenzando la atencién en el
conjunto Parques de Bolivar 2 (PB2) con base en el primer listado de viviendas adjunto.

Las jornadas contaron con el acompafiamiento en campo del equipo de Gecelca, Interventoria y personal de apoyo técnico del Consorcio, con el propésito de
supervisar el desarrollo de las inspecciones, recopilar la informacidn relevante y ejecutar subsanaciones correspondientes.

Aspectos a subsanar y acciones en campo:

e Observacion técnica de mejora: Durante la revisidn, el inspector recomendd el retiro del temporizador (timer) instalado de forma provisional, dado que
presentaba conexiones sin canalizacidn. Esta positiva recomendacidn nos permite corregir y estandarizar a tiempo la calidad del trabajo ejecutado por el

Consorcio.
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e Ajustes realizados: En presencia del certificador, el equipo técnico procedi a realizar la correccidon inmediata de dichos temporizadores, ademas de subsanar
lainclusion del diagrama unifilar faltante en el acabado e identificacion de los tableros.
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Balance y siguientes pasos:
e Durante la jornada del lunes se logré la certificacidn satisfactoria de 7 viviendas.

* Para el dia de hoy 28/07/2026, las actividades continlan en PB2 vy, en paralelo, se estan realizando las labores de alistamiento para la inspeccion de las 18
viviendas priorizadas en Etapa 1.

Estoy atento a cualquier directriz

Cordialmente,

Adrian Arrazola Amador

Ingeniero de Evaluacion Técnica
Tel: (605)3303090
Barranquilla, Colombia

Lo que somos se fortalece.

Lo que viene se ilumina.

La informacién contenida en este mensaje, los datos personales y archivos adjuntos son de caracter estrictamente confidencial dirigido al uso y
acceso exclusivo de su destinatario, motivo por el cual su revelacion o divulgacién a terceras personas no se encuentra autorizado por el remitente y
podra ser sancionado de acuerdo con las normas legales aplicables.Proteccion de datos personales - En el marco de lo previsto por la Constitucidon
Politica de Colombia, la Ley 1581 de 2012, Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, GECELCA S.A. E.S.P. pone bajo su conocimiento la
Politica de Tratamiento de la Informacion Personal que ha dispuesto para su consulta en la pagina web www.gecelca.com.co El documento referido
establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros
aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de su informacion, envie un correo electrénico a la direccién
infopersonal@gecelca.com.co y sera atendido oportunamente. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos destruirlo y notificar inmediatamente
al remitente.
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