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Inicio Fin % ejecución Responsable Personal / Equipos/ 
herramientas/ EPP

Afectación al servicio /
Medidas de mitigación 
afectación al servicio

1.1 Actividad 1 58% Rubiela Giraldo Destornillador No afecta el servicio 

1.2 Actividad 2 58% Rubiela Giraldo Escalera, destornillador, corta 
fríos, cinta aislante, EPP No afecta el servicio 

1.3 Actividad 3 58% Rubiela Giraldo Escalera, destornillador,  EPP No afecta el servicio 

1.4 Actividad 4 58% Rubiela Giraldo Canaletas, metro,  EPP, No afecta el servicio 

1.5 Actividad 5 58% Rubiela Giraldo Escalera, cables, cortafrios, 
cinta aislante,  EPP No afecta el servicio 

1.6 Actividad 6
22/02/2023
20/09/2022
18/10/2022

22/02/2023
20/09/2022
18/10/2022

10% Rubiela Giraldo Escalera, cables, cortafrios, 
cinta aislante,  EPP No afecta el servicio 

1.7 Actividad 7 20/2/2023 20/2/2023 100% Rubiela Giraldo
Escalera, cables, cortafrios, 

cinta aislante, protector plastico   
EPP

No afecta el servicio 

2.1 Actividad 1 58% Rubiela Giraldo Destornillador, pomas, EPP No afecta el servicio 

2.2. Actividad 2 58% Rubiela Giraldo Destornillador, accesorios 
sanitarios,  EPP No afecta el servicio 

2.3 Actividad 3 58% Rubiela Giraldo Taladro, dispensador, chasos,  
EPP No afecta el servicio 

3.1 Actividad 1 30/1/2023 30/1/2023 0% Rubiela Giraldo Hidrolavadora, solución 
desinfectante, epp No afecta el servicio 

3.2 Actividad 2 26/1/2023 26/1/2023 0% Rubiela Giraldo
Pintura, espatula, palustre, 

cemento, impermeabilizante, 
epp  

No afecta el servicio 

3.3 Actividad 3 17/2/2023 17/2/2023 0% Rubiela Giraldo
Andamios, escobas, 

hidrolavadora, solución 
desinfectante, epp

No afecta el servicio 

3.4 Actividad 4 26/1/2023 26/1/2023 100% Rubiela Giraldo
Andamios, escobas, 

hidrolavadora, solución 
desinfectante, epp

No afecta el servicio 

3.5 Actividad 5 30/1/2023 30/1/2023 100% Rubiela Giraldo Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.6 Actividad 6 13/2/2023 13/2/2023 100% Rubiela Giraldo Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.7 Actividad 7 16/2/2023 16/2/2023 100% Rubiela Giraldo Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.8 Actividad 8 10/2/2023 10/2/2023 100% Rubiela Giraldo Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.9 Actividad 9 28/2/2023 28/2/2023 100% Rubiela Giraldo Andamios,  pintura, enchape, 
cemento No afecta el servicio 

4.1 Actividad 1 30/1/2023 30/1/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.2 Actividad 2 24/1/2023 24/1/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.3 Actividad 3
26/01/2022
26/11/2022
27/2/2023

26/01/2022
26/11/2022
27/2/2023

33% Rubiela Giraldo Cinta antideslizante, epp No afecta el servicio 

4.4 Actividad 4 20/4/2023 20/4/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.5 Actividad 5 12/5/2023 12/5/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.6 Actividad 6 20/2/2023 20/2/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.7 Actividad 7 30/1/2023 30/1/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.8 Actividad 8 23/3/2022 23/3/2022 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.9 Actividad 9 13/3/2023 13/3/2023 100% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.10  Actividad 10 30/1/2023 30/1/2023 0% Rubiela Giraldo Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

5.1 Actividad 1

02/01/2023
02/08/2022
24/11/2022

02/01/2023
02/08/2022
24/11/2022 66% Rubiela Giraldo Guadaña, rastrillo, caneca, epp No afecta el servicio 

5.2 Actividad 2 
20/01/2023
18/10/2022
09/11/2022

20/01/2023
18/10/2022
09/11/2022

66% Rubiela Giraldo Pintura, compresor, epp No afecta el servicio 

5.3 Actividad 3

16/01/2023, 27/01/2023
09/02/2022, 23/02/2022
09/03/2022, 25/03/2022
06/04/2022, 20/04/2022
05/05/2022, 24/05/2022
10/06/2022, 24/06/2022
07/07/2022, 21/07/2022
13/08/2022, 25/08/2022
15/09/2022, 17/09/2022
04/10/2022, 12/10/2022
08/11/2022, 08/11/2022
15/12/2022, 23/12/2022

16/01/2022, 27/01/2022
09/02/2022, 23/02/2022
09/03/2022, 25/03/2022
06/04/2022, 20/04/2022
05/05/2022, 24/05/2022
10/06/2022, 24/06/2022
07/07/2022, 21/07/2022
13/08/2022, 25/08/2022
15/09/2022, 17/09/2022
04/10/2022, 12/10/2022
24/11/2022, 24/11/2022
15/12/2022, 26/12/2022

58% Rubiela Giraldo Carretilla, pala, epp No afecta el servicio 

5.4 Actividad 4

14/01/2022
27/05/2022
23/01/2023

14/01/2022
27/05/2022
23/01/2023 66% Rubiela Giraldo Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

5.5 Actividad 5 13/2/2023 13/2/2023 100% Rubiela Giraldo Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

Fumigación general de las instalaciones Inastalaciones del C.C.C

mantenimiento de Zonass de Barbicue Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Sistema 5 Mantenimiento general 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

revisión y cambio de cinta antideslizante Inastalaciones del C.C.C

revisión y pintura en bordes de ramplas y andenes Inastalaciones del C.C.C

Revision y Mantenimiento cielo razos de lavanderia Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.CRevision Mantenimiento media cañas en cocina 

Revision y Mantenimiento cielo razo de los baños del bloque A 

Revision y Mantenimiento  cielo razo de techos de cocina 

Revision y Mantenimiento de aire acondicionado area farmacia 

revisión y mantenimiento del techo de comedor personas mayores, que 
sea de facil limpieza

Mantenimiento y pradeo de zonas verdes  

Pintura y mantenimiento muebles y enseres 

Limpieza y mantenimiento de trampas de grasas actividad bimensual 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Mantenimiento de pasamanos cerca al comedor pincipal personas mayores Inastalaciones del C.C.C

Enchape de pared del comedor de persona mayor Inastalaciones del C.C.C

Sistema 4 Pisos y Techos 

Revisión, cambio o reparación de guardaescobas

Revisión y Cambio baldosa 

Sistema 3 Muros y paredes 

Lavado de muros exteriores Inastalaciones del C.C.C

Pintura y resanes de paredes Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Mantenimiento sala sensorial 

 Limpieza de fachadas Inastalaciones del C.C.C

Mantenimiento  de pasamanos en zona aledaña a comedor personas mayores. Inastalaciones del C.C.C

 Mantenimiento del àrea de aislamiento 

mantenimiento  de paredes de baños en polideportivo

Revisión yCambio de pomas en sanitarios 

Revisión y Cambio de accesorios sanitarios

10/01/2023
16/02/2022
24/03/2022
22/04/2022
24/05/2022 
22/06/2022
11/07/2022
08/08/2022
12/09/2022
10/10/2022
11/11/2022
05/12/2022

 Revisión y Cambio de dispensadores de aseo personal( shampoo, jabon y crema)

 Revisión y Arreglo de conexiones eléctricas 

 Revisión y ajuste de tomacorrientes en cocina y despensa según 
normatividad 

Mantenimiento y revision de tapa de proteccion a taco de energia 
ubicado cerca al baño de persona mayor 

2. Sistema 2 Hidrosanitario

10/01/2023
16/02/2022
24/03/2022
22/04/2022
24/05/2022 
22/06/2022
11/07/2022
08/08/2022
12/09/2022
10/10/2022
11/11/2022
05/12/2022

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Coordinadora 3118914858

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

Espacio

1. Sistema 1 Electrico 

Actividad 

 Revisión y cambio de protectores de tomacorriente
23/01/2023
16/02/2022
24/03/2022
22/04/2022
24/05/2022 
22/06/2022
25/07/2022
19/08/2022
20/09/2022
18/10/2022
04/11/2022
28/12/2022

23/01/2023
16/02/2022
24/03/2022
22/04/2022
24/05/2022 
22/06/2022
25/07/2022
19/08/2022
20/09/2022
18/10/2022
05/11/2022
28/12/2022

Revisión y Cambio duchas eléctricas

Revisión y Cambio de luminarias 

Revisión y Instalacion de canaletas para proteccion instalaciones 
electricas 

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa:

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento preventivo: 

Cargo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 
Convenio de Asociación / Contrato No: 7455 2021

Fundación Instituto Tecnológico Del Sur

Comunidad de Cuidado 

Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta

Km 69 Via Bogotá / Melgar 

310 625 3217

comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

María Rubiela Giraldo Gallego

mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com


5.6 Actividad 6

04/01/2023
22/07/2022
14/10/2022
28/12/2022

04/01/2023
22/07/2022
14/10/2022
28/12/2022

Inastalaciones 
del C.C.C 50% Rubiela Giraldo Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

5,7 Actividad 7 15/3/2022 15/3/2022 100% Rubiela Giraldo Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

6.1 Actividad 1

04/01/2023
20/04/2022
22/08/2022
29/12/2022

04/01/2023
20/04/2022
22/08/2022
29/12/2022

50% Rubiela Giraldo Escalera, destornillador,  epp No afecta el servicio 

6.2 Actividad 2 

04/01/2023
20/04/2022
18/10/2022
29/12/2022

04/01/2023
20/04/2022
18/10/2022
29/12/2022

50% Rubiela Giraldo Limpia vidrios, andamios, 
silicona fria, epp No afecta el servicio 

6.3 Actividad 3

04/01/2023
28/02/2022
20/04/2022
18/10/2022
29/12/2022

04/01/2023
28/02/2022
20/04/2022
18/10/2022
29/12/2022

60% Rubiela Giraldo Pintura,soldadura.equipo de 
soldadura,epp No afecta el servicio 

6.4 Actividad 4
04/01/2023
10/09/2022
29/12/2022

04/01/2023
10/09/2022
29/12/2022

33% Rubiela Giraldo Vidrios,silicona,escaleras,epp No afecta el servicio 

6.5 Actividad 5

10/01/2023
22/02/2022
20/04/2022
25/09/2022
28/12/2022

10/01/2023
22/02/2022
20/04/2022
25/09/2022
28/12/2022

66% Rubiela Giraldo Vidrios,silicona,escaleras,epp No afecta el servicio 

6.6 Actividad 6

04/01/2023
20/04/2022
22/08/2022
29/12/2022

04/01/2023
20/04/2022
22/08/2022
29/12/2022

50% Rubiela Giraldo Vidrios,silicona,escaleras,epp No afecta el servicio 

6.7 Actividad 7 8/2/2023 8/2/2023 100% Rubiela Giraldo Vidrios,silicona,escaleras,epp
, pelicula de seguridad No afecta el servicio 

6.8 Actividad 8 8/2/2023 8/2/2023 100% Rubiela Giraldo Vidrios,silicona,escaleras,epp
, elicula de seguridad No afecta el servicio 

7.1 Actividad 1 

31/01/2022
28/02/2022
28/03/2022
28/04/2022
27/07/2022
19/08/2022
28/10/2022
14/02/2023

31/01/2022
28/02/2022
28/03/2022
28/04/2022
27/07/2022
19/08/2022
28/10/2022
14/02/2023

62% Rubiela Giraldo forros antifluidos No afecta el servicio 

7.2 Actividad 2 

04/02/2022
24/04/2022
04/11/2022
16/02/2023

04/02/2022
24/04/2022
04/11/2022
16/02/2023

75% Rubiela Giraldo camas, pintura, soldadura, 
EPP No afecta el servicio 

7.3 Actividad 3 

09/02/2022
12/05/2022
09/11/2022
20/01/2023

09/02/2022
12/05/2022
09/11/2022
20/01/2023

50% Rubiela Giraldo
Mesas, pintura, cegetas, 
destorinalladores, perillas, 

EPP
No afecta el servicio 

7.4 Actividad 4

20/5/2022
20/6/2022

20/07/2022
20/08/2022
20/09/2022
20/10/2022
20/11/2022
29/12/2022
31/01/2023

31/1/2023 37% Rubiela Giraldo Se ha dado inicio a la obra No afecta el servicio 

7.5 Actividad 5 20/1/2023 20/1/2023 100% Rubiela Giraldo pintura, EPP No afecta el servicio 

7.6 Actividad 6 27/2/2023 27/2/2023 100% Rubiela Giraldo Tubo, soldadura, EPP. No afecta el servicio 

Colocacion de sistema de rampla en la sede A dando 
cumplimiento al anexo tecnico Inastalaciones del C.C.C

mantenimiento y pintrura de pasamanos en corredor principal Inastalaciones del C.C.C

codos en pasamanos del corredor principal por sugerencia de 
supervisor Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

  Revision y mantenimiento de peliculas de seguridad de vidrios Inastalaciones del C.C.C

Sistema 7 Otras adecuaciones para garantizar la prestación del servicio 

Revision y cambio de forros antifluidos que sean acordes a las medidas de los colchones Inastalaciones del C.C.C

Revisión, mantenimiento o cambio de camas 

Revisión, mantenimiento o cambio de mesas de noche 

Revisión y limpieza y reparación de ventanales Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

 Revision y Mantenimiento de pintura en ventanas 

 Revisión y cambio de vidrios Inastalaciones del C.C.C

  Revision y Mantenimiento de puertas  de baños Inastalaciones del C.C.C

  Revision y Mantenimiento de angevos 

 Revision y Mantenimiento de peliculas de seguridad de espejos 

mantenimiento de elementos del hogar en pro de la prestación del 
servicio de las personas mayores 

Inastalaciones del C.C.CColocacion de kioso para cafeteria 

Sistema 6 Puertas y ventanas

 Revisión, reposición o Instalación de angeos en ventanas Inastalaciones del C.C.C



1/8/2022 FIN PERIODO:

Inicio 
programado

Inicio real Fin 
programado

Fin real % ejecución

16/1/2022 16/1/2022 16/1/2022 16/1/2022 100%

6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 100%

31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 100%

6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 100%

25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 100%

25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 100%

25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 100%

20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 100%

27/1/2023 27/1/2023 27/1/2023 27/1/2023 100%

20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 100%

20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 100%

27/1/2023 27/1/2023 27/1/2023 27/1/2023 100%

6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 100%

4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 100%

31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 100%

12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 100%

20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 100%

25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 25/1/2023 100%

5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/1/2023 100%

16/1/2022 16/1/2022 16/1/2022 16/1/2022 100%

4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 100%

12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 100%

6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 100%

10/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 11/1/2023 100%

20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 20/1/2023 100%

12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 100%

6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/1/2023 100%

12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/1/2023 100%

31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 31/1/2023 100%

35

Cantidad Porcentaje

35 100%
0 0

35 100%

35 100%

0 0

Cantidad Porcentaje

275 100%

275 100%

0 0

Cantidad Porcentaje
310 100%
310 100%
0 0

Nombres y Apellidos:          María Rubiela Giraldo 
Cargo: Cargo:

Firma Firma:

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Total de Actividades Programadas Acumuladas 
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

Coordinadora 

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: Camilo Alvarez 
Contratista - apoyo a la supervisión 

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Actividades Programadas en el periodo
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo
Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Revision, Mantenimiento y cambio de pomas y dispensadores de baños sede a piso 2

 

Actividad Observaciones

Mantenimiento de trampas de grasa

lavado de caseta 

evidencia rampa sede A 

lavado de caseta 

mantenimiento de cillas de ruedas 

Revision, Mantenimiento y cambio de pomas y dispensadores de baños sede a piso 2

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: 31/8/2022

mantenimiento y arreglo tomacorrientes

lavado y mantenimiento de rejillas de los baños

evidencia rampa sede A 
total de ejecución 

lavado y mantenimiento de rejillas de los baños

Anclaje bala de oxigenos en habitación

mantenimiento y lavado sillas de ruedas

cambio dispensadores de papel 

mantenimiento y limpieza trampas de grasa

mantenimiento y cambio de angeos

lavado y mantenimiento de rejillas de los baños

cambio de dispensadores, 

Mantenimiento de trampas de grasa

mantenimiento y arreglo tomacorrientes

mantenimiento y cambio de angeos

mantenimiento carro de medicamentos

lavado de caseta 

Lavado y mantenimiento Planta de tratamiento de agua recidual 

pintura y mantenimiento de los muebles en habitaciones 

adaptacion para nueva lavadora. 

Revision, Mantenimiento y cambio de pomas y dispensadores de baños sede a piso 2

Revision, Mantenimiento y cambio de pomas y dispensadores de baños sede a piso 2

cambio dispensadores de papel 

adaptacion para nueva lavadora. 

mantenimiento de cillas de ruedas 

lavado de sillas de ruedas de personas mayores. 

mantenimiento, arreglo y pintura mesas de noche

mantenimiento trampa de grasas

cambio dispensadores de jabon 




















	FORMATO

