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Código validación comunicación: cae25 Código Dependencia: 3204
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Edgar Alonso Reyes
Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P
gerencia@enelar.com.co
Arauca, Arauca

Asunto: Reiteración  compromisos  derivados  de  la  mesa  de  trabajo 
presencial y solicitud Radicado No. 2-2026-026273 del 11 de junio 
de 2026, contrato PRONE GGC-638-2020. 

Cordial saludo, 

En el marco de las funciones de Supervisión del contrato PRONE GGC-638 de 
2020  y  en  ejercicio  de  las  facultades  de  seguimiento,  vigilancia  y  control 
asignadas a esta supervisión, se reitera el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la Empresa de Energía de Arauca E.S.P. – ENELAR E.S.P. durante 
la mesa de trabajo presencial realizada el día 19 de mayo de 2026 y lo solicitado 
mediante el requerimiento realizado el pasado 11 de junio de 2026 con radicado 
No. 2-2026-026273, conforme a lo consignado  en el Acta suscrita con ocasión 
de dicha reunión, particularmente respecto de los siguientes aspectos:

 “Como  plan  de  acción  del  contrato  ENELAR  realizará  comités 
semanales  entre  OR,  obra  e  interventoría,  remitirán  informes  al  
MME para validar el seguimiento y avance de la obra.”

Al respecto, se evidencia que, a la fecha de la presente comunicación, ENELAR 
E.S.P. no  ha remitido el informe o documento equivalente correspondiente a los 
comités de seguimiento adelantados entre el Operador de Red, el contratista de 
obra y la interventoría, que permita verificar el estado actual de ejecución del 
proyecto, el avance físico y técnico de las actividades contractuales, así como 
las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento del cronograma y 
de las obligaciones derivadas del contrato.

Sobre el particular, se informa que esta supervisión remitió el día 19 de mayo de 
2026  el  correo  electrónico  con  asunto  “Enlaces  para  cargue  de  informes 



Página 2 de 2
2-2026-033540

Radicado No.: 2-2026-033540
Fecha: 28-07-2026

contratos  PRONE  -  FAER  “, mediante  el  cual  se  suministró  el  enlace 
correspondiente al  contrato PRONE GGC-638 de 2020. No obstante,  una vez 
revisadas las carpetas compartidas y los aplicativos de seguimiento, a la fecha 
no se evidencia el cargue completo de la documentación, informes o soportes 
por parte de ENELAR E.S.P.

En consecuencia, esta supervisión requiere formalmente a ENELAR S.A.S. E.S.P., 
para que atienda de manera integral, oportuna y completa los compromisos y 
obligaciones anteriormente señalados y adicionalmente lo solicitado mediante 
las  reuniones  de  seguimiento,  remitiendo  la  totalidad  de  la  información  y 
soportes pendientes dentro del término perentorio de cinco (5) días calendario 
contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Lo anterior,  sin  perjuicio  de las  actuaciones administrativas,  contractuales o 
legales  a  que  haya  lugar  en  caso  de  persistir  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones y compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Coordinador
Grupo de Supervisión

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Consorcio Interprone Fortul -  (inversionesjpezomac@gmail.com) - ARAUCA - ARAUCA
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