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Bogota, D.C.

Doctor (a)

Edgar Alonso Reyes

Empresa de Energia de Arauca S.A. E.S.P
gerencia@enelar.com.co

Arauca, Arauca

Asunto: Reiteracion compromisos derivados de la mesa de trabajo
presencial y solicitud Radicado No. 2-2026-026273 del 11 de junio
de 2026, contrato PRONE GGC-638-2020.

Cordial saludo,

En el marco de las funciones de Supervisiéon del contrato PRONE GGC-638 de
2020 y en ejercicio de las facultades de seguimiento, vigilancia y control
asignadas a esta supervision, se reitera el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Empresa de Energia de Arauca E.S.P. — ENELAR E.S.P. durante
la mesa de trabajo presencial realizada el dia 19 de mayo de 2026 y lo solicitado
mediante el requerimiento realizado el pasado 11 de junio de 2026 con radicado
No. 2-2026-026273, conforme a lo consignado en el Acta suscrita con ocasion
de dicha reunion, particularmente respecto de los siguientes aspectos:

e “Como plan de accién del contrato ENELAR realizard comités
semanales entre OR, obra e interventoria, remitirdn informes al
MME para validar el seguimiento y avance de la obra.”

Al respecto, se evidencia que, a la fecha de la presente comunicacién, ENELAR
E.S.P. no ha remitido el informe o documento equivalente correspondiente a los
comités de seguimiento adelantados entre el Operador de Red, el contratista de
obra y la interventoria, que permita verificar el estado actual de ejecuciéon del
proyecto, el avance fisico y técnico de las actividades contractuales, asi como
las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento del cronograma y
de las obligaciones derivadas del contrato.

Sobre el particular, se informa que esta supervisién remitié el dia 19 de mayo de
2026 el correo electrénico con asunto “Enlaces para cargue de informes
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contratos PRONE - FAER “ mediante el cual se suministré el enlace
correspondiente al contrato PRONE GGC-638 de 2020. No obstante, una vez
revisadas las carpetas compartidas y los aplicativos de seguimiento, a la fecha
no se evidencia el cargue completo de la documentacion, informes o soportes
por parte de ENELAR E.S.P.

En consecuencia, esta supervision requiere formalmente a ENELAR S.A.S. E.S.P,,
para que atienda de manera integral, oportuna y completa los compromisos y
obligaciones anteriormente sefialados y adicionalmente lo solicitado mediante
las reuniones de seguimiento, remitiendo la totalidad de la informacion y
soportes pendientes dentro del término perentorio de cinco (5) dias calendario
contados a partir del recibo de la presente comunicacion.

Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones administrativas, contractuales o
legales a que haya lugar en caso de persistir el incumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Carlos Arturo Rodriguez Castrillén
Coordinador
Grupo de Supervision
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