DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
C.C.C.

ALCALDIA DE CURILLO

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL

CAQUETA
CRONOGRAMA DE OBRA
X MES 1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
SEMA 1 SEMA 2
BARRIO POBLADO
1 PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 125,00 $ 7.690 | § 961.250,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,1 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE ESCOMB. H=<2 M) M3 59,32 $ 46.603 | $ 2.764.443,00
2,2 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3/KM 59,32 $ 50.825 | $ 3.014.888,00
2,3 BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion) M3 32,71 $ 213241 § 6.974.687,00
2,4 SUB BASE GRANULAR (incluye extendida y compactacion) M3 24,53 $ 335701 | § 8.235.081,00
3 CONCRETO
31 CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM M3 18,87 $ 1.065.119 [ § 20.098.796,00
BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X
32 50H TIPO IDU O SIMILAR ML 16,00 $ 86.861 [ $ 1.389.776,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 43.438.921,00
ADMINISTRACION 26,00% $ 11.294.119,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 434.389,00
UTILIDAD 5,00% $ 2.171.946,00
COSTOS INDIRECTOS| $ 13.900.454,00
TOTAL EJECUCION OBRA $ 57.339.375,00
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