DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
C.C.C.

ALCALDIA DE CURILLO

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

FLUJO DE INVERSION

AVANCE MES 1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
%EJECUCION |FLUJO-ACUMULADO|  SEMA 1 SEMA 2
BARRIO POBLADO
1 PRELIMINARES
11 LOCALIZACION Y REPLANTEQ ML 125,00 5 7690 | § 961.250,00 % FLUJO S 961250
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
21 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE ESCOMB. H=<2 M) M3 59,32 5 46.603 | $ 2.764.443,00 5% FLUJO S 2764443
22 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3IKM 59,32 5 50825 | § 3.014.888,00 5% FLUJO S 3014888
23 BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion) M3 2,71 5 213241 | § 6.974.687,00 2% FLUJO S 6974687
2,4 SUB BASE GRANULAR (incluye extendida y compactacion) M3 24,53 $ 335.701 | § 8.235.081,00 14% FLUJO $  8.235.081
3 CONCRETO
34 CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM W3 18,87 5 1065119 [ $ 20.098.796,00 % FLUJO $ 10.049.308 | 10.049.3%8
32 igﬁﬂ';;g%ﬁfgmﬁ_ffo EN SARDINEL ACHAFLANADO A10.20 X .80 X ML 16,00 $ 86.861 | 1.389.776,00 2% FLUJO $ 1389776
TOTAL COSTO DIRECTO $ 43.438.921,00 76% § 28.984.850 | $ 14.454.062
COSTOS INDIRECTOS $ 13.900.454,00 2% $ 5647060 ]S 8253305
ADMINISTRACION 26,00% 5 11.294.119,00 S 5.647.060 | 5.647.080
IMPREVISTOS 1,00% 5 434.389,00 S 434389
UTILIDAD 5,00% 5 2.171.946,00 s 2.171.946
TOTAL EJECUCION OBRA $ 57.339.375,00 100% ACUMULADO | § 34631919 | § 57.339.375
ELABCRO APROBO APROBO

R VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL




