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AYUDA MEMORIA REUNION

Seguimiento implementacion Escuelas TEJ

Ciudad: Bogota
Lugar: Virtual
Fecha: 10 de julio de 2026

Hora: De las 09:30 am a las 10:30 am

Asistentes:

Adriana Quiroz

Clara Catalina Vargas
Dayana Andrea Angarita
Fanny Ekaterina Montes
Henrry Alexander Rua
Kelly Patricia Gazabon
Tito Edison Monsalve
Viviana Zarta

Luis Alejandro Campos

Invitados:
e N/A
Ausentes:
e N/A

ORDEN DEL DIA

1. Presentacion orden del dia
2. Seguimiento al plan de trabajo de Comunidades Educativas
3. Varios y compromisos

DESARROLLO:
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1. La reunién da inicio con la presentacion del orden del dia por parte de la
profesional Catalina, quien hace referencia de las actividades que debe
desarrollar el equipo en los proximos dias, como lo son las sesiones de Escuela
TEJ priorizadas.

2. En el marco del seguimiento a los compromisos adquiridos el 3 de julio de 2026,
se procedi6 a revisar la explicacion detallada de las actividades que el equipo
debe desarrollar desde la postulacion de las Comunidades Educativas. Se reitera
gue este paso inicial es un entregable obligatorio para garantizar que las
instituciones cumplan con los requisitos minimos y asimilen el alcance del
programa antes de autorizar cualquier intervencidn pedagdgica en sus
instalaciones.

Respecto a las postulaciones ya validadas, se verifica el cumplimiento de la
apertura formal del "Momento 0". Este hito de alistamiento y planificacion
estratégica constituye un compromiso clave donde el equipo técnico debe
demostrar avances concretos en la organizacion interna, la revision de las
instituciones seleccionadas.

Se realiza el seguimiento al compromiso obligatorio de establecer el contacto
inicial con los docentes y directivos de las comunidades beneficiadas durante el
"Momento 0". El equipo técnico debe presentar los soportes de esta primera
interaccidn, cuyo objetivo evaluable es la presentacion formal de la estrategia y
la articulaciéon verificable con los docentes que lideraran el proceso desde las
aulas.

Catalina evalia el avance en las comunicaciones tempranas orientadas a
coordinar y estructurar las visitas a territorio para la implementaciéon de la Escuela
de Transicion de Energia Justa. Es un compromiso del equipo demostrar que la
concertacion con los profesores se ejecuté de manera armonica, aportando la
agenda programatica que respete las dinamicas escolares propias de cada
region.

Como tarea principal, inmediata y medible derivada de la reunion del 3 de julio,
se revisa el estado del contacto directo con los docentes delegados para la
elaboracion conjunta de las fichas técnicas de caracterizacion. El equipo debe
entregar estas herramientas de diagnostico totalmente diligenciadas,
consolidando la informacion previa sobre infraestructura eléctrica, necesidades
energeéticas y particularidades comunitarias.

Se verifica el cumplimiento del compromiso de acordar con precision las fechas
especificas para las visitas de inspeccion y talleres en territorio. El equipo técnico
debe presentar el cronograma concertado final, validando que se hayan evitado
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cruces con el calendario académico y garantizando documentalmente la
disponibilidad total del personal docente durante la intervencion.

Con las fechas ya establecidas y las fichas técnicas pre-diligenciadas, se realiza
el seguimiento a las solicitudes para las comisiones de trabajo ante las
dependencias administrativas. EI compromiso del equipo incluye reportar el
estado de la tramitacion de viaticos, la reserva efectiva de tiquetes o transportes
terrestres y la asignacion oportuna de los recursos logisticos.

En cumplimiento de los protocolos de seguridad acordados, se supervisa que el
equipo haya consultado previamente la situacion de orden publico de las regiones
de destino. Es un compromiso ineludible presentar el monitoreo de las alertas
emitidas por las autoridades locales y organismos de seguridad, como soporte
obligatorio para la toma de decisiones sobre la viabilidad del ingreso.

Frente al trabajo en campo, se realiza el seguimiento a la concertacion interna de
cada dupla respecto a las actividades especificas a ejecutar en terreno. Se exige
como entregable la planificacion previa del itinerario diario, demostrando de
forma cuantificable la optimizacion del tiempo y la cobertura equilibrada de los
componentes pedagogicos.

3. Compromisos:

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
N/A N/A N/A
Firmas
NOMBRE CARGO FIRMA
Luis Alejandro Campos Direccion de  Energia N/A
Eléctrica, equipo de biogas
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Elaboré: Luis Alejandro Campos — DEE
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