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AYUDA MEMORIA REUNIÓN 
 

Seguimiento implementación Escuelas TEJ 
 

 
 
Ciudad:   Bogotá  
 
Lugar:   Virtual    
 
Fecha:  15 de julio de 2026 
 
Hora:   De las 11:00 am a las 12:00 pm 
 
 
Asistentes:  
 

• Adriana Quiroz 

• Clara Catalina Vargas 

• Dayana Andrea Angarita 

• Fanny Ekaterina Montes 

• Henrry Alexander Rúa 

• Kelly Patricia Gazabon 

• Tito Edison Monsalve 

• Viviana Zarta 

• Luis Alejandro Campos  
 

 
Invitados: 

• N/A   
Ausentes: 

• N/A    
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación orden del día 
2. Seguimiento al plan de trabajo de Comunidades Educativas 
3. Varios y compromisos 
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DESARROLLO:  
 

1. La reunión da inicio con la presentación del orden del día por parte de la 
profesional Catalina, quien hace referencia de las actividades que debe 
desarrollar el equipo en los próximos días, como lo son las sesiones de Escuela 
TEJ priorizadas. 

 
2. En el marco de la reunión de seguimiento realizado el 15 de julio de 2026, se 

revisó el estado del compromiso fijado inicialmente el 3 de julio. Este corresponde 
a la revisión detallada de las actividades operativas desde la postulación de las 
Comunidades Educativas. Se constató la entrega definitiva de este insumo, el 
cual queda registrado como entregable obligatorio y aprobado para autorizar 
cualquier intervención pedagógica en las instalaciones. 

Al corte del 15 de julio de 2026, se verificó el cumplimiento de las metas de 
planificación del denominado "Momento 0". El equipo técnico presentó los 
entregables definitivos sobre la organización interna y la asignación final de 
responsabilidades territoriales.  

Se evaluó el estado de los soportes obligatorios del contacto inicial establecido 
con docentes y directivos durante el "Momento 0". Estos documentos evidencian 
de forma verificable la articulación con los actores locales que liderarán el 
proceso desde las aulas. 

Catalina indago sobre los avances en las comunicaciones para estructurar las 
visitas de la Escuela de Transición de Energía Justa. Tras revisar las agendas 
concertadas con los profesores, se constató que la planeación respeta las 
dinámicas escolares regionales. El cronograma consolidado de despliegue 
territorial quedó aprobado en la sesión del 15 de julio de 2026. 

Se realizó el control del compromiso prioritario definido el 3 de julio de 2026, el 
cual exigía el contacto directo con docentes delegados para construir las fichas 
de postulación, al 15 de julio de 2026, se revisaron estas herramientas de 
diagnóstico totalmente diligenciadas. Las fichas consolidan con éxito la 
información sobre infraestructura eléctrica, necesidades energéticas y entorno 
comunitario. 

Con los cronogramas definidos y las fichas diligenciadas, Catalina pregunto 
sobre las solicitudes de comisión radicadas ante el área administrativa. Al 15 de 
julio de 2026, se verificó el estado de las mismas, y la asignación de los recursos 
logísticos necesarios para el cumplimiento de las misiones. 
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En cumplimiento de los compromisos de seguridad, se constató que el equipo 
consultó la situación de orden público de las regiones de destino. Se aportó el 
monitoreo actualizado de alertas emitidas por las autoridades competentes. 

Frente al despliegue en campo, se verificaron los itinerarios de trabajo interno 
concertados por cada dupla. El equipo entregó la planificación diaria detallada. 
Esta demuestra de forma cuantificable cómo se optimizará el tiempo y la 
cobertura de los componentes de energía y pedagogía. 

En la matriz de seguimiento se reiteró el esquema de corresponsabilidad para el 
trabajo de campo. Esto abarca las actividades de las duplas, las llamadas de 
seguimiento y el diligenciamiento de formatos. Estos insumos físicos y digitales 
serán auditados bajo estrictos criterios de calidad. La meta es evitar duplicidades 
y garantizar la veracidad de los datos. 

Al cierre de la sesión del 15 de julio de 2026, se estableció el control sobre los 
tiempos de digitalización y procesamiento de los datos de campo. Los reportes, 
bases de datos y registros fotográficos son entregables obligatorios. 

 
3. Compromisos: 

 
 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

N/A N/A N/A 

   

   

 
 
Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario): 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 
Luis Alejandro Campos Dirección de Energía 

Eléctrica, equipo de biogás 
N/A 
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Elaboró: Luis Alejandro Campos – DEE 

 
 


