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OBJETIVO DE LA REUNION FECHA ACTA No
Aclaracion de estado de temas prediales con predios a 14/07/2026

cargo de Jardines de Los Andes

LUGAR:

HORA INICIO

HORA FINALIZACION

Google meet

3:30 p.m.

4:30 p.m.

ORDEN DEL DIA:

1. Estado de los procesos de negociacion
2. Aclaracién de inquietudes de obra

3. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se da inicio a la reunion por parte de los profesionales de la EFR, donde el abogado explicé el
propésito de ponerse al dia sobre las negociaciones y acelerar correctivos para cerrar acuerdos
en corto plazo; al respecto, la abogada de los propietarios, Dra. Maria Jimena, indicé tener
preparado un cuadro resumen de los predios en negociacion para revisar estado por estado.

Estado de los procesos de negociacion
o PRG-1311: La oferta de compra fue aceptada. Actualmente se esta a la espera de la
firma de la promesa de compraventa, la cual fue remitida el 14 de julio, previo a esta
reunion. Corresponde a un proceso de servidumbre.

o PRG-1312: La oferta presentada recibidé observaciones por parte de Enkosi, por lo que
aun no existe aceptacion definitiva. Las observaciones fueron ajustadas y el 16 de julio

se remitira la nueva oferta junto con la promesa de compraventa. Corresponde a un

proceso de servidumbre.

o PRG-1313: La oferta de compra fue aceptada. Se encuentra pendiente la firma de la
promesa de compraventa, remitida el 14 de julio, previo a esta reunién. Corresponde a
un proceso de servidumbre.
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e PRG-1314: La promesa de compraventa correspondiente al predio PRG-115R ya se
encuentra firmada. Adicionalmente, el 14 de julio fue remitida la promesa de
compraventa del PRG-1314, con el compromiso de suscribir una Unica escritura publica
que incluya ambas negociaciones. Corresponde a un proceso de servidumbre.

e PRG-1320: A la fecha no se ha presentado oferta. El proceso contempla tanto la
constitucion de servidumbre como la adquisicién del predio.

e PRG-1321: A la fecha no se ha presentado oferta. El proceso contempla tanto la
constitucion de servidumbre como la adquisicién del predio.

Ademas, se revisaron las afectaciones asociadas al proyecto, precisando las diferencias entre
las areas objeto de adquisicion y aquellas correspondientes a servidumbres. Asimismo, se
abordo el estado de la actualizacion de la valoracion del reservorio. El profesional técnico de la
EFR confirmé que, dentro de la valoracidon realizada, fueron consideradas las mejoras y
afectaciones identificadas, e indicé que, una vez se cuente con la valoracion pendiente, se dara
inicio al tramite juridico.

Por su parte el administrador de las fincas, el Sr. Winkler informé sobre la posibilidad de que,
durante la ejecucion de la obra, se requiera una demolicion adicional debido al cruce de tuberias.
Frente a esta situacién, la EFR explicd que existen dos alternativas para su atencion: la gestion
directa por parte del concesionario o la presentacion de una solicitud formal a la EFR para una
nueva adquisicion predial. Se acordd que cualquier afectacion o requerimiento adicional que
surja durante el desarrollo del proyecto sera comunicado oportunamente por los profesionales
de la EFRYy, de ser procedente, se incorporara mediante los ajustes correspondientes a la oferta
de compra o a la promesa de compraventa.

Finalmente, se dio por terminada la reunién, quedando definidos los compromisos y actividades
a cargo de cada una de las partes.
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COMPROMISO RESPONSABLE FECHA
Envié de oferta ajustada PRG-1312 Grupo predial EFR 16 de julio de 2026
Envio de promesas de compraventa | ;. 4ines de Los Andes 30 de julio de 2026
suscritas
ASISTENTES:
NOMBRE CARGO FIRMA

Se adjunta captura de pantalla
dentro del acta

Av. Calle 26 No. 57 - 83 — Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogota D.C. — Colombia
Cddigo Postal: 110931 — Teléfono: (601) 880 7630
K empresaferrearegional [ @efrcundinamarca [ '
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/



