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HORA FINAL:

07:20 AM

LUGAR:
SÄLA DE JUNTAS

FECHA:

09 de julio, de 2026
1

PARTICIPANTES

NOMBRE ÁREA
HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ PERSONERO

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

CHRISTIAN FERNANDO LUNA NAVARRO

SUPERVISOR

CONTRATISTA

SANDRA ROCÍO PICO CASTRO. SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO

Seguimiento a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 082-2026 y.
concertación.para adicionar el contrato en valor y plazo..

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Personero de Bucaramanga da un saludo a los asistentes e informa que la presente

reunión tiene por finalidad en primer lugar, realizár seguimiento a la ejecución del
Contrato de Prestación de Servicios No. 082-2026 celebrado entre la PERSONERÍA DE

BUCARAMANGA y CHRISTIAN FERNANDO LUNA' NAVARRO, -razón por la- cual

concede el uso de la palabra al supervisor para que informe estado actual de ejecución

y pòsteriormente a la Secretaria General como responsable del proceso de gestión
contractual:

Hace uso-de la palabra el supervisor del contrato, quien expone que la Personeria' de

Bucaramanga celebró Contrato con CHRISTIAN FERNANDO LUNA NAVARRO, cuyo

objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
Y ASUNTOS DISCIPLINÁRIOS DE LA PERSONERÍA DE BUCARAMANGA." indicando

al respecto que a la fecha el Contratista ha' venido cumpliendo'con las obligaciones del
contrato de manera proporcional al plazo de ejecución, situación que se, corrobora en los

informes de ejécución que presenta cada mes y han sido avalados por la supervisión, los

cuales se encuentran en el expediente contractual, adicionalmente informa lo siguiente:

➤ El Contrato de Prestación, de Servicios No. 082-2026 se celebró el 20 de enero

de 2026, suscribiendo acta de inicio de fecha 21 de enero de 2026.
➤ El plazo. de ejecución pactado corresponde a SEIS (06) MESES, por lo tanto, la

fécha de vencimiento es, el 20 de julio de 2026; a la fecha el porcentaje de
ejecución es:
94.44%.

En cuanto a la ejecución financiera se indica que la personería ha realizado.pagos
por la suma' de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000) a
fecha, valor que equivale al 72:22% de la ejecución presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria General quien expone, en vista, de la

ejecución satisfactoria del Contrato a la fecha y ante la persistencia de la necesidad de

Prestación de Servicios "Para el fortalecimiento de los procesos a cargo de la Delégada

para la vigilancia administrativa y asuntos disčiplinarios.", originado por: (i) la insuficiencia

de personal de planta para la realización de actividades encomendadas con ocasión del

objeto contractual, (ii) y que en la etapa de planeación para la celebración del contrato se

fundamentó en él presupuesto aprobado y 'disponible para la presente vigencia fiscal,
destacando que esta cifra limitó el plazo de ejecución fijándólo en SEIS (06) MESES:

Por lo anterior, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes
que posibilitan la ampliación en 'el plazo de ejecución, siendo pertinėnte 'preguntar al
Contratista si está de ačuerdo con modificar el plazo de ejecución para ampliarlo TRES
(03) MESES más, frente a la pregunta CHRISTIAN FERNANDO LUNA NAVARRO,
manifiesta que sí está de acuerdo con que se realice una ampliación en.valor y plazo del
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confrato; de la misma manera el supervisor 'emite concepto positivo relacionado con la

ejecución del contrato a la fecha, y manifiestà que está de acuerdo con. la realización de

un adicional en tiempo y valor..
CONCLUSIONES

Procéder con la.realización de los trámites para'la suscripción de un Adicíonal en valor y

-plazo al Contrato'de Prestación-de, Servicios No. 082-2026, por el plazo de TRES (03)
MESES y valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000), en razón
a que, se verificó que a la fecha el contrato se ha venido ejecutando conforme a las
obligaciones contratadas; adicionalmente, se indicó que se-adelantaron las gestiones

administrativas y presupuestales pertinentes logrando obtener recurso adicional què

permite la ampliación del contrato, situación con la que están de acuerdo el contratista y
el supervisor del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Presentar certificados de

antecedentes fiscales, disciplinarios, y'
judiciales actualizados.

CHRISTIAN FERNANDO'

LUNA NAVARRO

FECHA

14 de julio de
2026

Adelantar los tramites y

procedimientos requéridos pára la SANDRA ROCIO PICO
CASTRO

suscripción .de adicional 'en tiempро у

14 de julio de
2026

valor

Se da por, tèrminada 'la presente reunión y en constancia firman los que en ella

intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS

CHRISTIAN FERNANDO LÚNA NAVARRO
Contratista.

FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ

Supervisor..

FIRMA

SANDRA ROCÍO PICO CASTRO

Sécretaria General

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

Personero de Bucaramanga.
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