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: : ‘we " | ADICIONAL EN VALOR, AMPLIACION
SOLICITUD DE MODIFICACION CO!&ITR&C;I'UAL’N EN TIEMBG No. 1 A

FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD; < |24 de julio,dé 2026 ’
- - ) . ot . *b K .
T » s IS T - ’ . T LT o
T ;. . DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO-A MODIFICAR SO 5
NUMERO,DEL CONTRATO O." | . . . BT s AN : o
CONVENIO: - ’ CONTRATO DE}PRE‘STACION DE SERVICIO NO 1 08-2026
FECHA DEL CONTRATO O ’
CONVENIO: ‘ ) 24 de ener’o de 202? o ._ .
TIPOLOGIA DEL CONTRATO O | CONTRATO DE PRESTACION DE  SERVICIOS
CONVENIO: : _ { PROFESIONALES ‘ -
MODALIDAD DE SELECCION DE, : . O .
CONTRATO: T CONTRATACI_QN DIRECTA. ‘
: . . { “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 4

o i FORTALECIMIENTO - DEL. PROCESO DE RECURSOS

(OBJETO CONTRAGTUAL: FISICOS E_ INVENTARIOS DE LA PERSONERIA DE
I : *BUCARAMANGA.." ' . :
1-PLAZO INICIAL; N SEIS (06) MESES ‘ .

VALOR INICIAL EN PESOS: VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)
VALOR INICIAL EN SMLMV; + |'11.9937 SMLMV ; - :
VALOR DEL: ANTICIPO; - ** NO APLICA, . ‘ . '
FECHA DE INICIO: 26 de energ de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 25 de julio de 2026 < . ’
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: | 19 de septiembre de 2026 . .

oasTO - ORDENADORDEL | |ERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ

GASTO: .. '

.CARGO ORDENADOR DEL GASTO: | PERSONERQ DE BUCARAMANGA .

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O SANDRA ROCIO PICO CASTRO .
INTERVENTOR . ' ) '

CONTRATISTA O ASOCIADO:. LUISA F?BNANDA%STELLAN?S DURAN N
C.C. CONTRATISTA: .| 1.098.743.273 DE BUCARAMANGA . ‘.

ot ' " DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES), o
_MODIFICACIONNo.__1~ . - No aplica

Fecha Suscripcién: - ) . ' N

- a + * . " N
. T DE LA MODIFICACION A SOLICITAR
TIPO DE MODIFICACION | ADICION Y PRORROGA . T N

3

CONTRACTUAL . . -
. La Personeria Municipal de Bucaramanga, es una entidad publica adscrita
STy al Mifnisterio Publico, dotada de autonomia administrativa y financiera,

2 encargada por disposicién Constitucional y legal de vigilar el cumplimiento
SIT;.Jﬁg?.:SE((E?I}_SUE de la Constitucién, las leyes, las ordenanzas, aclterdos, las decisiones

judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que

g‘gg}gﬁggbitt -hubiere lugar, en éspecial las previstas ‘en los articulos 2 y 87 de la
' Constitucién, defender los intereses de 1a sociedad, vigilar €l ejercicio

- + *i eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales, ejercer

rw vigilancia de la conducta ofictal de quienes desempefian funciones pitblicas .
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municipales, ejercer preferentemente la funcién disciplinaria respecto de los
servidores. pitblicos municipales y entes descentralizqdos, asl conio
adelantar las investigaciones .correspondientes bajo la vigilancia de los,
procuradores provinciales a los cuales deberan informar de las mismas,
entre otras, segun lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley 136 de 1994, -

Il

°| Asl mismo; La Pergolneria Municipal De Bucaramanga como ente de control
y en cumplimiento dé sus funciones de Ministetig Publico le corresponde la
guarda y promocion de los derechos humanos, la proteccion del interés
publico, la’vigilancia de la-conducta de quienes desempefian’funciones
publicas_y Ta, proteccion del medio ambiente, fortaleciendo una cultura*de
participacién ciudadana en pro del cumplimiento delos principios rectores de
- la funcion publica y como garante-de las necesidades de la comunidad en el
Municipio de Bucaramanga. ' t

i - " . . i . "
El'dia 21 de julio de 2026, se llev6,a cabo acta-de reunicn con el fin de dar
seguimiento a |a ejecucion del Contrato de Prestacion dé Servicios No. 108-

cormo se indicé que el plazo del'contrato desde 1 etapa de planeacién estuvo
limitado por los'recursos disponibles a la fecha, en la actualidad se realizaron
.gestiones administrativas que concluyeron con la obtencién -de recursos
- presupuestales que posibilitan la suscripeion de un adicional en tiempo y
valor al citado contrato, situacién con la que estan de acuerdo el contratista,

necesario; pertinente y oportuno celebrar otros! adicional N° 1 para ampliar
el plazo.del contrato en UN (01) MES Y VEINTICUATRO {24) DIAS, situacion
que conlleva [a adicién en dinero proporcional a los dias- régueridos.
Verificado el expediente contractual, se ‘observa que .el contratista -ha
cumplido hasta la fecha con las ébligaciones contractuales conforme se
evidencia en las certificaciones expedidas por el supervisor del contrato..

2026y concertacién para adicionar el contrato en valor y plazo, toda vez que, |_

el supervisor' y el ordénador del gasto. Por las razones expuestas, es |!

CONVENIENCIA-Y

ANALISIS DE

OPORTUNIDAD DE LA

¥

¢

MODIFICACION
CONTRACTUAL

‘| ANALISIS DE €ONVENIENCIA: B , \ ’
1 . . -
El Adicional.y-Prorroga de este contrato s& estima necesario para continuar
conla prestacién de estos servicios, en.atencién a las mdftiples actividades
que debe atender este proceso se hace necesario contar con personal que
brinden * apoyo y coadyuven a-la SECRETARIA GENERAL en el
cumplimiento de sus funciones. Para el caso en concreto,-es preciso indicar
que la Personeria de Bucaramanga no cuenta con personal de planta
suficiente que realice las labores y/o actividades anteriormente relacionadas,
por tal razén, es necesario realizar la prémoga y adicién del contrato, con el
fin'de no.afectar-el\normgl desarrollo del proceso de esta oficina.
ey . " N
Adicionalmente, se verifico que.el-Contrato de Prestacion de Servicios Ng..
108-2026 se encuentra vigente en ejecucién, con un porcentaje de avance
.en.plazo del 97% y presupuestal equivalente al 69%; de igudl'manera existe
-disponibi]idafi presupuestal. ’ .

. ]
* - i N N

En cuanto a los aspectos presupuestales, se tiéne lo siguiente;

PRESUPUESTO INIGIAL-
TOTAL

VALOR INICIAL

a

L3

VEINTIUN.MILLONES DE
PESOS M/CTE
($21,000.000) -
11,9937 SMLMV -

]

ADICIONAL 1

SEISMILLONES™
TRESCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($6.300.000)

{  3.5981 SMLMV

% del valor de los adicionales
respecto al inicial

- 30% N ‘.
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Resulta fehacrente que, aI practicar Ia operacién aritmética sl valor propuesto
* . . .| paraéladicional no supera €| 50% del presupuesto inicial, siendo procedente
. ' en aspectos financieros Tealizar adicional en valor. i '

. Por, Ias razones expuestas, se evidencia que la Contratlsta ha cumplldo can
N . las obligacu)nes contractuales de manera’ proporcional- al. avance de g
" gjecucion en plazo, que &l valor del adicional propuesto no supera eI 50% ‘

. del presupuesto inicial del Contrato y-que persiste la necesidad, por lo que ] * j-

. . ) . | resulta pe:rtlnente oportuno y viable la suscripcion de un Adicional en valor | -
' : * | v plazo N
. N . A traves, de la celebracion de Adicional y ampliacién se modifican las.|y
. . " mguuentes‘Clausulas . o
', e VALOR: Se adicionara la suma de ' SEIS MILLONES Lk
’ TRESGIENTOS MIL PESOS M/CTE {($6.300.000) g
OBJéTé DE LA * o PLAZO: Se ampliara el tiempo de ejecucion en UN (01) MES Y £
MODIFICACION Y VEINTICUATRO (24) DIAS, los cuales seran contados a partn' del
CL AUSULAS DEL vencimiento del plazofmlmalmente pactado. . -
 CONTRATO X . IMPUTACION PRESUPUESTAL’ Indicando que el pago de lasuma 1
' " ) de dinero a que la Personerla de Bucaraimanga se obliga -a
' . desembolsar.en virtud del presente dontrato, esta subordinado a las |
% . s respectivas apropiaciones presupuesta[es , segun Certificado de
- . . Disponibilidad. Presupuestal que para el efecto se expida. .
- »__Las dernas cldusulas permaneceran vigentes.
" EJECUCION FINANCIERA | Estado de ejecucién Financiera: *El porcentaje’ de ejecucion financiera
» | DEL CONTRATO , . corresponde a 69% del valor contratado.
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" | VIGENCIA 1 Quedan \ngenteé todas Ias demas estlpulac:on_es del contratolconvento g
que no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de.1993, Ley ’

»

! 1150 de 2007; y sus decretos reglamentarios. .

ANEXOS Verificacién de antecedentes dlsmplmarlos, fiscales y jUdlClaleS
. | actualizados. ;

- Del anélisis precedente la Personerfa de Bucaramanga concluye que es
QONCLU§ION viable adelantar adicién y ampliacién (prérroga) al Contrato de Prestacion
- de Servicios Ne. 108—2026 , L

' FIRMA _ - J ) *
. SUPERVISORIINTERVENT .. . e .
: OR | Py ! C) ~ .

NOMBRE SKNQR}%IO PICO GASTRO——_

L L]

: ‘ ; | CARGO SECRETARIA GENERAL .
S I ‘FIRMA .
ORDENADOR DEL GASTO | . .
o 1" . ’ NOMBRE .~
. "~ | CARGO
. 13 N Y - )
Proyecté: VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA -
. Revisg: YINETH XIOMARA ORTIZ CAMACHO, . . B . . N
' Vo Bo SANDRA ROCID PICO CASTRO - . " - N -
r . f Ls




