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1. INTRODUCCION

1. INTRODUCCION

El presente informe consolida las acciones de seguimiento, concertacion y articulacion
institucional desarrolladas por la Gerencia de Etnias del Instituto Distrital de la
Participacion y Accién Comunal — IDPAC con el Pueblo Rrom o Gitano durante la
vigencia 2026.

Los espacios reportados estuvieron orientados a revisar el cumplimiento de los
acuerdos previamente concertados, organizar las actividades conmemorativas y las
mesas locales, analizar aspectos logisticos, presupuestales y contractuales, y
acompanar la ejecucion de iniciativas con enfoque diferencial.

El documento presenta de manera cronolégica cuatro espacios desarrollados entre
marzo y junio de 2026, identifica los principales acuerdos, las dificultades advertidas y
los compromisos asumidos por las entidades, el operador y las organizaciones del
Pueblo Rrom.
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ESPACIOS DE CONCERTACION Y ARTICULACION CON EL PUEBLO RROM
(GITANO) — VIGENCIA 2026
2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar de manera organizada las acciones de concertacion, articulacion vy
seguimiento adelantadas con el Pueblo Rrom durante la vigencia 2026, destacando los
temas abordados, los acuerdos alcanzados, las dificultades identificadas y los
compromisos establecidos para garantizar la ejecucion de las iniciativas con enfoque
étnico diferencial.

3. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo reportado se realizaron cuatro espacios de trabajo relacionados con
la planeacion de actividades, el seguimiento a compromisos de la vigencia 2025, la
revision contractual y presupuestal de iniciativas en Kennedy y la concertacion de
ajustes para la ejecucion del PROCEDA. Los principales asuntos abordados fueron la
aplicacion del tarifario del operador, la solicitud de anticipos, la separacion
administrativa de actividades, las diferencias entre presupuestos concertados y
adjudicados, y el respeto por los usos y costumbres del Pueblo Rrom.

Fecha Espacio Modalidad Tema central Rgsu!tado
principal
Ajuste al
tarifario y
Planeacion, definicion de
03/03/2026 .Fr{fa%‘;?odlgp Ac | Virtual logistica y PRORROM
contratacion como ejecutor
de la Mesa
Local
e
Trabajo . Seguimiento a L
27/03/2026 Cons d ltivo Virtual cor?certacién reprogramacion
Gitano por ausencia
del operador
Escalamiento al
Revision Revision area de
31/03/2026 Contrato CPS- | Presencial técnicay contratacion y
1184-2025 presupuestal continuidad del
seguimiento
Ejecucion del _ Ajustes_ Aceptacién del
23/06/2026 PROCEDA Presencial tr_|buta_r|,os y ajustey
ejecucion reconocimiento
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de servicios
prestados por
organizaciones
gitanas

4. DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION Y ARTICULACION

4.1. Rueda de Trabajo IDPAC

Fecha 3 de marzo de 2026

Modalidad Virtual

Revision del proceso de concertacion,
organizacion y ejecucion de las actividades
programadas con el Pueblo Rrom,
relacionadas con las conmemoraciones,
las mesas locales y los aspectos
logisticos, presupuestales y contractuales.

Tema

Objeto de la reunién

Realizar una rueda de trabajo para revisar el proceso de concertacién y definir
lineamientos para la organizacion de las actividades correspondientes al Pueblo Rrom
durante la vigencia 2026, garantizando el cumplimiento de los acuerdos previamente
concertados.

Desarrollo

Se contextualizd el proceso de concertacion adelantado con el Pueblo Rrom y se reiterd
la importancia de respetar los compromisos adquiridos.

Se abordo la planeacién de la conmemoracion del Dia Internacional del Pueblo Rrom,
sefialando que correspondia a un compromiso previamente concertado.

Se revisO la propuesta logistica para la Mesa Local Gitana, incluidos alimentacién,
refrigerios y gastos operativos sujetos al tarifario del operador.

Se explico que las actividades debian ejecutarse mediante operador y podian
contemplar subcontratacion con organizaciones gitanas.

Se revisaron inquietudes sobre honorarios profesionales, procedimientos
administrativos y aplicacion del enfoque diferencial.

Conclusiones y acuerdos

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 ﬂ 00 o @
Teléfono _P_BX: _(57) (1) 2417900 - 2417930 [ParticipacionBogota @BogotaParticipa  @Emisoradcradio
www.participacionbogota.gov.co www.participacionbogota.gov.co *

BOGOT/\


http://www.participacionbogota.gov.co/

O o

o o
Q ¢e]
Ao 2

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

ESPACIOS DE CONCERTACION Y ARTICULACION CON EL
PUEBLO RROM (GITANO) — VIGENCIA 2026

Ajustar las propuestas economicas al tarifario del operador.
PRORROM ejecutaria la Mesa Local Gitana.

Solicitar un anticipo del 50 % para facilitar la ejecucion.
Presentar el informe de recursos no ejecutados de 2025.
Mantener el respeto por los acuerdos concertados.

ESPACIO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO
Figura 1. Rueda de Trabajo IDPAC.
Fuente: Registro fotografico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

4.2. Mesa de Trabajo Consultivo Gitano

Fecha 27 de marzo de 2026

Modalidad Virtual

Seguimiento al proceso de concertacion y
revision de las condiciones logisticas,
Tema presupuestales y contractuales para la
ejecucion de las actividades del Pueblo
Rrom.

Objeto de la reunion
Revisar el avance de las conmemoraciones, el desarrollo de las mesas locales y las
condiciones administrativas necesarias para su ejecucion.

Desarrollo

Se reviso el estado de las actividades programadas para 2026 y el pago pendiente de la
conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer Gitana de 2025.

Se analiz6 la propuesta logistica para la Mesa Local Gitana y la necesidad de ajustar
los costos a los lineamientos del operador.

Las organizaciones solicitaron que PRORROM asumiera la ejecucion del evento y que
se efectuara un desembolso anticipado del 50 %.

Se reiter6 la necesidad de separar administrativa y presupuestalmente las
conmemoraciones de las mesas locales.

Ante la ausencia del operador logistico, las organizaciones suspendieron la reunion y
solicitaron un nuevo espacio.

Conclusiones y acuerdos
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Solicitar formalmente el anticipo del 50 %.
Separar las actividades de conmemoracion y mesas locales.
Fortalecer la articulacion con el operador.
Convocar una nueva reunién para continuar la concertacion.

ESPACIO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO
Figura 2. Mesa de Trabajo Consultivo Gitano.
Fuente: Registro fotografico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

4.3. Revision del Contrato CPS-1184-2025

Fecha
Modalidad Presencial
Revision técnica y presupuestal del
T contrato correspondiente a las iniciativas
ema
concertadas con el Pueblo Rrom de
Kennedy.

Objeto de la reunién

Analizar el anexo técnico y la estructura presupuestal, identificando las diferencias entre
los valores concertados con las autoridades tradicionales y los incluidos en la propuesta
adjudicada al operador.

Desarrollo

Se evidenciaron diferencias entre el presupuesto concertado y el presupuesto
adjudicado.

Las diferencias se relacionaron con apoyos logisticos, alimentacion tradicional,
refrigerios, kits, presentaciones artisticas y talento humanao.

Las autoridades tradicionales expresaron preocupacion por la eliminacion de cargos y
las modificaciones realizadas sin concertacion previa.

La Alcaldia Local informé que trasladaria el caso al area de contratacion y el operador
manifesto disposicion para revisar algunos componentes.

Las autoridades solicitaron un espacio auténomo antes de continuar la

articulacion. 0006 O @
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Conclusiones y acuerdos

Elevar la situacion al area de contratacion de la Alcaldia Local.
Gestionar una reunion con el alcalde local de Kennedy.
Continuar el seguimiento técnico y presupuestal.

Respetar los acuerdos concertados con el Pueblo Rrom.

ESPACIO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO
Figura 3. Revision del Contrato CPS-1184-2025.
Fuente: Registro fotografico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

4.4. Reunion de ejecucion del PROCEDA

Fecha 23 de junio de 2026

Modalidad Presencial

Concertacion de los ajustes
presupuestales derivados de las
retenciones tributarias aplicadas al
PROCEDA del Pueblo Rrom de Kennedy.

Tema

Objeto de la reunién

Socializar los ajustes presupuestales y concertar las condiciones necesarias para
garantizar la ejecucién del PROCEDA conforme a los usos y costumbres del Pueblo
Rrom.

Desarrollo

El operador informé que las retenciones tributarias redujeron el presupuesto ejecutable
a veintiocho millones de pesos, distribuidos entre Union Romani y ProRom.

Las organizaciones analizaron la propuesta en espacio autbnomo y aceptaron la
reduccion, condicionada a la entrega de un informe financiero detallado.

Se discutié la contratacién de transporte y sonido, considerados parte integral de los
usos y costumbres del Pueblo Rrom.

Las autoridades solicitaron que estos servicios fueran prestados por integrantes de la
comunidad.

El operador aceptdé que los servicios fueran ejecutados directamente por las
organizaciones gitanas.

Conclusiones y acuerdos
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Aceptar el ajuste presupuestal derivado de las retenciones.

Solicitar el soporte financiero de los descuentos.

Reconocer los usos y costumbres en la contratacion de transporte y sonido.
Garantizar la continuidad del PROCEDA mediante acuerdos concertados.

ESPACIO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO
Figura 4. Reunion de ejecuciéon del PROCEDA.
Fuente: Registro fotografico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

5. PRINCIPALES RESULTADOS

Se mantuvo la interlocucion institucional y comunitaria para revisar los compromisos
concertados con el Pueblo Rrom.

Se avanz6 en la definicién de responsabilidades para la ejecucion de la Mesa Local Gitana
y otras actividades programadas.

Se identificaron diferencias presupuestales y contractuales que requieren seguimiento por
parte de la Alcaldia Local y el operador.

Se reconocié la necesidad de incorporar los usos y costumbres del Pueblo Rrom en la
contratacion de servicios vinculados a sus actividades.

Se garantizo la continuidad del PROCEDA mediante acuerdos construidos entre las
organizaciones, el operador y la institucionalidad.

6. DIFICULTADES IDENTIFICADAS

Ausencia del operador en uno de los espacios de concertacion, lo que obligbé a suspendery
reprogramar la reunion.

Diferencias entre los valores concertados con las autoridades tradicionales y los
presupuestos finalmente adjudicados.

Falta de claridad inicial sobre anticipos, subcontratacion y aplicacion del tarifario del
operador.

Modificaciones presupuestales y eliminacion de componentes sin concertacion previa
suficiente.

Necesidad de contar con soportes financieros detallados sobre retenciones tributarias y
recursos no ejecutados.
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7. CONCLUSIONES GENERALES
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Los espacios desarrollados durante 2026 permitieron mantener el seguimiento a las
actividades concertadas con el Pueblo Rrom y evidenciaron la importancia de fortalecer
la coordinacion entre la Gerencia de Etnias, las alcaldias locales, los operadores y las
organizaciones gitanas.

El respeto por los acuerdos concertados y por los usos y costumbres de la comunidad
constituye un criterio esencial para la adecuada ejecucién de las iniciativas.

Se requiere continuar el seguimiento técnico, contractual y presupuestal, garantizar
informacion financiera clara y asegurar la participacion directa de las organizaciones del
Pueblo Rrom en las decisiones que afectan la ejecucién de los proyectos.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

En esta seccidn deberan incorporarse las fotografias correspondientes a cada espacio,
una vez sean suministradas y autorizadas para publicacion. Cada imagen debera llevar
titulo, fecha y fuente institucional.

Figura 1. Rueda de Trabajo IDPAC - 3 de marzo de 2026.
Fuente: Registro fotogréafico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

Figura 2. Mesa de Trabajo Consultivo Gitano — 27 de marzo de 2026.
Fuente: Registro fotogréfico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

Figura 3. Revision del Contrato CPS-1184-2025 — 31 de marzo de 2026.
Fuente: Registro fotogréfico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.

Figura 4. Reunion de ejecucion del PROCEDA - 23 de junio de 2026.
Fuente: Registro fotogréfico de la Gerencia de Etnias — IDPAC, 2026.
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