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MEMORIA DE REUNIÓN 
 
Tema: Cronograma MTI MTZ SGMXTNDM 
 
Lugar: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de Minería Empresarial (DME) 
 
Fecha: 9 junio de 2026 
 
Hora:  9:30 a.m – 10:30 a.m  
 
Asistentes:  
 

• Tatiana Niño  

• Juan Carlos Pulico 

• Linda María López Cañón  
 

Objetivo de la reunión:   

Definir y ajustar el cronograma de instalación de la Mesa Interinstitucional y las Mesas Zonales 
para el proceso de participación comunitaria en los Distritos Mineros Sugamuxi - Tundama, así 
como precisar lineamientos operativos sobre representación comunitaria, logística y tiempos 
de formulación. 
 

Desarrollo de la reunión: 

Revisión del cronograma propuesto, Angie Tatiana Niño presenta la estructura preliminar del 
cronograma, indicando fechas tentativas para la instalación de la Mesa Interinstitucional y las 
Mesas Zonales.La instalación de la Mesa Interinstitucional se realizará el 6 de julio en el 
Mordka. Se propone realizar dos Mesas Zonales:  

JULIO AGOSTO 

Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Instalación de la 
MTI Distrital 

6 de Julio        

Instalación MTZ 
Sector Norte  17 de Julio       

Instalación MTZ 
Sector Sur  18 de Julio       

Formulación de 
PEG Mesas   20 al 24 de 

julio      

Sesión de 
consenso MTZ 
Sector Sur y 
Norte PEG 

    

31 de julio  

    

Sesión de 
seguimiento MTZ 
Sector Norte  
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Sesión de 
seguimiento MTZ 
Sector Sur 

        

Sector Norte: inicialmente planteada para el 17 de julio (viernes). 

Sector Sur: propuesta para el 18 de julio (sábado). 

Se discute la posibilidad de mover la mesa del sector norte también a sábado para facilitar la 
asistencia comunitaria. “También estaba pensando que de pronto la del sector norte podría 
ser más bien el sábado… para que la gente pueda ir.” 

Se aclara que la formulación técnica posterior se realizará internamente durante la semana 
del 20 al 24 de julio. Representación comunitaria en la Mesa Interinstitucional.  Se revisa el 
mecanismo de participación de representantes comunitarios: 

Cada Mesa Temática o Zonal elegirá dos representantes, para un total de cuatro delegados 
comunitarios en la Mesa Interinstitucional. “Se deberá convocar a dos representantes de cada 
mesa… vamos a tener cuatro representantes de la comunidad.” 

La elección se realizará por mecanismos simples de participación: “Me imagino que por 
mayoría simple… quienes se postulan, quienes votan, etc.” 

Se menciona la necesidad de mantener visible el enfoque de garantía de derechos:“Garantía 
el derecho consulta previa eso estaba arriba en la parte de conformación de la mesa.” 

• Se sugiere colocar el cronograma en el plotter de la oficina de la directora, para 
mantener informada a la directora sobre fechas y desplazamientos. 

• Equipo técnico MME- Preparar la logística para la instalación de la mesa el 6 de julio. - 
Definir apoyos para las Mesas Zonales del 17 y 18 de julio. - Organizar la semana de 
formulación interna (20–24 de julio). 

Angie Tatiana Niño socializo la metodología compartida de los documentos enviados por 
Linda López.  

Anexo 1. Metodología primera sesión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional 

Anexo 2. Funciones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional 

Anexo 3. HOJA DE RUTA PEG 
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Compromisos 

Compromiso Responsable Fecha 

Ajustar el cronograma con las fechas Definidas. - Enviar el 

documento consolidado a Linda y Juan Carlos. -  

Angie Tatiana 

Niño 

Según 

cronograma 

Preparar el anexo o versión en Word para integrar al 

expediente. Socializar con la Dirección y coordinar aspectos 

logísticos. 

Angie Tatiana 

Niño 

Según 

cronograma 

Revisar el cronograma y validar la metodología 
Linda María 

López 

Según 

cronograma 

Revisar el documento cuando sea enviado. - Transmitir la 
información a la Dirección. 

 

Juan Carlos 

Pulido  

Según 

cronograma 

Siendo tratados los temas previstos, se da por terminada la reunión. 

Elaboró: 
Linda María López Cañón 


