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Tema: Cronograma MTI MTZ SGMXTNDM

MEMORIA DE REUNION

Lugar: Ministerio de Minas y Energia. Direccion de Mineria Empresarial (DME)

Fecha: 9 junio de 2026

Hora: 9:30 a.m —10:30 a.m

Asistentes:

e Tatiana Nino
e Juan Carlos Pulico

e Linda Maria Lopez Candn

Objetivo de la reunion:

Definir y ajustar el cronograma de instalacion de la Mesa Interinstitucional y las Mesas Zonales
para el proceso de participacion comunitaria en los Distritos Mineros Sugamuxi - Tundama, asi
como precisar lineamientos operativos sobre representacion comunitaria, logistica y tiempos

de formulacién.

Desarrollo de la reunion:

Revision del cronograma propuesto, Angie Tatiana Nifio presenta la estructura preliminar del
cronograma, indicando fechas tentativas para la instalacion de la Mesa Interinstitucional y las
Mesas Zonales.La instalacion de la Mesa Interinstitucional se realizara el 6 de julio en el

Mordka. Se propone realizar dos Mesas Zonales:

JULIO

AGOSTO

Actividad

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Instalacion de la
MTI Distrital

6 de Julio

Instalacion MTZ
Sector Norte

17 de Julio

Instalacion MTZ
Sector Sur

18 de Julio

Formulacién de
PEG Mesas

20 al 24 de
julio

Sesion de
consenso MTZ
Sector Sury
Norte PEG

31 de julio

Sesion de
seguimiento MTZ
Sector Norte
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Sesion de
seguimiento MTZ
Sector Sur

Sector Norte: inicialmente planteada para el 17 de julio (viernes).
Sector Sur: propuesta para el 18 de julio (sabado).

Se discute la posibilidad de mover la mesa del sector norte también a sabado para facilitar la
asistencia comunitaria. “También estaba pensando que de pronto la del sector norte podria
ser mas bien el sabado... para que la gente pueda ir.”

Se aclara que la formulacion técnica posterior se realizara internamente durante la semana
del 20 al 24 de julio. Representacién comunitaria en la Mesa Interinstitucional. Se revisa el
mecanismo de participacion de representantes comunitarios:

Cada Mesa Tematica o Zonal elegira dos representantes, para un total de cuatro delegados
comunitarios en la Mesa Interinstitucional. “Se debera convocar a dos representantes de cada
mesa... vamos a tener cuatro representantes de la comunidad.”

La eleccion se realizara por mecanismos simples de participacion: “Me imagino que por
mayoria simple... quienes se postulan, quienes votan, etc.”

Se menciona la necesidad de mantener visible el enfoque de garantia de derechos:“Garantia
el derecho consulta previa eso estaba arriba en la parte de conformacion de la mesa.”

e Se sugiere colocar el cronograma en el plotter de la oficina de la directora, para
mantener informada a la directora sobre fechas y desplazamientos.

e Equipo técnico MME- Preparar la logistica para la instalacion de la mesa el 6 de julio. -
Definir apoyos para las Mesas Zonales del 17 y 18 de julio. - Organizar la semana de
formulacién interna (20—-24 de julio).

Angie Tatiana Nifo socializo la metodologia compartida de los documentos enviados por
Linda Lépez.

Anexo 1. Metodologia primera sesion de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional
Anexo 2. Funciones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional

Anexo 3. HOJA DE RUTA PEG
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Compromisos
Compromiso Responsable Fecha
Ajustar el cronograma con las fechas Definidas. - Enviar el Angie Tatiana Segun
documento consolidado a Linda y Juan Carlos. - Nifio cronograma

Preparar el anexo o version en Word para integrar al

: . . - . Angie Tatiana Segun
expediente. Socializar con la Direccién y coordinar aspectos g g

Al Nifio cronograma
logisticos.

Linda Maria Segun
Revisar el cronograma y validar la metodologia Lépez cronograma
Revisar el documento cuando sea enviado. - Transmitir la |Juan Carlos Segun
informacion a la Direccion. Pulido cronograma

Siendo tratados los temas previstos, se da por terminada la reunién.

Elaboro:
Linda Maria Lopez Cafidn
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