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Formato

1 20250130_Formato_Registro_de_Consultas_Enero_2026_Cto._1515_de_2025 XLSX
2 20250317_Presentacién_de_la_Bodega PDF
3 20250318 _Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
4 20250318_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Zapatoca PDF
5 20250319_Acta_de_visita_ORIP_-_Zapatoca PDF
6 20250319 _Acta_visita_de_reconocimiento_-_Neiva PDF
7 20250319_Acta_visita_de_reconocimiento_-_Villavicencio PDF
8 20250319_Acta_visita_ORIP_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
9 20250319_Informe Ejecutivo Factura FE 3 PDF
10 20250319_Informe_alistamiento_ORIP_-_Villavicencio PDF
11 20250319 _Informe_alistamiento_ORIP_-_Neiva PDF
12 20250319 _Informe_alistamiento_ORIP_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
13 20250319 _Informe_alistamiento_ORIP_-_Zapatoca PDF
14 20250320 _Acta_visita_de_reconocimiento_-_Garzon PDF
15 20250320 _Informe_alistamiento_ORIP_-_Garzén PDF
16 20250321_Acta_de_visita_ORIP_-_Honda PDF
17 20250321 _Informe alistamiento ORIP - Honda PDF
18 20250321_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Neiva PDF
19 20250321_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Villavicencio PDF
20 20250325_Acta_de_Visita_ORIP_-_Sibundoy_20250325 PDF
21 20250325_Informe_alistamiento_ORIP_-_Sibundoy PDF
22 20250327 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
23 20250327 _Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sibundoy PDF
24 20250328 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Zapatoca PDF
25 20250328 _Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
26 20250328 _Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Zapatoca PDF
27 20250330_Acta_de_cargue_No. 28 _-_La_Dorada PDF
28 20250330_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur Marzo 2025 PDF
29 20250330_F0-SC-01 R- Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR marzo PDF
30 20250330_Informe_Mensual_Marzo PDF
31 20250330_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_La Dorada PDF
32 20250401 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Neiva PDF
33 20250401_Protocolo_de_Alistamiento, _Entrega_y_Embalaje_ORIP_Neiva PDF
34 20250402 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Sibundoy PDF
35 20250402_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Sibundoy PDF
36 20250404 _Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Zapatoca PDF
37 20250407 _Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Pamplona PDF
38 20250407_Acta_de_capacitacion_del_aplicativo_-_Zapatoca PDF
39 20250407 _Acta_de_cargue_No._1_-_Zapatoca PDF
40 20250407_Inventario Etapa de Alistamiento - Zapatoca XLSX
41 20250407 _Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Pamplona PDF
42 20250408_Acta_descargue_No._1_-_Zapatoca PDF
43 20250408_Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
44 20250408_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
45 20250409 _Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Zapatoca PDF
46 20250409_Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
47 20250409_Acta_de_cargue_No._2_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
48 20250409 _Acta_de_visita_ORIP_-_Pamplona PDF
49 20250409_Informe alistamiento ORIP - Pamplona PDF
50 20250409_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Santa_Fe_Antioquia PDF
51 20250409 _Inventario Etapa de Alistamiento - Santa Fe de Antioquia XLSX
52 20250409 _Protocolo_de_Organizacion_Antecedentes_Registrales (2) PDF
53 20250409 _Protocolo_de_Organizacién_Antecedentes_Registrales (3) PDF
54 20250409 _Protocolo_de_Organizacion_Antecedentes_Registrales (4) PDF
55 20250409_Protocolo_de_Organizacidn_Antecedentes_Registrales (5) PDF
56 20250409 _Protocolo_de_Organizacion_Antecedentes_Registrales (6) PDF
57 20250409 _Protocolo_de_Organizacion_Antecedentes_Registrales (7) PDF
58 20250409_Protocolo_de_Organizacién_Antecedentes_Registrales (8) PDF
59 20250409_Protocolo_de_Organizacion_Antecedentes_Registrales PDF
60 20250410 _Protocolo_Cargue,_Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Sibundoy PDF
61 20250410_Acta_descargue_No._2_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
62 20250410_Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Sibundoy PDF




63 20250410_Acta_de_cargue_No._3_-_Sibundoy PDF
64 20250410 _Inventario Etapa de Alistamiento - Sibundoy XLSX
65 20250411_Acta_de_Visita_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
66 20250411 _Informe_alistamiento_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
67 20250411_Protocolo_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Garzon PDF
68 20250412_Acta_descargue_No._3_-_Sibundoy PDF
69 20250414 _Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Neiva.pdf PDF
70 20250415_Acta_de_cargue_No._4_-_Neiva PDF
71 20250416_Acta_descargue_No. 4_-_Neiva PDF
72 20250421 _Informe_Saneamiento_Ambiental Preventivo_ORIP_Neiva PDF
73 20250421 _Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sibundoy PDF
74 20250422 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Garzon PDF
75 20250423 _Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Neiva PDF
76 20250423 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Villavicencio PDF
77 20250425 _Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
78 20250425_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Villavicencio PDF
79 20250425_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
80 20250425_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Snta_Rosa_de_Cabal PDF
81 20250428_Acta_de_capacitacion_del_aplicativo_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
82 20250428 _Acta_de_cargue_No_5_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
83 20250428 _Inventario_Etapa_de_Alistamiento_-_Santa_Rosa_de_Cabal XLSX
84 20250429 _Acta_de_cargue_No._6_-_Neiva PDF
85 20250429 _Acta_descargue_No._5_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
86 20250429 _Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Villavicencio PDF
87 20250430_Acta_descargue_No._6_-_Neiva PDF
88 20250430_Formato_Registro_de_Consultas_Abril 2025_Cto._1515_de_2025 XLSX
89 20250430_F0-SC-01 R- Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR abril PDF
90 20250430_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Pamplona PDF
91 20250430_Informe_Mensual_Abril PDF
92 20250430 _Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Villavicencio PDF
93 20250430_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Garzon PDF
94 20250502_Acta_de_Cargue_No._7_-_Villavicencio PDF
95 20250502_Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Sta_Rosa_Cabal PDF
96 20250502 _Informe_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Pamplona PDF
97 20250502 _Inventario Etapa de Alistamiento - Villavicencio XLSX
98 20250503 _Acta_descargue_No._7_-_Villavicencio PDF
99 20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento (2) PDF
100 | 20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento (3) PDF
101 | 20250503_Plan_de_Capacidad_y_Almacenamiento PDF
102 | 20250507_Acta de Entrega No. 1 - Organizacién FMI Contrato 1515 de 2025 PDF
103 | 20250507_Informe Ejecutivo Factura FE 6 PDF
104 | 20250507_Informe_Saneamiento_Preventivo_Ambiental_ORIP_Garzon PDF
105 | 20250508_Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Garzon PDF
106 | 20250508_Acta_de_cargue_No. 8_-_Neiva PDF
107 | 20250508_Acta_descargue_No. 8_-_Neiva PDF
108 | 20250512 Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Garzén PDF
109 | 20250513_Acta_de_cargue_No. 9_-_Garzén PDF
110 | 20250513 _Inventario Etapa de Alistamiento Final - Garzén XLSX
111 | 20250514 _Acta_de_cargue_No._ 11 _-_Garzén PDF
112 | 20250514 _Acta_descargue_No. 9_Garzdén PDF
113 | 20250519_Acta_de_cargue_No._10_-_Neiva PDF
114 | 20250519_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Honda PDF
115 | 20250520_Acta_descargue_No._10_-_Neiva PDF
116 | 20250520_Inventario Etapa de Alistamiento Final - Neiva XLSX
117 | 20250521 _Acta_descargue_No.11 - _Garzén PDF
118 | 20250522_Acta_de_visita_ORIP_-_La_Dorada PDF
119 | 20250522_Informe alistamiento ORIP - La Dorada PDF
120 | 20250522 _Informe Ejecutivo Factura FE 4 PDF
121 | 20250527_ANS_Organizacidon_Lote_No._1_Zapatoca_-_FMI PDF
122 | 20250527_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Pamplona PDF
123 | 20250529_Acta de Entrega No. 2 - Organizacién Expedientes Contrato 1515 de 2025 PDF
124 | 20250529_ANS_Organizacion_Lote_No._2_Zapatoca_Expedientes PDF
125 | 20250529 _Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Pamplona PDF
126 | 20250529 Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_La_Dorada PDF
127 | 20250530_Acta_de_Cargue_No._12_- Pamplona PDF
128 | 20250530_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur mayo PDF
129 | 20250530_Formato_Registro_de_Consultas_Mayo_2025_Cto._1515_de_2025 XLSX




130 | 20250530_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_1 PDF
131 | 20250530_Informe_Mensual_Mayo PDF
132 | 20250530 _Inventario Etapa de Alistamiento Final - Pamplona XLSX
133 | 20250531_Acta_descargue_No. 12_-_Pamplona PDF
134 | 20250603_Acta_de_cargue_No._13_- Pamplona PDF
135 | 20250604 _Acta_descargue_No. 13_-_Pamplona PDF
136 | 20250605_Acta de Entrega No. 4 - Organizacién IM Contrato 1515 de 2025 PDF
137 | 20250605_ANS_Organizacidon_Lote_No._4_Zapatoca_IM PDF
138 | 20250605_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Honda PDF
139 | 20250605_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_ORIP_Honda PDF
140 | 20250609_Acta_de_capacitacion_del_aplicativo_-_Honda PDF
141 | 20250609_Acta_de_Cargue_No. 14_- Honda PDF
142 | 20250609 Inventario Etapa de Alistamiento - Honda XLSX
143 | 20250609_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Honda PDF
144 | 20250610_Acta_descargue_No. 14 - Honda PDF
145 | 20250610_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_La_Dorada PDF
146 | 20250610 Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_ORIP_La_Dorada PDF
147 | 20250616_Acta de Entrega No. 8 - Contrato 1515 de 2025 PDF
148 20250616_ANS_Organizaciéon_Lote_No._8_Neiva_IP PDF
149 | 20250617_Acta de Entrega No. 5 - Organizacién Expedientes Contrato 1515 de 2025 PDF
150 | 20250617_ANS_Organizacidon_Lote_No._5_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes PDF
151 | 20250624 Informe Ejecutivo Factura FE 8 PDF
152 | 20250624 _Informe_Ejecutivo_Factura_FE_2 PDF
153 | 20250624 _Informe_Saneamiento_Ambiental ORIP_Honda PDF
154 | 20250630_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur junio PDF
155 | 20250630 _Formato_Registro_de_Consultas_Junio_2025_Cto._ 1515_de_2025 XLSX
156 | 20250630_Informe_Mensual_Junio PDF
157 | 20250701 _Informe_Saneamiento_Ambiental ORIP_La_Dorada PDF
158 | 20250702_Acta de Entrega No. 9 - Contrato 1515 de 2025 PDF
159 | 20250702_ANS_Organizacidon_Lote_No._9_Pamplona_FMI PDF
160 | 20250704 _Acta de Entrega No. 6 - Organizaciéon FMI Contrato 1515 de 2025 PDF
161 | 20250704_ANS_Organizacion_Lote_No._6_Santa_Fe_de_Antioquia_FMI PDF
162 | 20250711 Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_La_dorada PDF
163 | 20250715_Acta de Entrega No. 7 - Organizacién IM Contrato 1515 de 2025 PDF
164 | 20250715_Acta de Entrega No. 10 - Contrato 1515 PDF
165 | 20250715_Acta de Entrega No. 11 - Contrato 1515 de 2025 PDF
166 | 20250715_Acta de Entrega No. 13 - Contrato 1515 de 2025 PDF
167 | 20250715_Acta de Entrega No. 14 - Contrato 1515 de 2025 PDF
168 | 20250715_ANS_Organizacién_Lote_No._7_Neiva_IM PDF
169 | 20250715_ANS_Organizacidon_Lote_No._10_Sibundoy_FMI PDF
170 | 20250715_ANS_Organizacion_Lote_No._11_Santa_Fe_de_Antioquia_IM PDF
171 | 20250715_ANS_Organizacidn_Lote_No._13_Santa_Fe_de_Antioquia_Expedientes PDF
172 | 20250715_ANS_Organizacidon_Lote_No.-14_Sibundoy_Expedientes PDF
173 | 20250715_Informe alistamiento ORIP - Manizales PDF
174 | 20250716_Acta de Entrega No. 15 - Contrato 1515 de 2025 PDF
175 | 20250716_Acta_de_capacitacién_del_aplicativo_-_Girardota PDF
176 | 20250716_Acta_de_visita_ORIP_-_Girardota PDF
177 | 20250716_ANS_Organizacidon_Lote_No._15_Pamplona_Expedientes PDF
178 | 20250716_Informe alistamiento ORIP - Girardota PDF
179 | 20250716_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 2 Zapatoca Expedientes PDF
180 | 20250718_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Girardota PDF
181 | 20250718_Acta_capacitacidn_wentry_-_ORIP_Villavicencio PDF
182 | 20250718_Acta_de_visita_ORIP_-_Manizales PDF
183 | 20250720_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Manizales PDF
184 | 20250721 _Acta de Entrega No. 16 - Contrato 1515 de 2025 PDF
185 | 20250721 Acta de Entrega No. 17 - Contrato 1515 de 2025 PDF
186 | 20250721 _ANS_Organizacidén_Lote_No._16_Pamplona_Expedientes PDF
187 | 20250721_ANS_Organizacion_Lote_No._17_Neiva_Expedientes PDF
188 | 20250722_Acta de Entrega No. 12 - Contrato 1515 de 2025 PDF
189 | 20250722_ANS_Organizacidon-Lote_No._12_Santa_Fe_de_Antioquia_IP PDF
190 | 20250723_Acta de Entrega No. 3 - Organizacién IP Contrato 1515 de 2025 PDF
191 | 20250723_ANS Digitalizacién_Lote_No._3_Santa_Fe_de_Antioquia_FMI PDF
192 | 20250723_ANS_Organizacidon_Lote_No._3_Zapatoca_IP PDF
193 | 20250723 _Notificacién_Lote_No._3_-_Digitalizacion_FMI_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de_... PDF
194 | 20250725 Notificacion Lote No. 1 - Digitalizacion FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca PDF
195 | 20250725_Acta de Entrega No. 18 - Contrato 1515 de 2025 PDF
196 | 20250725_ANS Digitalizacion Lote No. 1 Zapatoca FMI PDF




197 | 20250725_ANS_Organizacion_Lote_No._18_Neiva_Expedientes PDF
198 | 20250726_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Girardota PDF
199 | 20250729_Acta_de_Cargue No_17_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
200 | 20250729 _Inventario Etapa de Alistamiento - Santa Rosa de Cabal Il XLSX
201 | 20250730_ANS Digitalizacion Lote No. 5 Pamplona FMI PDF
202 | 20250730_Informe_Mensual_Julio PDF
203 | 20250730_Acta de Digitalizacién No. 5 - Contrato 1515 de 2025 (2) PDF
204 | 20250730_Acta de Entrega No. 8.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
205 | 20250730_Acta_descargue_No._17_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
206 | 20250730_ANS_Organizacién_Lote_No. 8.1 Neiva_IP PDF
207 | 20250730_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR julio PDF
208 | 20250730_Formato_Registro_de_Consultas_Julio_2025_Cto._1515_de_2025 XLSX
209 | 20250730_Notificacion Lote No. 5 - Digitalizacion FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Pamplona PDF
210 | 20250730_Notificacion_Lote_No. 8.1_-_Organizacién_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
211 | 20250731 Acta de Entrega No. 19 - Contrato 1515 de 2025 PDF
212 | 20250731_ANS_Organizacién_Lote_No._19_Neiva_Expedientes PDF
213 | 20250731 _Notificacion_Lote_N._19_-_Organizacién_expedientes_Contrato_No._1515_de_2025._-_ORIP_Neiva PDF
214 | 20250806_Acta de Digitalizaciéon No. 8 - Contrato 1515 de 2025 PDF
215 | 20250806_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 8 Santa Fe de Antioquia Expedientes PDF
216 | 20250807_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_La_Dorada PDF
217 | 20250808_Acta de Cargue No._18_-_La_dorada PDF
218 | 20250808 Inventario Etapa de Alistamiento - La Dorada XLSX
219 | 20250808_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_Sitio_ORIP_Girardota PDF
220 | 20250809_Acta_descargue_No._18 -_La_Dorada PDF
221 | 20250811_Acta de Digitalizaciéon No. 7 - Contrato 1515 de 2025 PDF
222 | 20250811_ANS Digitalizacion Lote No. 7 Sibundoy FMI PDF
223 | 20250811 _Notificacion Lote No. 7 - Digitalizacion FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Sibundoy PDF
224 | 20250811 Acta de Digitalizacidon No. 2.1 - Contrato 1515 de 2025. PDF
225 | 20250811 _ANS Digitalizacion_Lote_No. 2.1_Zapatoca_Expedientes PDF
226 | 20250811 Notificacion_Lote_N. 2.1_-_Digitalizacién_EXPEDIENTES_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Za... PDF
227 | 20250812_Acta de Entrega No. 20 - Contrato 1515 de 2025 PDF
228 | 20250812_ANS_Organizacién_Lote_No. 20 _Villavicencio_Turnos PDF
229 | 20250813_Acta de Digitalizacion No. 4 - Contrato 1515 de 2025 PDF
230 | 20250813_ANS Digitalizacion_Lote_No. 4_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes PDF
231 | 20250813_Notificacion_Lote_No._20_-_Organizacién_Turnos_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Villavice... PDF
232 | 20250814 _Acta de Digitalizacion No. 9 - Contrato 1515 de 2025 PDF
233 | 20250814 Notificacién_Lote_No._4_-_Digitalizacion_EXPEDIENTES_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_San... PDF
234 | 20250814 Notificacion_Lote_No._9_-_Digitalizacién_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Sibu... PDF
235 | 20250814 _Rechazado_ANS_Digitalizacién_Lote_No._9_Sibundoy_Expedientes PDF
236 | 20250815_Acta de Entrega No. 21 - Contrato 1515 de 2025 PDF
237 | 20250815_ANS_Organizacién_Lote_No. 21_Garzon_FMI PDF
238 | 20250815 _Notificacidon_Lote_No._21_- Organizacién_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Garzon PDF
239 | 20250815_Protocolo_de_Saneamiento_Ambiental_Preventivo_ORIP_Manizales PDF
240 | 20250819_Acta de Entrega No. 22 - Contrato 1515 de 2025 PDF
241 | 20250819_ANS_Organizacién_Lote_No. 22_Honda_FMI PDF
242 | 20250819 Notificacion_Lote_No. 22_-_Organizacién_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
243 | 20250820_Acta de Digitalizacidon No. 9.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
244 | 20250820_Acta_de_Entrega_No. 23_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
245 | 20250820_ANS_Digitalizacién_Lote_No._9.1_Sibundoy_Expedientes PDF
246 | 20250820_ANS_Organizacién_Lote_No._23_Neiva_Expedientes PDF
247 | 20250820_Notificacion_Lote_No._23_-_Organizaciéon_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Nei... PDF
248 | 20250820_Notificacidon_Lote_No. 9.1_-_Digitalizacién_Expedientes_Contrato_No._ 1515_de_2025_-_ORIP_Sib... PDF
249 | 20250821_Acta de Digitalizacion No. 10 - Contrato 1515 de 2025 PDF
250 | 20250821_Acta de Digitalizacion No. 11 - Contrato 1515 de 2025 PDF
251 | 20250821_Acta de Digitalizacion No. 12 - Contrato 1515 de 2025 PDF
252 | 20250821_Acta de Digitalizacion No. 13 - Contrato 1515 de 2025 PDF
253 | 20250821 Acta de Entrega No. 24 - Contrato 1515 de 2025_signed PDF
254 | 20250821_Acta de Entrega No. 25 - Contrato 1515 de 2025 PDF
255 | 20250821 Acta de Entrega No. 26 - Contrato 1515 de 2025 PDF
256 | 20250821 _Acta_de_Cargue_No._19_-_Girardota PDF
257 | 20250821_ANS _Digitalizacién_Lote_No. 11_Pamplona_Expedientes PDF
258 | 20250821 _ANS_Organizacién_Lote_No. 25_Garzén_IM PDF
259 | 20250821_ANS_Organizacién_Lote_No. 26_Neiva_Expedientes PDF
260 | 20250821 Inventario Etapa de Alistamiento - Girardota XLSX
261 | 20250821 Notificacion Lote No. 10 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Pamplona PDF
262 | 20250821 _Notificacion Lote No. 12 - Digitalizacion IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de Antio... PDF
263 | 20250821 Notificacion Lote No. 13 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva PDF




264 | 20250821 _Notificacion Lote No. 26 - Organizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva PDF
265 | 20250821 Notificacion_Lote_No._11_-_Digitalizacion_Expedientes_Contrato_No._ 1515_de_2025_-_ORIP_Pa... PDF
266 | 20250821 Notificacion_Lote_No._24_-_Organizacién_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Garzén PDF
267 | 20250821 _Notificacion_Lote_No. 25_-_Organizacién_IM_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Garzén PDF
268 | 20250821 Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Girardota PDF
269 | 20250821_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 10 Pamplona Expedientes PDF
270 | 20250821_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 12 Santa Fe de Antioquia IM PDF
271 | 20250821 _Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 13 Neiva Expedientes PDF
272 | 20250821 _RECHAZADO_ANS_Organizacién_Lote_No. 24_Garzén_IP PDF
273 | 20250822_Acta_descargue_No. 19_-_Girardota PDF
274 | 20250825_Acta de Entrega No. 24.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
275 | 20250825_Acta de Entrega No. 27 - Contrato 1515 de 2025 PDF
276 | 20250825_ANS_Organizacién_Lote_No. 24.1_Garzén_IP PDF
277 | 20250825_ANS_Organizacién_Lote_No. 27_Honda_IM PDF
278 | 20250825 _Notificacion_Lote_No. 24.1_-_Organizaciéon_IP_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Garzén PDF
279 | 20250825_Notificacién_Lote_No._27_-_Organizacién_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
280 | 20250826_Acta de Entrega No. 25.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
281 | 20250826_ANS_Organizacién_Lote_No. 25.1_Garzén_IM PDF
282 | 20250826_Notificacion_Lote_No. 25.1_-_Organizacién_IM_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Garzén PDF
283 | 20250827_Protocolo_de_Alistamiento_Entrega_y_Embalaje_en_Sitio_ORIP_Manizales PDF
284 | 20250828_Acta de Entrega No. 28 - Contrato 1515 de 2025 PDF
285 | 20250828_Acta de Entrega No. 29 - Contrato 1515 de 2025 PDF
286 | 20250828_ANS_Organizacién_Lote_No. 28 Honda_IP PDF
287 | 20250828 Notificacion_Lote_No. 28_-_Organizacidon_IP_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
288 | 20250828 Notificacion_Lote_No._29_-_Organizacion_FMI_Contrato_No._ 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
289 | 20250828_Rechazado_ANS_Organizacién_Lote_No. 29 _Neiva_FMI PDF
290 | 20250830_FO_SC_01_R_Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur SNR agosto PDF
291 | 20250830_Formato_Registro_de_Consultas_Agosto_-_2025_-_Cto._1515_de_2025 XLSX
292 | 20250830_Informe_Mensual_Agosto PDF
293 | 20250901 _Acta de Digitalizacion No. 6 - Contrato 1515 de 2025 PDF
294 | 20250901_Acta de Digitalizaciéon No. 10.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
295 | 20250901_Acta de Entrega No. 30 - Contrato 1515 de 2025 PDF
296 | 20250901_ANS_Digitalizacién_Lote_No._6_Zapatoca_FMI PDF
297 | 20250901 _ANS Digitalizacion_Lote_No._10.1_Pamplona_Expedientes PDF
298 | 20250901_ANS_Organizacién_Lote_No. 30_Neiva_Expedientes PDF
299 | 20250901 _Informe_Saneamiento_Ambiental ORIP_Girardota PDF
300 | 20250901 _Notificacidn_Lote_No._6_-_Digitalizacién_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Zapatoca PDF
301 | 20250901 _Notificacion_Lote_No._10.1_-_Digitalizacion_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_P... PDF
302 | 20250901 _Notificacidon_Lote_No._30_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Nei... PDF
303 | 20250902_Acta de Entrega No. 31 - Contrato 1515 de 2025 PDF
304 | 20250902_ANS_Organizacién_Lote_No. 31 _Neiva_Expedientes PDF
305 | 20250902_Notificacion_Lote_No._31_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
306 | 20250908_Acta de Entrega No. 32 - Contrato 1515 de 2025 PDF
307 | 20250908_ANS_Organizacién_Lote_No._32_Santa_Rosa_de_Cabal_FMI PDF
308 | 20250908_Notificacion_Lote_No._32_-_Organizacién_FMI_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa._... PDF
309 | 20250908_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Manizales PDF
310 | 20250909_Acta_de_Cargue_No._20_-_Manizales PDF
311 | 20250909_Inventario Etapa de Alistamiento - Manizales XLSX
312 | 20250910_Acta de Digitalizacidon No. 8.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
313 | 20250910_Acta de Entrega No. 33 - Contrato 1515 de 2025 PDF
314 | 20250910_Acta_descargue_No. 20_-_Manizales PDF
315 | 20250910_ANS Digitalizacion Lote No. 8.1 Santa Fe de Antioquia PDF
316 | 20250910_ANS_Organizacién_Lote_No._33_Villavicencio_Turnos PDF
317 | 20250910_Notif Lot No. 8.1 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Fe de Anti... PDF
318 | 20250910_Notificacidon_Lote_No._33_-_Organizacién_Turnos_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Villavice... PDF
319 | 20250915_Acta_capacitacion_aplicativo_-_Manizales PDF
320 | 20250916_Acta_de_cargue_No. 21 -_Manizales PDF
321 | 20250917_Acta_descargue_No._21_-_Manizales PDF
322 | 20250919_Acta de Digitalizacion No. 14 - Contrato 1515 de 2025 PDF
323 | 20250919_Acta de Entrega No. 34 - Contrato 1515 de 2025 PDF
324 | 20250919_Acta de Entrega No. 35 - Contrato 1515 de 2025 PDF
325 | 20250919_ANS Digitalizacién_Lote_No. 14_Neiva_Expedientes PDF
326 | 20250919_ANS_Organizacién_Lote_No. 34_Girardota_FMI PDF
327 | 20250919_ANS_Organizacién_Lote_No. 35_Honda_Expedientes PDF
328 | 20250919 _Notificacidon_Lote_No._35_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Ho... PDF
329 | 20250919 Notificacion_Lote_No._14_-_Digitalizacion_EXPEDIENTES_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_N... PDF
330 | 20250919 Notificacidon_Lote_No._34_-_Organizacién_FMI_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Girardota PDF




331 | 20250922_Acta de Entrega No. 29.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
332 | 20250922_Acta de Digitalizacion No. 13.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
333 | 20250922_ANS Digitalizacion Lote No. 13.1 Neiva Expedientes PDF
334 | 20250922_ANS_Organizacién_Lote_No. 29.1 Neiva_FMI PDF
335 | 20250922 _Notificacion Lote No. 13.1 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva PDF
336 | 20250922 _Notificacion_Lote_No._29.1_-_Organizacién_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
337 | 20250924 _Acta de Digitalizacién No. 15 - Contrato 1515 de 2025 PDF
338 | 20250924 Informe_Saneamiento_Ambiental ORIP_Manizales PDF
339 | 20250924 Notificacion Lote No. 15 - Digitalizacion IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca PDF
340 | 20250924 Rechazados ANS Digitalizacion Lote No. 15 Zapatoca IP PDF
341 | 20250925_Acta de Digitalizacién No. 12.1 - Contrato 1515 de 2025 PDF
342 | 20250925_ANS Digitalizacion_Lote_No._12.1_Santa_Fe_de_Antioquia_IM PDF
343 | 20250925 Notificacion_Lote_No._12.1_-_Digitalizacién_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_d... PDF
344 | 20250929_Acta de Digitalizacién No. 16 - Contrato 1515 de 2025 PDF
345 | 20250929_ANS Digitalizacion Lote No. 16 Honda FMI PDF
346 | 20250929 Notificacion Lote No. 16 - Digitalizacion FMI Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda PDF
347 | 20250930_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR septiembre PDF
348 | 20250930_Formato_Registro_de_Consultas_Septiembre_2025_Cto._1515_de_2025 XLSX
349 | 20250930_Informe_Mensual_Septiembre PDF
350 | 20251002_Acta de Entrega No. 36 - Contrato 1515 de 2025 PDF
351 | 20251002_Acta de Entrega No. 37 - Contrato 1515 de 2025 PDF
352 | 20251002_ANS_Organizacién_Lote_No. 36_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes PDF
353 | 20251002_ANS_Organizacién_Lote_No._37_Villavicencio_Turnos PDF
354 | 20251002 Notificacion_Lote_No. 36_-_Organizacion_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_San... PDF
355 | 20251002_Notificacion_Lote_No._37_-_Organizaciéon_Turnos_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Villavice... PDF
356 | 20251006_Acta de Digitalizacion No. 17 - Contrato 1515 de 2025 PDF
357 | 20251006_Acta de Digitalizacién No. 18 - Contrato 1515 de 2025 PDF
358 | 20251006_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 17_Neiva_Expedientes PDF
359 | 20251006_ANS Digitalizacion_Lote_No. 18 Villavicencio_Turnos PDF
360 | 20251006_Notificacion_Lote_No._17_-_Digitalizacién_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
361 | 20251006_Notificacion_Lote_No._18_-_Digitalizacion_Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_VILLAVIC... PDF
362 | 20251010_Acta_de_cargue_No._23_-_Archivo_central PDF
363 | 20251014 _Acta de Digitalizacion No. 20 - Contrato 1515 de 2025 PDF
364 | 20251014 _Acta_de_Digitalizacién_No. 22_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
365 | 20251014 _ANS Digitalizacion Lote No. 19 Neiva Expedientes PDF
366 | 20251014_ANS Digitalizacion Lote No. 20 Neiva Expedientes PDF
367 | 20251014 _Notificacion Lote No. 19 - Digitalizacion Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva PDF
368 | 20251014 _Notificacion_Lote_No._22_-_Digitalizacion_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de.... PDF
369 | 20251014 _Rechazado_ANS_Digitalizacién_Lote_No._22_Santa_Fe_de_Antioquia_IP PDF
370 | 20251015_Notificacion_Lote_No._22.1_-_Digitalizacion_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de... PDF
371 | 20251016_Acta_de_Digitalizacién_No._15.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
372 | 20251016_ANS Digitalizacion Lote No. 15.1 Zpatoca IP PDF
373 | 20251016_Notificacion Lote No. 15.1 - Digitalizacion IP Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Zapatoca PDF
374 | 20251017_Acta de Digitalizacion No. 21 - Contrato 1515 de 2025 PDF
375 | 20251017_Acta de Entrega No. 38 - Contrato 1515 de 2025 PDF
376 | 20251017_ANS_Organizacién_Lote_No. 38_Girardota_Expedientes PDF
377 | 20251017_Notificacion Lote NO. 21 - Digitalizacion IM Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Honda PDF
378 | 20251017 _Notificacion_Lote_No._38_-_Organizacion_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Gira... PDF
379 | 20251017_Rechazado ANS Digitalizacion Lote No. 21 Honda IM PDF
380 | 20251020 _Acta_de_visita_Archivo_Central PDF
381 | 20251020_Notificacion Lote No. 20 - Digitalizacion Eexpedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Neiva PDF
382 | 20251022_ANS_Digitalizacién_Lote_No._23_Villavicencio_Turnos PDF
383 | 20251022_Informe_de_Reconocimiento_ORIP_-_Archivo_Central PDF
384 | 20251024 Acta de Entrega No. 39 - Contrato 1515 de 2025 PDF
385 | 20251024 _ANS_Organizacién_Lote_No. 39_Girardota_Expedientes PDF
386 | 20251024 Notificacion_Lote_No._39_-_Organizacion_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Gira... PDF
387 | 20251029_Acta_de_Digitalizacién_No._26_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
388 | 20251029_Acta_de_Digitalizacién_No._24_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
389 | 20251029_Notif Lote No. 26 - Dig_ Expedientes Contrato No. 1515 de 2025 - ORIP Santa Rosa de Cabal PDF
390 | 20251029_Notificacidn_Lote_No._24_-_Digitalizacién_expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
391 | 20251029_Protocolo_de_Alistamiento, Entrega_y_Embalaje_en_Sitio_ORIP_-_Archivo_central PDF
392 | 20251029_Rechazado_ANS_Digitalizacién_Lote_No._24_Honda_Expedientes PDF
393 | 20251029_Rechazado_ANS_Digitalizacion_Lote_No._26_Santa_Rosa_de_Cabal_Expedientes PDF
394 | 20251030_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR Octubre PDF
395 | 20251030_Formato_Registro_de_Consultas_Octubre_- 2025_- Cto._1515_de 2025 XLSX
396 | 20251030_Informe_Mensual_Octubre PDF
397 | 20251031 _Informe Ejecutivo Factura FE 9 PDF




398 | 20251104 _Acta de Digitalizacion_No._21.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
399 | 20251104 _Acta_de_Entrega_No. 2_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
400 | 20251104 _Acta_de_Entrega_No. 3_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
401 | 20251104_ANS _Digitalizaciéon_Lote_No._21.1_Honda_IM PDF
402 | 20251104_ANS_Pamplona_Lote_No. 2_Producto_Terminado_-_FMI PDF
403 | 20251104_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._3_Zapatpca_FMI_-_Expedientes PDF
404 | 20251104 Notificaciéon_Lote_No. 2_-_Prod._Term._FMI_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Pamplona PDF
405 | 20251104 Notificacién_Lote_No._3_-_Prod. Term. FMI_-_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP.... PDF
406 | 20251104 _Notificacién_Lote_No. 21.1_-_Digitalizaciéon_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
407 | 20251105_Acta_de_Digitalizacion_No._25_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
408 | 20251105_ANS_Digitalizaciéon_Lote_No._25_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
409 | 20251105_Informe Ejecutivo Factura FE 13 PDF
410 | 20251105_Notificacion_Lote_No._25_-_Digitalizacién_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa.... PDF
411 | 20251107_Acta de Entrega No. 41 - Contrato 1515 de 2025 PDF
412 | 20251107_ANS_Organizacién_Lote_No. 41_Santa_Rosa_de_Cabal-IM PDF
413 | 20251107_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Archivo_central PDF
414 | 20251110_Acta_de_Entrega_No. 4_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
415 | 20251110_Acta_de_Entrega_No. 5_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
416 | 20251110_ANS_Pamplona_Lote_No. 4 _PROD. TERM._-_Expedientes PDF
417 | 20251110_ANS_Santa_Rosa_de_Cabal No._5_Prod. Term._-_Expedientes PDF
418 | 20251110_Notificacion_Lote_No._4_-_Prod._Term. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Pampl... PDF
419 | 20251110 _Notificacién_Lote_No. 5_-_Prod._Term._Expedientes_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa_de_... PDF
420 | 20251112_Informe Saneamiento Ambiental Archivo central PDF
421 | 20251114 _Acta_de_Digitalizaciéon_No._26.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
422 | 20251114 _Acta_de_Entrega_No. 6_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
423 | 20251114 ANS_Santa_Rosa_de_Cabal_Lote_No._26.1_Digitalizacién_Expedientes PDF
424 | 20251114_ANS_Zapatoca_Lote_No._6_PROD._TERM._-_IP_-_IM PDF
425 | 20251114 Notific_Lote_No. 26.1_-_Dig_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa_de_C... PDF
426 | 20251114 Notificacion_Lote_No. 6_-_Prod. Term._IP_-_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Zapatoca PDF
427 | 20251118 _Acta_de_Digitalizacién_No._23.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
428 | 20251118 _Acta_de_Digitalizacién_No._28_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
429 | 20251118 _Acta_de_Entrega_No._ 1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
430 | 20251118 _Acta_de_Entrega_No. 7_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
431 | 20251118_Acta_de_Entrega_No. 8_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
432 | 20251118_ANS_Digitalizacién_Lote_No._23.1_Villavicencio_-_Turnos PDF
433 | 20251118_ANS_Neiva_Lote_No._7_PROD._TERM._-_Expedientes PDF
434 | 20251118_ANS_Santa_Fe_de_Antioquia_No._8_PROD._ TERM._-_FMI PDF
435 20251118_ANS_Sibundoy_Lote_No._1_PROD. TERM. -_FMI_-_EXP PDF
436 | 20251118_Notificacién_Lote_No._1_- Prod. Term. FMI_-_EXP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Sibundoy PDF
437 | 20251118 _Notificacion_Lote_No._7_-_Prod._Term._EXPEDIENTES_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
438 | 20251118 _Notificacion_Lote_No._8_-_Prod._Term. FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de_A... PDF
439 | 20251118_Notificacién_Lote_No._23.1_-_Digitalizacién_Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Villavic... PDF
440 | 20251118 _Notificacién_Lote_No_28_-_Digitalizacion_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Girardota PDF
441 | 20251118_Rechazado_ANS_Digitalizacién_Lote_No._28_Girardota_FMI PDF
442 | 20251120_Acta de Entrega No. 43 - Contrato 1515 de 2025 PDF
443 | 20251120_Acta_de_Digitalizacién_No._27_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
444 | 20251120_ANS_Digitalizacién_Lote_No._27_Villavicencio_Turnos PDF
445 | 20251120_ANS_Organizacién_Lote_No. 43_La_Dorada_Expedientes PDF
446 | 20251120_Notificacion_Lote_No._27_—_Dig Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Villavicencio PDF
447 | 20251120_Notificacion_Lote_No._43_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_La_... PDF
448 | 20251121 Acta de Entrega No. 40 - Contrato 1515 de 2025 PDF
449 | 20251121 Acta de Entrega No. 42 - Contrato 1515 de 2025 PDF
450 | 20251121_ANS_Organizacién_Lote_No._40_Santa_Rosa_de_Cabal_IP PDF
451 | 20251121 ANS_Organizacién_Lote_No. 42_La_Dorada_FMI PDF
452 | 20251121 Notificacién_Lote_No._40_-_Organizacién_IP_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa_d... PDF
453 | 20251121 _Notificacién_Lote_No. 42_-_Organizacién_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_La_Dorada PDF
454 | 20251122 _Acta_de_Digitalizacién_No._23_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
455 | 20251122 Notificacién_Lote_No._23_-_Digitalizacién_Turnos_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Villavice... PDF
456 | 20251124 Acta de Entrega No. 44 - Contrato 1515 de 2025 PDF
457 | 20251124 _ANS_Organizacién_Lote_No. 44 _Patia_del Bordo_FMI PDF
458 | 20251124 Notificacion_Lote_No. 44_-_Organizacion_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_B... PDF
459 | 20251125_Acta_de_Digitalizacién_No. 24.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
460 | 20251125_Acta_de_Digitalizacién_No._29_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
461 | 20251125_Acta_de_Entrega_No. 9_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
462 | 20251125_ANS Digitalizacién_Lote_No._24.1_Honda_Expedientes PDF
463 | 20251125_ANS Digitalizaciéon_Lote_No._29_Neiva_FMI PDF
464 | 20251125_ANS Neiva_Lote_No. 9 Prod. Term. -_Expedientes PDF




465 | 20251125 _Informe Ejecutivo Factura FE 12 PDF
466 | 20251125_Informe_Ejecutivo_Factura_FE_18 PDF
467 | 20251125 Notificacién_Lote_No._24.1_-_Digitalizacién_expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_H... PDF
468 | 20251125 Notificacion_Lote_No. 9_-_Prod._Term._Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
469 | 20251125 Notificacion_Lote_No._29_-_Dig FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
470 | 20251126_1. Acta_de_Entrega_No. 10_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
471 | 20251126_Acta_de_Entrega_No. 11_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
472 | 20251126_Informe Ejecutivo Factura FE 10 PDF
473 | 20251126_Notificaciéon_Lote_No._10_-_Prod._Term. Exp. No._ 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
474 | 20251126_Notificacién_Lote_No._11_-_Prod. Term. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_- ORIP_Neiva PDF
475 | 20251126_Rechazado_ANS_Neiva_Lote_No._11 _Prod. Term. -_Expedientes PDF
476 | 20251126_Rechazado_ANS_Santa_Fe_de_Antioquia_Lote_No. 10_Pod._Termi. -_Expedientes PDF
477 | 20251127 _Acta_de_Entrega_No._12_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
478 | 20251127 _Acta_de_Entrega_No. 13_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
479 | 20251127 _Notificacién_Lote_No._12_- Prod._Term._FMI_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
480 | 20251127 Notificaciéon_Lote_No._13_-_Prod._Term. Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
481 | 20251127_Rechazado_ANS_Honda_Lote_No._12_Prod._Term._-_FMI PDF
482 | 20251127 _Rechazado_ANS_Neiva_Lote_No. 13_Prod._Term._-_Expedientes PDF
483 | 20251128_Acta_de_Digitalizacién_No._28.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
484 | 20251128_ANS Digitalizacién_Lote_No._28.1_Girardota_FMI PDF
485 | 20251128 _Notificacién_Lote_No._28.1_-_Dig FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Girardota PDF
486 | 20251130_F0_SC_01_R_Mon.y control de condiciones ambientales bodega sur SNR noviembre 2025 PDF
487 | 20251130_Formato_Registro_de_Consultas_Noviembre_2025_Cto._ 1515_de_2025 XLSX
488 | 20251130_Informe_Mensual_Noviembre PDF
489 | 20251201 _Acta_de_Digitalizacién_No._31_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
490 | 20251202_Acta de Entrega No. 45 - Contrato 1515 de 2025 PDF
491 | 20251202_Acta_de_Digitalizacion_No._30_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
492 | 20251202_ANS Digitalizacién_Lote_No._30_Garzén_FMI PDF
493 | 20251202_ANS_Organizacién_Lote_No. 45_Garzén_-_Expedientes PDF
494 | 20251202_Notificacion_Lote_No._30_-_Dig FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Garzdn PDF
495 | 20251202 _Notificacién_Lote_No. 45_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Gar... PDF
496 | 20251205_Informe Ejecutivo Factura FE 11 PDF
497 | 20251209_Acta de Entrega No. 47 - Contrato 1515 de 2025 PDF
498 | 20251209_Acta_de_Digitalizaciéon_No._22.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
499 | 20251209_ANS Digitalizacién_Lote_No._22.1_Santa_Fe_de_Antioquia_-_IP PDF
500 | 20251209_ANS_Organizacién_Lote_No. 47_Manizales_-_Expedientes PDF
501 | 20251209_Notificacién_Lote_No._47_-_Organizacién_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Ma... PDF
502 | 20251210_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 31_Girardota_-_Expedientes PDF
503 | 20251210_Notificacidn_Lote_No._31_-_Digitalizacién_Expedientes_Contrato_No._ 1515_de_2025_-_ORIP_Gira... PDF
504 | 20251211 Acta de Entrega No. 46 - Contrato 1515 de 2025 PDF
505 | 20251211 Acta_de_Entrega No._12.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
506 | 20251211_ANS_Honda_Lote_No._12.1_Prod._Term._-_FMI PDF
507 | 20251211_ANS_Organizacién_Lote_No. 46_Patia_del_Bordo_-_IM PDF
508 | 20251211 Informe Ejecutivo Factura FE 15 PDF
509 | 20251211_Notificacion_Lote_No._12.1_-_Prod._Term._FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
510 | 20251211 Notificacion_Lote_No. 46_-_Organizacién_IM_Contrato_No._1515_de_2025_--ORIP_Patia_del_Bor... PDF
511 | 20251215_Acta de Entrega No. 48 - Contrato 1515 de 2025 PDF
512 | 20251215_Acta_de_Entrega_No._14_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
513 | 20251215_ANS_Organizacién_Lote_No. 48_Patia_del Bordo_-_IP PDF
514 | 20251215_ANS_Santa_Rosa_de_Cabal_Lote_No._14_Prod._Term._-_FMI PDF
515 | 20251215_Notificacién_Lote_No._14_-_Prod._Term._FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa_d... PDF
516 | 20251215 Notificaciéon_Lote_No. 48_-_Organizaciéon_IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_Bordo PDF
517 | 20251216_Acta_de_Digitalizacién_No._32_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
518 | 20251216_Acta_de_Digitalizacién_No._33_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
519 | 20251216_Acta_de_Entrega_No. 9.1 -_Contrato_1515_de_2025 PDF
520 | 20251216_Acta_de_Entrega No. 10.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
521 | 20251216_Acta_de_Entrega No._11.1 - Contrato_1515_de_2025 PDF
522 | 20251216_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 32_Neiva_-_IM PDF
523 | 20251216_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 33_La_Dorada_-_Expedientes PDF
524 | 20251216_ANS_Neiva_Lote_No. 9.1 Prod._Term._-_Expedientes PDF
525 | 20251216_ANS_Neiva_Lote_No. 11.1 Prod. Term._-_Expedientes PDF
526 | 20251216_ANS_Santa_Fe_de_Antioquia_Lote_No._10.1 _Porod._Term._-_Expedientes PDF
527 | 20251216_Notificacion_Lote_No. 9.1_-_Prod._Term._Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
528 | 20251216_Notificacion_Lote_No._10.1_- Prod._Term._Exp. No. 1515_de_2025_-_ORIP_Santa_ PDF
529 | 20251216_Notificacién_Lote_No._11.1 - Prod. Term. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
530 | 20251216_Notificacion_Lote_No._32_-_Digitalizacion_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
531 | 20251216_Notificacidon_Lote_No._33_-_Dig Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_- ORIP_La_Dorada PDF




532 | 20251217 _Acta_de_Entrega No. 13.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
533 | 20251217_Acta_de_Entrega_No. 15_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
534 | 20251217_ANS Neiva_Lote_No. 13.1_Prod. Term. - Expedientes PDF
535 | 20251217 _ANS_Santa_Fe_de_Angioquia_Lote_No._15_Prod. Term._-_IM PDF
536 | 20251217 Notificacion_Lote_No. 13.1_-_Prod. Term. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
537 | 20251217 _Notificacion_Lote_No._15_-_Prod._Term._-_IM_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de... PDF
538 | 20251218 Acta_de_Entrega_No. 16_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
539 | 20251218 Acta_de_Entrega_No._17_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
540 | 20251218 Acta_de_Entrega_No. 18_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
541 | 20251218 ANS_Honda_Lote_No._18 Prod. Term._-_Expedientes PDF
542 | 20251218 _ANS_Neiva_Lote_No._16_Prod. Term._-_Expedientes PDF
543 | 20251218 _ANS_Neiva_Lote_No._17_Prod. Term._-_Expedientes PDF
544 | 20251218 Notificacion_Lote_No._16_-_Prod. Term._Expedintes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
545 | 20251218 Notificacion_Lote_No. 17_- Prod. Term. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
546 | 20251218 Notificacion_Lote_No._18_- Prod._Term. Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Honda PDF
547 | 20251222_Acta_de_Digitalizacién_No._34_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
548 | 20251222 _ANS Digitalizacién_Lote_No._34_Santa_Rosa_de_Cabal_IM PDF
549 | 20251222 Notificaciéon_Lote_No. 34_-_Dig IM_Contrato_No. 1515 _de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
550 | 20251223_Acta de Entrega No. 49 - Contrato 1515 de 2025 PDF
551 | 20251223 _Acta_de_Entrega_No._19_-_Contrato_1515_de_2025. PDF
552 | 20251223_ANS_Neiva_Lote_No._19_Prod._Term._-_FMI PDF
553 | 20251223_ANS_Organizacién_Lote_No. 49_San_Juan_del Cesar_-_IM PDF
554 | 20251223 _Notificaciéon_Lote_No._19_-_Prod._Term._FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
555 | 20251223 _Notificacion_Lote_No. 49_-_Organizacién_IM_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_San_Juan_del... PDF
556 | 20251226_Informe Ejecutivo Factura FE 7 PDF
557 | 20251229_Acta_de_Digitalizacién_No._35_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
558 | 20251229 Acta_de_Entrega No. 20_-_Contrato_1515_de_2025. PDF
559 | 20251229_ANS Digitalizacién_Lote_No. 35_La_Dorada_FMI PDF
560 | 20251229 _ANS_Neiva_Lote_No. 20 _Prod._Term._-_Exp PDF
561 | 20251229 Notificacion_Lote_No. 20_-_Prod. Term._Exp_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
562 | 20251229 _Notificacion_Lote_No._35_—Dig. FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_La_Dorada PDF
563 | 20251230_Acta de Entrega No. 50 - Contrato 1515 de 2025 PDF
564 | 20251230_Acta_de_Entrega_No. 21 -_Contrato_1515_de_2025 PDF
565 | 20251230_ANS_Organizacién_Lote_No. 50_San_Juan_del Cesar_Expedientes PDF
566 | 20251230_ANS_Santa_Fe_de_Antioquia_Lote_No. 21 Prod. Term._-_IP PDF
567 | 20251230_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR diciembre PDF
568 | 20251230_Formato_Registro_de_Consultas_Diciembre_2025_Cto._1515_de_2025 XLSX
569 | 20251230_Informe_Mensual_Diciembre PDF
570 | 20251230 _Notificacion_Lote_No._21_-_Prod._Term._IP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Santa_Fe_de_A... PDF
571 | 20251230_Notificacion_Lote_No._50_-_Organizacion_Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_San... PDF
572 | 20251231 Informe Ejecutivo Factura FE 16 PDF
573 | 20260113_Informe Ejecutivo Factura FE 17 PDF
574 | 20260114_ANS_Digitalizacién_Lote_No._36_Garzén_Expedientes PDF
575 | 20260114 Notificacion_Lote_No._36_—_Dig. EXP_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Garzén PDF
576 | 20260119_Informe Ejecutivo Factura FE 14 PDF
577 | 20260119_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 37_Patia_del Bordo_Expedientes PDF
578 | 20260119_Notificacion_Lote_No._37_—_Dig. EXP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_Bordo PDF
579 | 20260128_Acta de Entrega No. 52 - Contrato 1515 de 2025 PDF
580 | 20260128_ANS_Organizacién_Lote_No. 52_Patia_del Bordo_Expedientes PDF
581 | 20260129_Acta_de_Entrega_No._23_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
582 | 20260129_Acta_de_Entrega_No. 25_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
583 | 20260129_Acta_de_Entrega_No. 26_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
584 | 20260129_Acta_de_Entrega_No. 31 _-_Contrato_1515_de_2025. PDF
585 | 20260129_Acta_de_Entrega_No. 32_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
586 | 20260129_ANS_Digitalizacién_Lote_No._39_Manizales_Expedientes PDF
587 | 20260129_ANS_Producto_terminado_Lote_No._23_Girardota_-_Folios_de_Matricula_Inmobiliaria PDF
588 | 20260129 _ANS_Producto_Terminado_Lote_No._25_La_Dorada_-_Folios_de_Matricula_Inmobiliaria PDF
589 | 20260129_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._26_Garzon_-_Folios_de_Matricula_Inmobiliaria PDF
590 | 20260129_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._31_Girardota_Expedientes PDF
591 | 20260129_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._32_Garzén_-_Expedientes PDF
592 | 20260129 _Notificacién_Lote_No._23_-_Producto_Terminado_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Gi PDF
593 | 20260129 _Notificacion_Lote_No._25_- Producto_Terminado_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_- ORIP_La_D... PDF
594 | 20260129 _Notificacion_Lote_No._26_-_Producto_Terminado_FMI_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Garz... PDF
595 | 20260129 _Notificacion_Lote_No._31_-_Producto_Terminado_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_O... PDF
596 | 20260129 Notificacién_Lote_No._39_— Dig. EXP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Manizales PDF
597 | 20260130_FO_SC_01_R_Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR enero 2026 PDF
598 | 20260130 _Informe_Mensual_Enero_2026 PDF




599 | 20260202_ANS Digitalizacion_Lote_No. 40_San_Juan_del_Cesar PDF
600 | 20260202 Notificacion_Lote_No._40_-_Dig. EXP_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_San_Juan_del_Cesar PDF
601 | 20260203_Acta_de_Entrega_No. 24 _-_Contrato_1515_de_2025 PDF
602 | 20260203_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 24_Neiva_Expedientes PDF
603 | 20260209_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Pamplona PDF
604 | 20260209_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal PDF
605 | 20260209_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Sibundoy PDF
606 | 20260209_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Zapatoca PDF
607 | 20260210_Acta de Entrega No 51 - Contrato 1515 de 2025 PDF
608 | 20260210_Acta_de_cargue_No._24_-_Sibundoy PDF
609 | 20260210_Acta_de_cargue_No._25_-_Santa_Rosa_de_cabal PDF
610 20260210_Acta_de_cargue_No._26_-_Zapatoca PDF
611 | 20260210_Acta_de_cargue_No._27_-_Pamplona PDF
612 | 20260210_ANS_Organizacién_Lote_No. 51_San_Juan_del_Cesar_Indices_de_Propietarios PDF
613 | 20260210_Notificacion_Lote_No._32_- Producto_Terminado_expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_O... PDF
614 | 20260210_Notificacion_Lote_No. 51_-_Organizacién_Indices_de_Propietarios_Contrato_No._1515_de_2025_... PDF
615 | 20260215_Acta_de_Entrega_No. 33_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
616 | 20260215_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 33_La_Dorada_-_Expedientes PDF
617 | 20260215_Notificacién_Lote_No._33_- Producto_Terminado_Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_O... PDF
618 | 20260220_Acta_de_Digitalizacién_No. 44 _-_Contrato_1515_de_2025 PDF
619 | 20260220_Acta_de_Entrega_No. 22_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
620 | 20260220_ANS Digitalizacion_Lote_No. 44 Patia_del Bordo_-_Expedientes PDF
621 | 20260220_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 28_Santa_Rosa_de_Cabal_2_Indices_de_Inmuebles PDF
622 | 20260220_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._29_Honda_Indices_de_Inmuebles PDF
623 | 20260220_ANS_Producto_Terminado_No._22_Santa_Rosa_de_Cabal_2_-_Expedientes PDF
624 | 20260220_Notificacion_Lote_No. 22_-_Producto_Terminado_Exp_Cont No._1515_de_2025_-_ORIP_ PDF
625 | 20260220 _Notificacion_Lote_No._29_-_Producto_Terminado_Indices_de_Inmuebles_Contrato_No._1515_de... PDF
626 | 20260220_Notificacion_Lote_No._44_— Dig. Expedientes_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_Bor... PDF
627 | 20260225_Acta_de_Digitalizacién_No. 45_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
628 | 20260225_ANS_Digitalizacién_Lote_No._45_Patia_del_Bordo_indices_de_Inmuebles_ORIP_Patia_del_Bordo PDF
629 | 20260225 Notificacion_Lote_No. 45_-_Dig IM_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_Bordo PDF
630 | 20260226_Acta_de_Entrega_No. 28_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
631 | 20260226_Acta_de_Entrega_No. 29 _-_Contrato_1515_de_2025 PDF
632 | 20260226 _Notificacién_Lote_No. 28_- Producto_Term_Indices_de_Inmuebles_No. 1515 _de_2025_- ORIP_Sa PDF
633 | 20260228_Informe_Mensual_Febrero_2026 PDF
634 | 20260230_FO_SC_01_R Mon. y control de condiciones ambientales bodega sur SNR febrero 2026 PDF
635 | 20260230_Formato_Registro_de_Consultas_Febrero_2026_Cto._1515_de_2025 XLSX
636 | 20260303_Acta_de_Digitalizacién_No_41_-_Contrato_1515 PDF
637 | 202603 O3_ANS_Digitalizaci(’)n_Lote_N0._41_Honda_indices_de_Propietarios PDF
638 | 20260303_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._27_Neiva_Expedientes PDF
639 | 20260303_Notificacién_Lote_No._24_-_Producto_Terminado_Exp_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
640 | 202603 03_N0tificaci()n_Lote_No._41_—_Dig._fndices_de_Propietarios_Contrato_No._l 515_de_2025_-_ORIP_H... PDF
641 | 20260304 _Acta_de_Entrega_No. 27_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
642 | 20260304_Acta_de_Entrega_No._30_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
643 | 20260304_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._30_Neiva_Expedientes PDF
644 | 20260304 _Notificacion_Lote_No. 27_-_Producto_Terminado_Exp_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
645 | 20260304 _Notificacion_Lote_No. 30_-_Producto_Terminado_Exp_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Neiva PDF
646 | 20260306_Acta de Entrega No. 34 - Contrato 1515 de 2025 PDF
647 | 20260306_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._34 Patia_del_Bordo_-_Folio_de_Matricula_Inmobiliaria PDF
648 | 20260306_Notificacion_Lote_No._34_-_Producto_Terminado_Folio_de_Matricula_Inmobiliaria_Contrato_No.... PDF
649 | 20260309_Acta_de_Digitalizaciéon_No. 44.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
650 | 20260309_Acta_de_Entrega_No. 45_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
651 | 20260309_ANS_Digitalizacién_Lote_No. 44.1_Patia_del Bordo_Expedientes PDF
652 | 202603 O9_ANS_Producto_terminado_Lote_No._45_Neiva_indices_de_Propietarios PDF
653 | 20260309_Notificacion_Lote_No. 44.1_— Dig. Expedientes_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_Patia_del_B... PDF
654 | 20260309_Notificacion_Lote_No. 45_-_Producto_Terminado_Indices_de_Prop_Contrato_No._1515_de_2025.... PDF
655 | 20260310_Acta_de_Entrega_No. 46_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
656 | 20260310_ANS_Producto_Terminado_Lote_No._46_Neiva_Indices_de_Inmuebles PDF
657 | 20260310 _Notificacion_Lote_No._46_- Producto_Term._Indices_de_Inmuebles_Cont_No._1515_de_2025_- O... PDF
658 | 20260313_Acta_de_Digitalizacién_No. 42_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
659 | 202603 13_ANS_Digitalizacién_Lote_N0._4Z_Neiva_fndices_de_Propietarios PDF
660 | 202603 13_N0tificaci6n_Lote_N0._42_—_Dig._indices_de_Propietarios_Contrato_No._l 515_de_2025_-_ ORIP_N... PDF
661 | 20260316_Acta_de_Entrega_No. 36_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
662 | 20260316_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 36_Honda_Indices_de_Propietarios PDF
663 | 20260317_Acta_de_Digitalizacién_No._46_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
664 | 20260317_ANS_Digitalizacién_Lote_No._46_Santa_Rosa_de_Cabal_2_Indices_de_Propietarios PDF
665 | 20260317 _Notificacidn_Lote_No._36_-_Producto_Terminado_Indices_de_Propietarios_Contrato_No._1515_d... PDF




666 20260317_N0tificaci6n_Lote_N0._46_—_Dig._indices_de_Propietarios_No._l515_de_2025_-_ORIP_Santa_Rosa... PDF
667 | 20260318_Acta_de_Digitalizacion_No. 49_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
668 | 20260318_AN S_Digitalizacién_Lote_N0._49_San_]uan_del_Cesar_fndices_de_lnmuebles PDF
669 | 202603 18_N0tificaci(’)n_Lote_No._49_—_Dig._indices_de_Inmuebles_Contrato_No._l 515_de_2025_-_ORIP_Sa... PDF
670 | 20260319_Acta_de_Digitalizacién_No. 48_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
671 | 202603 19_ANS_Digitalizacién_Lote_N0._48_San_]uan_del_Cesar_indices_de_Propietarios PDF
672 | 202603 19_N0tificaci(’)n_Lote_No._48_—_Dig._fndices_de_Propietarios_Contrato_No._l 515_de_2025_-_ORIP_S... PDF
673 | 20260324 _Acta_de_Entrega_No._38_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
674 | 20260324 _Acta_de_Entrega_No. 39_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
675 | 20260324 _ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 39_Manizales_-_Expedientes PDF
676 | 20260324_ANS_Prouducto_Terminado_Lote_No._38_Santa_Rosa_de_Cabal_2_Indices_de_Propietarios PDF
677 20260324_N0tificaci(’)n_Lote_No._38_-_Pr0ducto_Term_indices_de_Prop_No._l515_de_2025_-_ORIP_Santa... PDF
678 | 20260324 Notificacion_Lote_No._39_-_Digitalizacién_EXP_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Manizales PDF
679 | 20260326_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Girardota PDF
680 | 20260330 _Informe_Mensual_Marzo_2026 PDF
681 | 20260330_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 35_San_Juan_del_Cesar_-_Expedientes PDF
682 | 20260330_Acta_de_cargue_No._29_-_Girardota PDF
683 | 20260330_Acta_de_cargue_No._30_-_Santa_Rosa_de_Cabal_2 PDF
684 | 20260330_Acta_de_cargue _No._31_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
685 | 20260330_Acta_de_Digitalizacién_No. 42.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
686 | 20260330_Acta_de_Entrega_No._35_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
687 20260330_ANS_Digitalizacién_Lote_N0._42.1_Neiva_fndices_de_Propietarios PDF
688 | 20260330_Formato_Registro_de_Consultas_Marzo_2026_Cto. 1515_de_2025 XLSX
689 | 20260330_Notificacion_Lote_No. 35_- Producto_Terminado_Exp_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP_San... PDF
690 | 20260330_Notificacion_Lote_No. 42.1_-_Dig. Indices_de_Propietarios_Contrato_No. 1515_de_2025_-_ORIP._... PDF
691 | 20260330_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Fe_de_Antioquia PDF
692 | 20260330_Protocolo_Cargue, Traslado_y_Descargue_ORIP_-_Santa_Rosa_de_Cabal_2 PDF
693 | 20260331 _Acta_de_Entrega_No._37_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
694 | 20260331_ANS_Producto_Terminado_Lote_No. 37_Patia_del Bordo_-_Expedientes PDF
695 | 20260331 Notificacion_Lote_No._37_-_Producto_Terminado_Exp_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_Patia... PDF
696 | 20260410_Acta_de_Digitalizacién_No. 47_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
697 20260410_ANS_Digitalizacién_Lote_N0._47_Pat1'a_del_Bordo_indices_de_Propietarios PDF
698 | 20260410_Notificacién_Lote_No. 47_— Dig._Indices_de_Propietarios_Contrato_No._1515_de_2025_-_ORIP_P... PDF
699 | 20260413_Acta_de_Digitalizacién_No. 48.1_-_Contrato_1515_de_2025 PDF
700 | 20260413_ANS_Digitalizacién_Lote_No._48.1_San_Juan_del_Cesar_Indices_de_Propietarios PDF
701 20260413_Notificacién_Lote_No._48.1_-_Dig_indices_de_Propietarios_No._l515_de_2025_-_ORlP_San_]uan_... PDF
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