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AREA DE APROBACION

La fase del proceso fue aprobada.
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1 Informacion general Volver Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

2 Condiciones Ejecucion del Contrato

3 Bienesy servicios Porcentaje Recepcion de articulos

Crear Plan Cancelar Plan Recepcion no Planeada
4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato Referencia Fecha prevista de entrega % ejecucion prevista Fecha real de entrega % ejecucion real Estado
6 Informacion presupuestal @ Pago 1de 12 3/02/2026 2:00 PM (UTC -5 horas) 2,00 3/02/2026 2:00 PM (uTC -5 2,00 Confirmado Ver
horas)

7 Ejecucion del Contrato @ Pago 2 de 12 2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) 11,00 11,00 Confirmado Ver
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2/03/2026 5:00 PM (uTC -5

Modificaciones del Contrato horas)
Incumplimientos @ Pago 3 de 12 22/04/2026 6:00 PM (uTC -5 20,00
horas) horas)
@ Pago 4 de 12 27/05/2026 6:00 PM (uTC -5 29,00
horas) horas)
@ Pago 5 de 12 27/06/2026 12:00 PM (UTC -5 38,00

horas) horas)

Plan de Pagos

22/04/2026 6:00 PM (UTC -5

27/05/2026 7:00 PM (uTC -5

27/06/2026 12:00 PM (uTC -5

20,00

29,00

38,00

Confirmado

Confirmado

Confirmado

Ver

Ver

Ver

Id de pago Numero de factura Fecha de emision Fecha de recepcion Valor neto de la factura
Pago 001 Pago1 3/02/2026 11:32 3/02/2026 9:46 PM 775.200 COP
AM (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)

Pago 002 PAGO N° 2 2/03/2026 12:34 3/03/2026 12:00 AM 2.907.000 COP

41062026E5001444 PM (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 003 Pago 3 de 12 23/04/2026 3:00 23/04/2026 2:21 PM 2.907.000 COP
PM (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 004 PAGO N°4 DE 12 - 21/05/2026 8:56 27/05/2026 2:48 PM 2.907.000 COP
41062026E5003825 AM (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 005 PAGO 5 DE 12 19/06/2026 12:00 27/06/2026 10:16 2.907.000 COP
41062026E5004889 AM (UTC -5 horas) AM (UTC -5 horas)

Valor total de la factura

775.200 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

Valor a pagar

775.200 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

2.907.000 COP

oK _______________________________________________________________________________________________________________________________J

Balance de pagos y Balance de entregas

Estado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

% del valor del contrato

Valor total contrato: 32.946.000,00 COP -

Valor anticipo: 0,00 COP 0%

Valor de las entregas 12.519.480,00 COP 38%

Valor facturado: 12.403.200,00 COP 37,65%

Valor facturado pendiente de pago: 12.403.200,00 COP 37,65%

% del valor amortizado
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Valor pagado: 0,00 COP 0% -

Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecucion: 32.946.000,00 COP 100% -

Valor pendiente de entrega: 20.426.520,00 COP 62% -

Documentos de ejecucion del contrato

Descripcion Nombre del archivo Cargado por
O 33_Certificado afiliaciéon ARL 79562931 (1).pdf 33_Certificado afiliacion ARL 79562931 (1).pdf Comprador Descargar Detalle
O 40022026E3012078 Designacion de supervision.pdf 40022026E3012078 Designacion de supervision.pdf Comprador Descargar Detalle
0O 896 Consulta de Pdlizas (1).pdf 896 Consulta de Pdlizas (1).pdf Comprador Descargar Detalle
Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip Proveedor Descargar Detalle
INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip (Archivado) INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip Proveedor Descargar Detalle
INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip Proveedor Descargar Detalle
INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip Proveedor Descargar Detalle
INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip Proveedor Descargar Detalle
INFPAG_5DE12_CD896-2026Evidencias.zip INFPAG_5DE12_CD896-2026Evidencias.zip Proveedor Descargar Detalle
O RP_91426 CD-896-2026.pdf RP_91426 CD-896-2026.pdf Comprador Descargar Detalle
Borrar || Caraar nuevo
Volver Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda | Espafiol (Colombia) v 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/Administration/TermsOfUseVersionDisplay/Public?LatestUserTermsOfUse=true&SkinName=CCE&currentLanguage=es
http://colombiacompra.gov.co/es/normativa
https://secure.logmeinrescue.com/Customer/Code.aspx
https://wiki.secop.gov.co/vhpublic/index.php/Main_Page/es-CO
mailto:www.colombiacompra.gov.co/soporte

