NIT: 901.358.325-4

(&);S MACROSUMINISTROS
DEL SINU S.A.S

Monteria, 4 de agosto de 2026

Sefiores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
REGIONAL AMAZONAS

Leticia, Amazonas

Asunto: Solicitud de suspension temporal del Contrato No. CO1.PCCNTR.9481119 de 2026
Respetados sefiores:

Yo, DAVID ENRIQUE INELA CHICA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.067.885.742, actuando en
calidad de representante legal de MACRO SUMINISTROS DEL SINU S.A.S., identificada con NIT
901.358.325-4, me permito solicitar la suspensién temporal del plazo de ejecucion del Contrato No.
CO1.PCCNTR.9481119 de 2026, cuyo objeto consiste en contratar la adquisicion de un remolque para el
bote institucional del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas — Regional Amazonas.

La presente solicitud se formula teniendo en cuenta que el plazo contractual vigente finaliza el dia 6 de agosto
de 2026 y que, pese a encontrarse terminada la etapa de fabricacion del remolque, aln se encuentra
pendiente su transporte hasta la ciudad de Leticia, asi como su posterior entrega, verificacion técnica y recibo
a satisfaccion por parte de la Entidad.

Por las dimensiones y el peso del remolque, su traslado requiere la utilizacion de transporte especializado y
de embarcaciones fluviales con capacidad suficiente para movilizar este tipo de carga. Las condiciones
logisticas para el transporte del bien han impedido programar su despacho y entrega dentro del plazo
contractual actualmente vigente.

Mediante comunicacion del 28 de julio de 2026, el fabricante RHINO CRANE S.A.S. inform6 que la fecha
programada para realizar la entrega del remolque en la ciudad de Leticia es el dia 20 de octubre de 2026,
manteniendo su compromiso de efectuar la entrega conforme con las condiciones de calidad establecidas.

Se precisa que la presente solicitud no obedece a actividades pendientes de fabricacién, sino exclusivamente
a las condiciones requeridas para el transporte y movilizacion del bien hasta el lugar de ejecucién contractual.
Como soporte, se anexan la comunicacion expedida por el fabricante y el registro fotografico del remolque
terminado.

En virtud de lo anterior, respetuosamente se solicita:

Suspender temporalmente el plazo de ejecucion del Contrato No. CO1.PCCNTR.9481119 de 2026 desde el
4 de agosto de 2026 hasta el 19 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive.

Establecer que la ejecucion contractual se reanudara automaticamente el 20 de octubre de 2026, fecha a
partir de la cual continuaran contabilizandose los tres (3) dias calendario pendientes de ejecucion.

Como consecuencia de lo anterior, establecer como nueva fecha de terminacién del contrato el dia 22 de
octubre de 2026.

Disponer que, si las circunstancias que originan la suspension desaparecen antes de la fecha sefialada, las
partes podran acordar por escrito el reinicio anticipado de la ejecucién contractual, ajustando la fecha de
terminacion de acuerdo con los dias pendientes.

Dejar constancia de que durante el periodo de suspensién no se ejecutaran obligaciones propias del objeto
contractual, no se efectuaran entregas ni se causaran pagos a favor del contratista.

Dejar constancia de que la suspension solicitada no implica adicion de valor, modificacion del objeto,
alteracion de las especificaciones técnicas ni reconocimiento econémico adicional a favor del contratista.
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Autorizar al contratista para realizar la ampliacion y ajuste de las garantias contractuales de acuerdo con el

periodo de suspensién y la nueva fecha de terminacion, para su correspondiente presentacioén y aprobacién
por parte de la Entidad.

Agradecemos la atencién prestada y manifestamos nuestra disposicion para suscribir el documento
contractual correspondiente y cumplir los trdmites requeridos en la plataforma SECOP II.

Evidencias fotogréficas de la terminacion al 100% del bien contratado.

Atentamente,

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS

NIT: 901358325-4

REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ENRIQUE INELA CHICA
CEDULA:1067885742

EMAIL: macrosuministrosas@gmail.com
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