INFORME DE SUPERVISION DE PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATO | X | CONVENIO ACTA 006

Nuamero: 041 -2025 De Afo DICIEMBRE- 2025

“ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL
BAGRE - EDTB, EN EL CARGUE DE INFORMACION MENSUAL AL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN
GESPROY, GESPROY-CUENTAS, SUIFP-SGR.”

Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): 00073 de 02 JULIO de 2025

Fecha aprobacién de Pélizas Garantias: N/A de N/A De N/A
Fecha de inicio:
02 de JULIO de 2025
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio
Duracion total: CIENTO NOVENTA Y CUATRO (194) DIAS CALENDARIO
Fecha de terminacion: 31 de DICIEMBRE de 2025
2 Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacién de acuerdo con la prérroga: dia de mes de afio
3. Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1
2
Valor total:
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4. Suspensiones

Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacién de acuerdo con la suspensién: dia de mes de afio
5. Modificaciones
Cldusula N Breve descripcién de la modificacién
1
2

El contrato/convenio/orden de aceptacién estipuld anticipo: SI

No___X__N/A

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacién

Cuenta | Corriente

2. Ahorros

X

Nidmero Cuenta:

Banco:

El supervisor deberd anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo

Plan de inversién del anticipo /

& . : 4 iliacion
Modificacién al plan de inversién ] Formato control de . i Sancilige:
seguimiento anticipo bancaria
Extractos bancarios - : . -l .
10. Certificacién bancaria sobre rendimientos financieros

*|a legalizacion del anticipo debe ser en funcién a la programaci6n acordada con el contratista y debe coincidir la programacién con la

actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas
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NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Anticipo Valor anticipo inicial (5,
inicial % (1) niickpo Inicial 3)
Fecha de Desemboiso del Valor anticipo adici 6
anticipo (2) ipo adiciones (6)
No. De Orden de pago o
desembolso anticipo (3) Nalor Setat anticip (1)
% Anticipo de o .
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8)
Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orden
Concepto Valor total factura | Valor amortizacion
Concepto Valor d F 18
p (16) e(r;)go echa (18) (19) anticipo (20) Valor neto (21) % (22)
Valor inicial (9) $ 25.800.000 PAGO 1 107 30/07/2025 $ 4.300.000 4.300.000 |
Valor Adiciones (10) $ - PAGO 2 127 27/08/2025 $ 4.300.000 ).004
Valor Reducciones (11) $ - PAGO 3 138 30/09/2025 $ 4.300.000
Valor Total (12) $ 25.800.000 PAGO 4 152 30/10/2025 $ 4.300.000
Valor pagado (13) $ 25.800.000 PAGO 5 171 28/11/2025 $ 4.300.000
Valor causado que no se ha
|pagado (14) $ PAGO 6 204 2311212025 $ 4.300.000
Valor total ejecutado (15) $ 25.800.000
Valor por ejecutar (18) $ -
TOTALES

0 60 =g O G N =

Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

PO BD =h b = ok mh mh ko mh m
53010 0 1 ER- N B (B A ok

contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago.
Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (¥, Valor pagado + Valor causado no pagado).
Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
Concepto: Corresponde a los Numeros de pago realizados
Orden de Pago: Registre el Nimero de la orden de pago.
Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacién del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el

22. Valor Neto: Fs la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipa (20)
23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor fotal de la factura (19)

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
Fecha de Desembolso del anticipo: Registre |a fecha de desembolso del anticipo.
No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.
Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacién de la casilla (1) * Casilla ()
Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de |a casilla (4) * Casilla (10)
Valor Total anticipo: Es la sumaloria de la casilla (5) + (6) (¥ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla {7) Valor total anticipo - 3 De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.
Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente

informacion:

Valor aporte contrapartida

Valor ejecutado contrapartida a la fecha

% de Ejecucion contrapartida a la fecha
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Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el
“Informe de Ejecucidn Financiera Recursos Entregados en Administracién”

El contrato/convenio/orden de aceptacién generé rendimientos: Sl No_ X

Periodo de generacién de
rendimientos (Fecha de Inicio - Valor de Rendimientos
Fecha de corte)

Fecha de consignacién de

. Anexa recibo (SI/NO)

7 El supervisor verificd el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los 9
aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportesa la
Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas,
de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 10
. Marque
con una X

ca a la fecha (%)

Estado de avance de la ejecucion fi

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucién actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N2 | Obligaciones del Contratista/Entidad ESTADO DE AVANCE DE
LA OBLIGACION
Revisar, organizar y unificar la informacion en la % de Avance: 16.66 %
herramienta informatica de gestién y monitoreo a la DESCRIPCION DEL AVANCE:
ejecucién de proyectos GESPROY Se observo la revisién organizacién de la
informacidn en la plataforma gesproy de los
1 contratos de regalias en ejecucién.

Entrega producto Si_X_ No____ Ubicacién:
Administracion
% de Avance: 16.66 %
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Centralizar la informacidn en la herramienta
informatica de gestion y monitoreo a la ejecucién de

DESCRIPCION DEL AVANCE:
Se evidencio el seguimiento a la informacién
cargar en la plataforma gesproy

2 proyectos GESPROY.
Entrega producto Si_X_ No Ubicacion:
Administracién
Cargar y actualizar la informacidn en la herramienta ' % de Avance: 16.66 %
informatica de gestién y monitoreo a la ejecucion de DESCRIPCION DEL AVANCE:

3 |proyectos GESPROY. Se observo el cargue de la informacién en la
plataforma gesproy de los contratos en
ejecucion de regalias a corte de 15 de
diciembre 2025

.j Entrega producto Si__X__No
| Ubicacién: Administracién
Canalizar las consultas y aclaraciones respecto del| % de Avance: 16.66 %
proyecto, observaciones y demas asuntos con el DNP. DESCRIPCION DEL AVANCE:
Se observo las consultas realizadas a los
i funcionarios del DNP para la creacion de

4 | usuarios del sistema general de regalias
Entrega producto Si_X_ No
Ubicacién: Administracion

Velar por el uso adecuado y responsable de los o -
usuarios y contrasefias de acceso al GESPROY, % de Avance: 16.66 %
SUIFP-SGR Y SPGR
DESCRIPCION DEL AVANCE:
5 Se observo el seguimiento a las

actualizaciones de las claves realizadas en la
plataforma de gesproy.

Entrega producto Si_X__No_
Ubicacidn: Administracion

% de Avance: 16.66 %

DESCRIPCION DEL AVANCE:
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IAplicar los conocimientos generales de la plataforma
SPGR establecidas por ministerio de hacienda y crédito
publico.

Se evidencio el constante ingreso a la
plataforma gesproy.

Entrega producto SI__X_No

Ubicacion: Administracion

12 El supervisor verificd el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales

mediante el control operacional respectivo.

: y Acciones impl tadas para
Problema identificado que afecta la W : emen P
Ne i . Justificacion solucionar los problemas
ejecucion . :
identificados

1

2

3

SE REQUIERE LIQUIDAR (Sefale con una X una sola opcién)

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 “La liquidacién de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de si NO

apoyo a la gestién no sera obligatoria”. Si el contrata no requiere liquidacién, el Supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones | X

contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.

Sobresaliente Satisfactorio Aceptable Deficiente Inaceptable
Calificacion del Servicio: (Califique entre (Califique entre 4,0 (Califique entre (Califique entre (Califique entre
4,6y 5,0) y4,5) 3,0y3,9) 2,0y 3,0) 1,0y1,9)
1. Oportunidad en la prestacion X
final del servicio
2. Calidad del servicio prestado por X
el Contratista / Entidad
3. Oportunidad en la presentacién
de informes, facturas y demas X
documentos requeridos por la
supervision
4. Cumplimiento Real de los X
tiempos establecidos en la
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ejecucion, respecto al
cronograma establecido.

5. Valores agregados ofrecidos por X
el Contratista / Entidad

6. Impacto del servicio prestado por X
el contratista / entidad

Se hardn efectivas Pélizas (Diligencie con una X) Sl NO
éPor qué?
Anexar
Soportes
éSe debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes SI NO
éSe interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes SI NO
Observaciones
1.
2.
3.
4.
' Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los
| Por ningln motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalizacion, ni
| posterior a los 4 meses de la misma.
23 DICIEMBRE DE 2025
ANEXO0S OBSERVACION v
Soporte de pagos de Salud, Pensién y ARL Personas Naturales

Certificacion de pago de aportes de parafiscales,

" - Persona Juridica
expedido por contador publico o representante legal

Informe de actividades del contratista con

. . . Persona Natural / Juridica
respectivas evidencias

Factura o cuenta de cobro Persona Natural / Juridica

T \ A

SUPERVISOR
Nombre: FRANKLIN JOHAN ABARCAS MENDEZ
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EDTB
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