INFORME DE ACTIVIDADES
NRO 06 y final

El Bagre,31 diciembre de 2025

Sefior:

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director Técnico

EDTB.

Asunto: Informe de actividades

Cordial saludo

Me dirijo a usted con el fin de relacionar las actividades realizadas en la ejecucion del
contrato de prestacion de servicios Nro. SP-P-046-2025 cuyo objeto PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - ANTIOQUIA en el entre primero
(01) de diciembre 2025 treinta y uno (31) de diciembre 2025,

lan .
JUAN DAVIDP MURILLO BARRAGAN
CC. 1040490990
Contratista
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NRO 06 y final
INFORMACION DEL CONTRATO
CONTRATO No. 046 - 2025
CONTRATISTA JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN
CC/N.I.T CONTRATISTA 1.040.490.990
OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A

DIRECCION TECNICA EN EL AREA TECNICA
Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -

ANTIOQUIA
VALOR DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($19.550.000.00)
PLAZO DE EJECUCION CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS,
CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO 11 DE JULIO de 2025

REDACCION DEL INFORME

En cumplimiento de actividades durante el tiempo entre el entre primero 01) de diciembre
2025 treinta y uno (31) de diciembre 2025. segun contrato SP-P-46-2025 realice y apoye la
gestion en la dependencia en el area técnica y administrativa de la empresa desarrollo
territorial El Bagre - Antioquia en el cargo de apoyo y seguimiento a obras civiles donde pude
ejecutar a cabalidad las funciones de:

1. Apoyo a la supervision de contratos mediante la realizacion de los
conceptos técnicos de ejecucion de obras civiles.

Se apoyd la gestion de la empresa desarrollo territorial EI Bagre - Antioquia mediante
la ejecucion de actividades de apoyo y asistencia de las obras civil, urbana ruralidad y
de las vias terciarias.
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CONTRATISTA ' Contrato Obra — 069-2025.
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Se apoyé la §estion de la empresa mediante la revision del contrato, acta de inicio CDP,
polizas para realizar informes como las actas de cobro, balance.




INFORME DE ACTIVIDADES
NRO 06 y final

CONTRATISTA Contrato Obra — 058-2025.
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Se apoy6 la gestion de la empresa mediante [a revision del contrato del acta de inicio CDP,
polizas para realizar informes como las actas de cobro, balance.

2. Realizar visitas de campo necesarias, para llevar el control de todas obras
civiles.

Contrato obra 58 -2025 alumbrado navidefio

CONTRATISTA

N

v Se realiza visita donde inspecciona, cuantas luces instaladas
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Contrato obra 069 -2025 pavimentos placa
CONTRATISTA huella.
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v Se realiza visita donde inspecciona, inicio de obra explanacion conformacion
de obra, fundicion de concreto 3000 psi
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o

v Se realiza visita donde inspecciona, instalacién de andenes, pintura a resaltos
fundicion de las placas y resaltos las dosificaciones se estén aplicando o
proporcionando adecuadamente. Estan en el sector el gasolinera

Contrato obra 18-2025 pavimentos comodatos.
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Contrato obra 055 - 2025 Adecuaciones En El
CONTRATISTA Aeropuerto El Tomin.
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Se visita para verificar las cantidades el acta presentada por el residente, se revisa que las
actividades estén correctamente ejecutada y llevando acabo las especificaciones del contrato.
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CONTRATISTA contrato 042-2025 e interventoria 43-2025 Pavimento San

José- Nueva Granada.
ST,

Se realizé visita supervision, donde se identificé que, los procesos constructivos se realizaban
correctamente, instalacion de refuerzo, mezcla de concreto las cantidades o dosificaciones, el
espesor del concreto, una buena aplicacién de relleno y nivela con una compactacion que
cumple, se recomendo6 los ensayos correspondientes, y la excavacion con maquinaria amarilla
para la instalacion del sistema hidrosanitario.
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3. Revisidn de planos estructurales, arquitectonicos, hidrosanitarios y viales.

Contrato obra 055 - 2025 Adecuaciones En El |
CONTRATISTA Aeropuerto ElI  Tomin. Reviso el disefo
arquitectonico junto con el encargado de la obra y
se esta chequeando que los espacios corresponda
al plano arquitectonico
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CONTRATISTA
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Se analiza cada uno de los puntos, perfiles, cotas ancho de via, peraltes,
pendientes. Para poder realizar una supervision acorde con el disefio.
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‘ v" Contrato obra 042-2025 pavimentos

CONTRATISTA San José- Nueva Granada.
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Se analiza cada uno de los puntos, perfiles, cotas ancho de via, peraltes,
pendientes. Para poder realizar una supervision acorde con el disefio.

4. Realizaron informes de seguimientos de obras, presupuestos, cantidades de
obras, memorias de calculos; en los siguientes contratos.

Contrato 055-2025 adecuaciones en Biblioteca
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Se revisaron balance, memorias de calculos con las medidas en campo
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-CONTRATISTA
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Realizo revision desde actas, memoria de calculos que corresponda a lo
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CONTRATISTA
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v" Contrato obra 042 -2025 pavimentos SAN JOSE revisar detalles,

cantidades y precios.

CONTRATISTA

Contrato obra 069 -2025
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v' pavimentos SAN JOSE revisar PRESUPUESTOS detalles,

cantidades y precios.
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LOGROS OBTENIDOS: Se entrega el informe fisico del desarrollo de actividades, de
acuerdo a los requerimientos hechos por supervisor Verificar que las obras que estén en
ejecucion cumplan con las Especificaciones y Normas Técnicas vigentes.
RECOMENDACIONES: No hay recomendaciones.

NOVEDADES: No hay recomendaciones.

DIFICULTADES: Los equipos para realizar las actividades no hay condiciones, GPS, Discos

duros.
o v,/

JUAN/DAVID MURILLO BARRAGAN
CC. 1040490990
Contratista

Anexos

e Cuenta de cobro
¢ Planilla de pago de seguridad social




