EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

INFORME DE SUPERVISION DE PRESTACION DE SERVICIO S—
INFORMACION GENERAL |
Marque con ung X el tipo de documento:
CONTRATO | X | CONVENIO ACTA 006 v FINAL
Nimero: 046- De 2025 DICIEMBRE- 2025

“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A DIRECCION TECNICA EN EL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE
LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL. BAGRE — ANTIOQUIA.”

CONTRATISTA | JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN

INFORMACION DE LA EJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): 00076 de JULIO de 2025
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: N/A de N/A De N/A
Fecha de inicio: .

) . . 11 de julio de 2025
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio -
Duracion total: Cinco meses y veinte 20 dias a partir del acta de inicio
Fecha de terminacién: 30 de diciembre de 2025

BALANCE FINANCIERO
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipuld anticipo: Sl No___ X__N/A

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacién de los anticipos en el cuadro a continuacion

Numero
Cuenta | Corriente 5. Banco:
3 Ahorros X ;‘;enta.705788920 BANCOLOMBIA

El supervisor deberd anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del

anticipo
Plan de inversién del anticipo / -
Modificacion al plan de inversidn B Farrn_utf:: contr o."d‘e 8 Conch Hawon
seguimiento anticipo® bancaria
Extractos bancarios ) . . ; ;
11. Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

Anticipo P—

inicial % (1] Valor anticipo inicial (5) $

F”.h_a deDesambolsoiial Valer anticipo adiciones (8) $

anticipo (2)

No. De Orden de pago "

desembolso anticip (3] Valor total anticipo (7) $

% Anticipo de - .

adiciones {4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orden
Concepto de Valor total factura | Valor amortizacién
Concepto Valor 116) 2360 Fecha (18) (19) anticipo (20) Valor neto (21) % (22)
(7
|Valor inicial (9) $ 19.560.000 PAGO 1 100 16/08/2026 $ 2.300.000 $ 2.300.000 12%
Valor Adiciones (10) $ - PAGO 2 119 4/09/20256 $ 3.450.000 $ 3.450.000 18%
Valor Reducciones (11) $ - PAGO 3 143 30/09/2026 $ 3.450.000 $ 3.450.000 18%
Valor Total (12) $ 19.650.000 PAGO 4 154 11/07/2026 $ 3.450.000 $ 3.450.000 18%
Valor pagado {13) $ 19.550.000 PAGO & 178 28/11/20256 $ 3.450.000 $ 3.460.000 18%
Valor causado que no se ha
pagado (14) H PAGO & 195 23/12/2026 $ 3.450.000 $ 3.450.000 18%
Valor total ejecutado (15) $ 19.650.000 0%
Valor por ejecutar (16) $ - 0%
0%
0%
TOTALES $ 19.660.000 | § =18 19.660.000 100,00%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

2. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecucién fisica a la fecha (%) 100 %

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcién de la ejecucién actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N2 Obligaciones del Contratista/Entidad ESTADO DE AVANCEDE LA OBLIGACION.

% de Avance: 25%

DESCRIPCION DEL AVANCE: El Contratista
Apoyo a la supervision de contratos, Apoyo la gestion de la Empresa,
mediante la realizacién de los conceptos | mediante la ejecucion de actividades

1 técnicos de ejecucion de obras civiles de apoyo y asistencia de las obras
civil, urbana, rural y de las vias
terciarias.

069-2025. Revision del contrato, acta
de inicio CDP, polizas para realizar
informes como las actas de cobro,
balance.

Contrato Obra — 058-2025. Revision
del contrato del acta de inicio CDP,
polizas para realizar informes como
las actas de cobro, balance.

gerenciaedtb@gmail.com

Calle 50 # 47A-19




ED

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

TERRITORIAL DE EL BAGRE

Entrega producto Si_X_ No____ Ubicacion:
EDTB

' Realizar visitas de campo necesarias, para
llevar el control de todas las obras civiles.

% de Avance: 25%

DESCRIPCION DEL AVANCE: El contratista
realizé visita donde inspecciono los
siguientes contratos:

Contrato obra 58 - 2025. Inspeccion6
cuantas luces instaladas.

Contrato obra 069 -2025.
Inspecciona, inicio de obra
explanacion conformacion de obra,
fundicion de concreto 3000 psi.

Entrega producto Si_X_ No Ubicacion:
EDTB

revision de planos

arquitecténicos,

Elaboraciéon y
estructurales,
hidrosanitarios y viales.

|

% de Avance: 25%

DESCRIPCION DEL AVANCE:. Contrato obra
18-2025. Inspecciond, instalacion de
andenes, pintura a resaltos fundicion
de las placas y resaltos las
dosificaciones se estén aplicando o
proporcionando adecuadamente.
Estan en el sector el gasolinera.

Entrega producto Si _ X No Ubicac

Elaboracion y revision de presupuestos,
donde relacionamos lo siguiente; analisis de
precios unitarios, cronogramas, factor
prestacion cantidades de obras

% de Avance: 25%

DESCRIPCION DEL AVANCE: El contratista

supervis6, se revisa que las
actividades  estén correctamente
gjecutada y llevando acabo las

especificaciones del contrato.

Entrega producto Si_X_ No
Ubicacion: EDTB
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

3. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

4, El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones
ambientales mediante el control operacional respectivo.

I5.

Sobresaliente Satisfactorio | Aceptable Deficiente Inaceptable
Calificacion del Servicio: I (Califique entre (Califique entre 4,0 (Califique entre (Califique entre (Califique entre
| 4,6y5,0) y 4,5) 3,0y3,9) 2,0y3,0) 1,0y 1,9)
1. Oportunidad en la prestacion | %
final del servicio |
2. Calidad del servicio prestado por X |
el Contratista / Entidad
3. Oportunidad en la presentacion
de informes, facturas y demas X
documentos requeridos por la
supervision
4. Cumplimiento Real de los
tiempos establecidos en la X
ejecucion, respecto al
cronograma establecido.
5. Valores agregados ofrecidos por %
el Contratista / Entidad
6. Impacto del servicio prestado | X
por el contratista / entidad ‘
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los
Por ningln motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalizacién, ni 31
posterior a los 4 meses de esta.
DE DICIEMBRE DE 2025
ANEXOS OBSERVACION v
Soporte de pagos de Salud, Pensién y ARL Personas Naturales X
Certificacion de pago de aportes de parafiscales, oo
. L Persona Juridica
expedido por contador publico o representante legal
Informe de actividades del contratista con respectivas L X
: - Persona Natural / Juridica
evidencias
Factura o cuenta de cobro Persona Natural / Juridica X

Dot pyopoues

SUPERVISOR

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA
Cargo: Director Técnico

EDTB
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