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Betania, julio 24 de 2026  
 
Ingeniero:   
Heber Jesús Morelo Tirado 
Secretario de Planeación y O.P  
  
Asunto: Solicitud de ampliación de suspensión contrato interadministrativo N° 200-
09-06-192-2025  
  
Respetuoso saludo  
  
En el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 200-09-06-192-2025 
celebrado entre LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA. E.S 
P Y EL MUNICIPIO DE BETANIA, se suscribió “Contrato interadministrativo de 
administración delegada de recursos (mandato sin representación), para la 
ejecución del plan y manejo empresarial para los servicios de agua y saneamiento 
- PDA que conlleva a la construcción de bocatoma SOBRE LA QUEBRADA LA 
BRAMADORA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BETANIA, VEREDA 
PEDRAL ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE BETANIA Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Asociación No. 25AS112B2716 de 2025. 
 
Que a la fecha no se han finalizado los tramites correspondientes a la reformulación 
del proyecto y, por tanto, las circunstancias que dieron origen a la suspensión 
inicialmente autorizada persisten a la fecha. Actualmente, se continúa adelantando 
la revisión de la documentación necesaria para la gestión de los desembolsos y la 
reformulación del proyecto, trámites que resultan indispensables para garantizar la 
viabilidad técnica, administrativa y financiera de la ejecución de los contratos. 
 
 
Por lo anterior, se solicita la ampliación por tres meses más de la suspensión del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 200-09-06-192-2025, a partir del 
vencimiento del término de la suspensión actualmente vigente y hasta tanto 
culminen los procesos de revisión documental, se gestionen los desembolsos 
correspondientes, se formalice la reformulación del proyecto o desaparezcan las 
causas que dieron origen a la suspensión. 
 
Estaremos al tanto de su respuesta 
 
 
 
ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA.  
Gerente E.P.M Betania S.A.E.S.P 
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