
Convenio X Contrato

SI X NO SI X NO X

SI NO X SI NO

Fecha terminación

30/01/2021

9.448.383.821$                                                                 

Estado del Acta de Liquidación

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                                   

Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA 

OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de 

legalización de recursos.

31/12/2020

30/04/2021 30/04/2021

ComentariosJustificación Requiere Acta de liquidación 

Valor de la adición o reducción 

Adición 1

Justificación de la Modificación Contractual

Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar 

a estudiantes y docentes en el uso y aprovechamiento de las TIC y así 

contribuir con el cierre de la brecha digital en las diferentes regiones del país,

9.448.383.821,00$                                                            21/09/2020

Prórroga 1 30/12/2020

143820

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza
Fecha Registro PresupuestalValor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

04/08/2020

04/08/202018.383.271.854$            

143720

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-20
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

Transferencias corrientes

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A N.A N.A

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$            

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 30/04/2021

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381,00$                                                               

59.671.706.160,00$                                                          

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Requisitos para el perfeccionamiento

9.448.383.821,00$                                                            4/08/2020

Fecha de Suscripción 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

TOTALES

Fecha del Acta de 

Liquidación
Terminación anticipada 

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)Fecha de aprobación de la Póliza

04/08/2020N.A

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 70.101.899.362,00$                                                          

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

59.671.327.017$                                 22/09/2020 260376720-260378820 86%

9.448.762.964$                                   3/11/2020 307199420- 307200220 14%

69.120.089.981,00$                            100% 0% TOTAL -$                           

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,1% 5,6%

1,1% 5,6%

0,0% 10,0%

1,1% 5,6%

0,0% 40,0%

1,1% 5,6%

1,1% 5,6%

6% 78%

Ponderación 1 60% (%) Avance mes (%) Acumulado

Requisitos para el pago o 

desembolso

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE 

con su proveedor (Orden de 

compra N°54375 del 31 de 

agosto de 2020)

$ 59.671.327.017

$ 9.448.762.964

15/09/2020

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

30/10/2020

$69.120.089.981

-$                                                                                                               

Fecha real

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                 TOTAL 7.962.440.700$                          

Valor ($) Observaciones 

% del Anticipo 0%

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

Valor ($) real amortizadoFecha

Amortización del anticipo

Valor($)

69.120.089.981$                                                                                                                

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

-$                                            
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

TOTAL

0%

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:
-$                               

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

mm/yy

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

TOTAL

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Total 

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

$0

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio.

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias. Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

Actividades realizadas y novedades en el período

* 01 diciembre de 2020, se realiza comité técnico, en el que CPE expresa la necesidad de suscribir prórroga del Convenio, considerando que no será posible realizar 

legalización de recursos en la vigencia 2020 y que SELCOM oficializó nuevo cronograma de entrega de los computadores, como consecuencia de un hecho de fuerza 

mayor que ocasionó desplazamiento del cronograma.

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 19 diciembre de 2020, se remiten observaciones al informe mensual de noviembre de 2020. 

* 30 diciembre de 2020, se suscribe a través de SECOP prórroga del plazo del Convenio.

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Albeto Jiménez Santofimio) y a la 

Directora de la Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso 

de recursos el día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 

del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 30 diciembre de 2020, CPE radicó solicitud de legalización de recursos ante la supervisión del Convenio.

* 01 diciembre de 2020, se realiza comité técnico, en el que CPE expresa la necesidad de suscribir prórroga del Convenio, considerando que no será posible realizar 

legalización de recursos en la vigencia 2020 y que SELCOMP oficializó nuevo cronograma de entrega de los computadores como consecuencia de un hecho de fuerza 

mayor que ocasionó desplazamiento del cronograma.

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del Convenio.

Obligaciones  FUTIC según el contrato/convenio 

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                            

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy

SALDO POR LEGALIZAR:

-$                                                            

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias 

para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 

 $                    61.157.649.281 88% $                                      -   0%

ACUMULADOS

17/12/2020

14/01/2021

 $                     1.434.674.000,00 

 $                     6.527.766.700,00 

La supervisión radicó solicitud de legalización 

ante Contabilidad, mediante radicado No. 

202114489 del 17 de diciembre de 2020.

La supervisión radicó solicitud de legalización 

ante Contabilidad, mediante radicado No. 

212001458 del 14 de enero de 2021.

-$                               

Página 2 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 7.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,67% 8,33%

0,00% 20,00%

0,00% 5,00%

1,67% 8,33%

Durante el mes de diciembre de 2020, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones 

de la OC 54375 con la firma SELCOMP INGENIERIA SAS dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, 

para ejecutar la compra de tecnología a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos, así como, el proceso normativo, legal y técnico para 

concretar la orden de compra del 31 de agosto del 2020 y la adición de la orden de compra del 2 de octubre de 2020:

CEP procedió a radicar a través de correo electrónico ante el Fondo Único TIC, el día 7 de diciembre de 2020, la justificación para la celebración del OTROSI No.2  al 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 de 2020 adjuntando los siguientes documentos y soportes:

1. Justificación Otrosí Prórroga Convenio 863 de 2020

2. Oficio a SELCOMP Observaciones Presunta Fuerza Mayor 27Nov2020

3. Cronograma Final CPE & ET LM Rev03 25-11-2020

4. RESOLUCIÓN RESUELVE INCUMPLIMIENTO SELCOMP

5. Respuesta CPE Derecho Petición SELCOMP

6. Respuesta oficio No. 27

CPE atendiendo la solicitud presentada por parte del contratista SELCOMP INGENIERIA S.A.S. - SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES tramita y 

gestiona, el día 9 de diciembre, ante la Tienda Virtual del Estado Colombiano la Modificación de la Orden de Compra 54375, con la siguiente información:

-  Id Solicitud: 192163

-  Fecha de la Solicitud: 2020-12-09

-  Fecha de vencimiento: 2021-04-30 

* 01 diciembre de 2020, se realiza comité técnico, en el que CPE expresa la necesidad de suscribir prórroga del Convenio, considerando que no será posible realizar 

legalización de recursos en la vigencia 2020 y que SELCOMP oficializó nuevo cronograma de entrega de los computadores.

* 30 diciembre de 2020 se suscribe a través de SECOP II la prórroga del plazo del convenio.

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 computadores portátiles  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y 

condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto de éste. 

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de 

la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificados de parafiscales de CPE debidamante firmados por el Revisor fiscal de la entidad.

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización por un valor de $1.434.674.000 ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 30 diciembre de 2020, CPE radica solicitud de legalización de recursos ante la supervisión del Convenio, por un valor correspondiente a $6.527.766.700.

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.

Mediante radicado No 20201000013341 se asignó como supervisores del Convenio por parte de Computadores para Educar a la Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. Esta comunicación fue radicada el pasado miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante corre a Mintic Responde <minticresponde@mintic.gov.co>

Así mismo, se cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020. Esta 

actividad se encuentra cumplida por parte de Computadores para Educar

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. 

Durante el mes de diciembre del 2020, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos por parte de la empresa 

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX; De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e 

instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, se ejecutó el cronograma presentado en el mes de noviembre, en cuanto a la entrega y despacho de equipos, de la siguiente forma:

-  A fecha de corte, 31 de diciembre de 2020, la empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX hace entrega a CPE un total de 11.100 equipos 

de cómputo recibidos satisfactoriamente. 

- De igual forma, a 31 de diciembre de 2020, CPE despacha a los entes territoriales e instituciones educativas 10.632 equipos.

Con base en lo anterior se establece los avances en el cronograma de entregas a la fecha y el seguimiento del mismo, así:

18/12/2020: 8.215 (Equipos Entregados)

21/12/2020: 2.885 (Equipos Entregados)

09/01/2021: 4.400

16/01/2021: 9.600

23/01/2021: 9.600

30/01/2021: 11.600

06/02/2021: 13.650

13/02/2021: 14.400

20/02/2021: 10.200

27/02/2021: 1.651

NOTA: De acuerdo con las entregas de equipos realizadas por la empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX en inventario y para su 

despacho se encuentran disponibles un total de 468 equipos. De igual, forma se debe ajustar el cronograma para la vigencia 2021 con base en las entregas adicionales 

realizada, en la vigencia 2020, por la empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX.

Considerando lo anterior, el 30 de diciembre de 2020 se suscribió prórroga del Convenio hasta el 30 de abril de 2021.

Página 3 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 7.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,67% 8,33%

1,67% 8,33%

1,67% 8,33%

8,33% 66,67%

A continuación, se presenta la trazabilidad encuanto a la presentación de los informes por parte de CPE:

De igual forma, se ha venido dando cumplimiento a la obligación establecida en el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020, con respecto a la presentación de los 

informes semanales, así:

- Presentación Informe de la semana correspondiente del 30 noviembre al 4 de diciembre.

- Presentación Informe de la semana correspondiente del 7 al 11 de diciembre.

- Presentación Informe de la semana correspondiente del 14 al 18 de diciembre.

- Presentación Informe de la semana correspondiente de 21 al 24 de diciembre.

- Presentación Informe de la semana correspondiente de 28 al 31 de diciembre.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 40,0%

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio. Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el Supervisor del Convenio.

Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO DE TIC. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 11

Entregable recibido Fecha entrega

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 7/12/2020

55%

SI x

CEP procedió a radicar ante Fondo Único TIC, el día 7 de diciembre de 2020 a través de correo electrónico, la justificación del OTRO SI del 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 de 2020 

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital:  

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico  

Dayana Carolina Herazo - Apoyo Financiero 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

1

Observaciones por parte del Supervisor

Informe mensual Febrero de 2021											

Informe mensual Marzo de 2021											

Informe mensual Abril de 2021											

Total 

Nombre Supervisor:

10,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Suscripción prórroga al Convenio con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2021.
OTRO SI CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 50,9%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

 Firma del Supervisor:DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

Teniendo en cuenta la prórroga del Convenio, se realizó redistribución de los porcentajes asociados a cada obligación.

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Porcentaje de Avance

Informe mensual Enero de 2021											

Actividades realizadas y novedades en el período

Entregables

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Nombre Supervisor:
CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe mensual Noviembre de 2020

Mediante radicado No. 201066821 del 7 de diciembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2020. Se remitieron 

observaciones por parte de la supervisión el 28 de diciembre de 2020. CPE presentó segunda versión mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 

2020,Supervisión remitió observaciones mediante correo electrónico el 07 de enero de 2021. Pendiente que CPE radique versión definitiva.

Informe mensual Diciembre de 2020											

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de 

la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificado de parafiscales de CPE.

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.
El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se 

adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Informe mensual Agosto de 2020
Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Informe mensual Septiembre de 2020
Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.

Informe mensual Octubre de 2020

Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de octubre de 2020. Se remitieron observaciones 

por parte de la supervisión el 19 de noviembre de 2020. CPE presentó Tercera versión mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, Supervisión informó 

mediante correo electrónico del 29 de diciembre que era procedente radicar dicha versión. Pendiente que CPE radique versión definitiva.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.
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