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1. Datos Generales del contrato:

1.1. Denominacion del Informe
contrato No.: 08 Periodo: 1 al 31 de mayo de 2026

SA-007-2025 LOTE 1

CONTRATO ADICIONAL No. 1

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE

Nombre del supervisor: Asesor de despacho

Secretaria de Obras Publicas

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.

Contrato No.:

Nombre del Interventor:

1.2. De la etapa contractual

Tipo de contrato: Pregtgmon de Obra X ansult Suministro Otro
servicios oria
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025

No. de i.den_tificaci()n del 901.971.509-0
contratista:
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y

Objeto del contrato: CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
LOTE 1

Localizacién: DISTRITO DE BARRANQUILLA

Plazo: DIECISEIS (16) MESES

Plazo Contrato Adicional No.
1 al SA-007-2025 LOTE 1:
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
(C.D.P):

Hasta el 30 de junio de 2026

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202500607 del 12-02-2025 (Contrato adicional No. 1)

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202512354 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)
202512355 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)

Fecha de inicio del contrato Fecha de Fecha de reinicio

23-09-2025 suspension
(dd-mm-yyyy) Lspenst (dd-mm-yyyy)

(dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 23-01-2027

(dd-mm-yyyy)

Numero de Registro
Presupuestal (R.P.):
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30-06-2026
Prorroga No. 1 Contrato Adicional
No. 1

Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
1.3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza (:if:;_ ( dl-clja-rsntran-
yyyy) yyyy)
Cumplimiento: SEOIROS BQ-100106516 | 27-10-2025 | 23-05-2027
Pago anticipado: SAEL?NUS/?LS BQ-100106516 | 27-10-2025 | 23-05-2027
Salarios y prestaciones: S,\}IEL?NUSELS BQ-100106516 | 27-10-2025 | 23-01-2030
Efts;gg;‘f‘frgg'tﬂzf civil S,\}IESNU[')TSLS BQ-100030267 | 23-09-2025 | 26-03-2027
Estabilidad de la obra SECUROS BQ-100106516 | 23-01-2027 | 23-01-2029

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pdlizas fueron
actualizadas.

1.4. Ejecucion del contrato

Descripcion Valor
Valor del contrato !n|0|a! (IVA incluido $ 47.856.000.000,00
en caso de que aplique):

Adicion No. 1 $ 12.480.000.000,00
Adicion No. 2 -
Adicion No. 3 -
Valor total del contrato: $ 60.336.000.000,00

Valor total del contrato (IVA incluido en
caso de que aplique):

Porcentaje del anticipo: | % -
Porcentaje del pago 50 % $ 6.240.000.000,00 (Sobre el valor
anticipado: de la adicién No. 1)
Valor ejecutado del contrato (incluye el

presente cobro): $ 7.962.383.795,26

$ 60.336.000.000,00
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Valor por ejecutar (valor total del

contrato — valor ejecutado del $ 52.373.616.204,74
contrato):

Valor a pagar en el presente $ 1.722.383.795.26
informe: ) ) ) ’
Nota crédito (-): -
No. factura o cuenta de cobro: Factura UTV2 -5

2. Aspectos administrativos:

21. Resumen sobre el estado general del contrato.

En el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su articulo 17 se
encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el PROGRAMA
“VIVIENDA Y HABITAT”, “..es un programa integral disefiado para abordar las
necesidades de la poblacion barranquillera en términos de un habitat digno y adecuado. Su
enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con los
estandares minimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Ademas,
el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a
facilitar la obtencion de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios”

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual
“tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos
econoémicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las
condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura
y digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se
busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construccion de un Distrito mas
equitativo e incluyente, brindando acompafiamiento técnico y social a las familias
beneficiadas.”

El contrato tiene por objeto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD
DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1, con el propésito de adelantar la ejecucion
de las obras de mejoramiento de vivienda en los barrios priorizados por el Distrito, a través
de la ejecuciéon de 2800 mejoramientos de vivienda distribuidos en los diferentes barrios de
la ciudad, incluyendo 800 mejoramientos a ejecutar en el marco del Convenio
Interadministrativo de Cooperacion No. 007, suscrito con FONVIVIENDA.

El 31 de octubre de 2025 se realizé6 modificacion y adicion al contrato de obra, generando
el CONTRATO ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1,
mediante el cual se ejecutaran las obras de mejoramiento de vivienda en las
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Urbanizaciones Villas de la Cordialidad, La Gardenias y Villas de San Pablo, ubicadas en
el Distrito de Barranquilla, para lo cual se pretende ejecutar un total de ochocientos (800)
mejoramientos de vivienda, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperacion
No. 007, suscrito con FONVIVIENDA.

Se suscribié acta de inicio contractual para el Contrato Adicional No. 1 el dia 12 de
noviembre de 2025 con un plazo de ejecuciéon hasta el 31 de diciembre de 2025.
Actualmente se encuentra vigente el contrato, ya que a través de la Prérroga No. 1 se
amplio el plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2026 con el fin de garantizar la ejecucién
de las obras objeto del contrato.

Se asignaron 800 viviendas para ser ejecutadas a través del CONTRATO ADICIONAL No.1
AL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1. Estas viviendas se encuentran
distribuidas de la siguiente forma:

Viviendas asighadas Contrato Adicional No. 1
Localidad / Barrio Cantidad Viviendas
SUROCCIDENTE 449
VILLAS DE LA CORDIALIDAD 300
VILLAS DE SAN PABLO 149
METROPOLITANA 351
LAS GARDENIAS 351
Total general 800

Las obras de mejoramiento de vivienda consisten en:

- La construccidn, instalacion, mejoras y/o adecuaciones de redes hidraulicas y
sanitarias de las viviendas, si se requieren.

- Instalaciéon de pisos en ceramica formato grande (50x50 minimo) (incluye plantilla
en concreto si es necesario).

- Pafietado y estucado de muros.

- Pintura de muros.

- Instalacién de enchapes en muros de cocina y bafios formato grande (30x40
minimo).

- Suministro e instalacién de lavamanos, sanitario y ducha.

- Construccion de meson para cocina incluye lavaplatos y griferia si es necesario.

- Instalacién de ventana en aluminio en caso de ser requerido.

- Instalacién de lavadero en granito en caso de ser requerido

- Mejoramiento parcial de las instalaciones eléctricas internas incluyendo Ila
respectiva certificacion a la norma RETIE.

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 =1

&3 ALCALDIA DE BARRANQUILLA

CcODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

- Suministro e instalacion de puertas (madera y/o metalicas) en caso de ser
requeridas.
- Las demas actividades que estan establecidas dentro del alcance del contrato

2.2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacioén de la ejecucion
del contrato.

Durante el periodo de seguimiento, el contratista continué con las actividades de
reconocimiento en los sectores asignados para la ejecucion de las obras de mejoramiento
de vivienda. La Secretaria de Obras Publicas establecio las prioridades de intervencion por
barrio, de acuerdo con la localizacion y los factores de priorizacion de hogares en condicion
de vulnerabilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0052 de 2024, modificado por el
Decreto 0461 de 2025.

Para el contrato SA-007-2025 Lote 1 con fecha de corte del 31 de mayo de 2026 se
encontraban en ejecucion 5 viviendas y terminadas 52 viviendas.

Para el contrato adicional No. 1 al SA-007-2025 Lote 1, se presentd un reporte de 74
viviendas en ejecucion y 703 viviendas terminadas.

LOTEI LOTEI LOTE IV
Descripcion SA-007-2025 SA-007-2025 SA-007-2025 TOTAL
Alcaldia Ministerio Alcaldia

Viviendas Contractuales 1.000 3.800
Viviendas Designadas 766 2.714
Programadas A25 1.355
En Ejecucion 77 156
Terminadas 157 912
Recibidas 138 572
Terminadas En La Semana 1 56
Entregadas Alcalde 26 26
Enviadas Para Resolucidn 0
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BARRIC ENEJECUCION TERMINADAS RECIBIDAS:

LOTE | DE 2.000 VIVIENDAS A h2 a

Abajo 1

La Chinita 1

Primiaro De Mayo 1

Simon Boliear 1

Villas De La Cordialidad a2

Rebolo 1

LOTE | DE 800 VIVIEMDAS 74 703 434
Villas De La Cordialidad g 281 290
Villas D San Pablo 147 125
EBardenias ] 2759 a8

2.3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de 57 actas de vecindad
correspondientes a las viviendas que se han intervenido (terminadas + en ejecucion) para
el contrato de Obra SA-007-2025 Lote 1. Para el contrato adicional No. 1 al contrato SA-
007-2025 Lt 1, se ha realizado el levantamiento de 777 actas de vecindad correspondientes
a las viviendas que se han intervenido (terminadas + en ejecucion).

Esta documentacion reposa en los archivos que lleva la interventoria y sera entregada al
Distrito una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfaccién por las partes.

2.4. Relacién de las actas de reunién con la comunidad (En los casos que aplique)

A la fecha el contratista ha realizado el levantamiento de actas de reunién con la comunidad
de las viviendas que han iniciado ejecucion. Como parte del proceso se realizo la
socializacién general del alcance de las obras con la poblacion beneficiaria a la cual se le
inicio la ejecucion de las obras de mejoramiento. Asi mismo, individualmente se le socializ6
a cada uno de los hogares beneficiarios del programa, el alcance de las obras a ejecutar
en la vivienda. Esta documentacion reposa en los archivos que lleva la interventoria y seran
entregados al Distrito una vez las obras sean terminadas y recibidas a satisfaccion por las
partes.
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2.5. Relacién de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos
que aplique)

Hasta la fecha, se han realizado los siguientes comités de obra:

Ng'ecc;)br? ;te Fecha Lugar
01 23/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
02 30/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
03 06/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
04 13/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
05 20/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
06 27/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
07 04/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
08 11/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
09 18/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
10 08/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
1 22/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
12 29/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
13 05/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
14 12/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
15 19/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
16 26/02/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
17 05/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
18 12/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
19 19/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 26/03/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
21 09/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
22 16/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
23 23/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
24 30/04/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
25 07/05/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
26 14/05/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
27 21/05/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
28 28/05/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla

2.6. Control del personal del contratista

A través de oficio QUILLA-2025-0208588 del 8 de septiembre de 2025, la supervision
solicito al contratista la presentacién de las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de las obras. En los comités de obra se reiter6 al contratista la presentacion
de la documentacion requerida dentro de los términos contractuales.
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Por medio de oficio UTV_001 del 11/12/2025 el contratista de obra remitié el listado del
personal minimo requerido en los términos contractuales para la ejecucién de las obras
objeto del contrato SA-007-2025 LOTE 1:

Hasta la fecha se relaciona el personal minimo exigido en los pliegos de condiciones que
ha sido validado y aprobado por la supervision del contrato de obra:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUP“:I'FEL’ENO
ARQUITECTO /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
Director de Obra 1 50% Y CONTROL DE PROYECTOS CUMPLE
ROBERTO JOSE CUELLO

BUCHAAR

ARQUITECTO

100% KEVIN CAMILO VERGARA DO%?JEEZ??EIAON

ALVARADO

INGENIERO CIVIL

Residente de Obra 3 100% JAYSON CARLOS PARRA | | WO REFORTE,
SEMACARITTS
ARQUITECTO
; NO REPORTA
100% | JOHN JADDER SANMIGUEL | 10 MENTACION

INGENIERO CIVIL
100% ANDRES FELIPE CASALINS
BUTRON

NO REPORTA
DOCUMENTACION

INGENIERO CIVIL
Inspector de Obra 3 100% MARIA DE LOS ANGELES
CAMARGOS CHARRIS

NO REPORTA
DOCUMENTACION

ARQUITECTO
100% ALEJANDRA ALARCON
BALDOVINO

NO REPORTA
DOCUMENTACION

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




N T

8 9 01 0 20

&3 ALcalbia DE BARRANQUILLA

1 8 -1

=, =

(&) ()
icontec Icontec
ey
SC-CERI03099  SACER

56031

CcODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO

CANTIDAD | DEDICACION

PROFESIONAL PROPUESTO

CUMPLE / NO
CUMPLE

Ingeniero Eléctrico

1 50%

INGENIERO ELECTRICISTA
JAIRO JESUS SABAT TARUD

NO REPORTA
DOCUMENTACION

Profesional del area
social

100%

TRABAJADORA SOCIAL
INGRIS MARCELA RICARDO
GONZALEZ

CUMPLE

2 100%

TRABAJADORA SOCIAL
LORENA ANDREA VILORIA
ALIAN

CUMPLE

100%

SOCIOLOGA
YULEXY PAOLA PEREZ
FLOREZ

CUMPLE

Profesional SST

100%

INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE RIESGOS LABORALES,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
JAYSON ALBERTO GARAY
FLOREZ

NO REPORTA
DOCUMENTACION

100%

PROFESIONAL EN
NEGOCIOS INTERNACIONES
/ ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
YULIS PORRAS AFRICANO

NO REPORTA
DOCUMENTACION

100%

INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
MARIA JOSE FONTALVO
MORA

NO REPORTA
DOCUMENTACION

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

Version: V 1
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CcODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1
CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUP“:I'EL’ENO

Auxiliar AUXILIAR ADMINISTRATIVO
administrativo 1 100% ARODIS PEREZ BOLANOS CUMPLE

100% FRANCISCO TERAN FERRER CUMPLE
Conductor 2

100% FELIZE RUEDA ESMERAL CUMPLE
Profesional Gerencia
de Proyectos
(FORMATO 12 - 1 100% NO REPORTADO NO REPORTADO
FACTOR DE
CALIDAD)

A la fecha, el contratista no ha reportado actualizacion de las hojas de vida aportadas
previamente. Se esta a la espera de la subsanacién a las observaciones emitidas por la
Supervisidon. En los comités de obra se ha solicitado la subsanacion en la presentacion de
los soportes que acrediten la experiencia y formacion del personal propuesto de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones.

2.7. Relacién de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.

A continuacion, se presenta el acumulado de la correspondencia entre contratista e
interventoria y/o distrito.

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOLICITUD Secretaria
QUILLA-2025- PRESENTACION o Contratista de
0208588 DOCUMENTACION 08/09/2025 | Dietritalde Obra
CONTRACTUAL
RESPUESTA SOLICITUD
PRESENTACION Contratista de Secretaria
Correo Electrénico DOCUMENTACION 09/09/2025 Obra Distrital de
CONTRATO SA-007-2025 Obras Publicas
LOTE 1
ASIGNACION VIVIENDAS Secretaria
. SA-007-2025 LOTE 1 - e Contratista de
Correo Electrénico MEJORAMIENTO DE 09/09/2025 ObDrIaSstrll:E?jlbcljiias Obra
VIVIENDA
< Secretaria Interventoria
- SOCIALIZACION e )
Correo Electrénico FORMATOS EJECUCION 10/09/2025 Dlstrlta}l dg Contratista de
Obras Publicas Obra
Version: V 1

Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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CcODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
CONTRATO SA-007-2025
LOTE1vy4
IE)NIEICI_IE)V25¢/SI\; :\é:\?.rAg Eﬁ Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 11/09/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO ¥ Obras Publicas Obra
MONTECRISTO
INICIO DE EJECUCION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 23/09/2025 Distrital de Contratista de
LQTE 1 Obras Publicas Obra
ASIEC)SEI gg:SR’\II OPSR IF?AFEEAD Secretaria Interventoria
Correo Electrénico ' 25/09/2025 Distrital de Contratista de
EJECUCION - LOTE 1 SA- Obras Publicas Obra
007-2025
OBSERVACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico | DIAGNOSTICO VIVIENDAS 06/10/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO _ Obras Publicas Obra
SglélggAU\[/)l g I? '\T CRlicéﬁN Secretaria Interventoria
Correo Electrénico SECOP POLIZA RCE SA- 09/10/2025 ObDr:strg?Jlbcl’igas Cont(r)att)lrsata de
007-2025 LT 1
ACTUALIZACION
ASIGNACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico MEJORAMIENTO DE 20/10/2025 Distrital de Contratista de
VIVIENDA LOTE 1 SA-007- Obras Publicas Obra
2025
INF@)AQGE“Q/IIE\’;IIE?\I%IESN NO Secretaria Interventoria
Correo Electrénico APTAS - MEJORAMIENTO 24/10/2025 ObDr:strg?]lbcliiﬁas Cont(r)aglrsata de
DE VIVIENDA
Convocatoria a Reunién de Interventoria
Coordinacion - Contrato Secretaria Contratista de
Correo Electrénico Adicional No. 1 al SA-007- 06/11/2025 Distrital de Obra
2025 LOTE 1 - Programa de Obras Publicas s ..
- - — ec. Planeacién
Mejoramiento de Vivienda
Solicitud de Adicion No. 1 Secretaria
IP — IMV-001 Contrato Interventoria CD- 10/11/2025 Interventoria Distrital de
12-2025-6889.pdf Obras Publicas
SOLICITUD DE PRORROGA Contratista de
UT_VIV25_ 1 CONTRATO ADICIONAL No. 21/11/2025 Obra Interventoria
1
Solicitud Qg prorroga al Secretaria
IP-IMV-002 contrato adicional No. 1.l | 54/14/5025 | Interventoria Distrital de
contrato No. SA-007-2025 Obras Publicas
LOTE 1.
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electronico ASIGNACION VIVIENDAS 25/11/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 Obras Publicas Obra
- INCUMPLIMIENTO Oficina de Contratista de
Correo Electronico | o AySULA INCLUSION 2711172025 Inclusion y Obra
Version: V 1
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOCIAL - SA-007-2025 Desarrollo
"LOTE 1" Productivo
SOLICITUD DE PRORROGA Secretaria
QUILLA-2025- CONTRATO ADICIONAL No. 05/12/2025 Distrital de Secretaria
0306411 1 AL CONTRATO DE OBRA Obras Publicas General
SA-007-2025 LOTE 1
AS| GA,\? /:\rg IAO‘L,JIZ\'/A"\C/:QH DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 02/12/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 (2-12- L
Obras Publicas Obra
2025)
. Secretaria
REMISION DE HOJAS DE Contratista de o
UTV_001 VIDA SA-007-2025 LOTE 1 11/12/2025 Obra Dlstrlte]I qe
Obras Publicas
QUILLA-2025- SOLI(I:ILTT%DR\‘?‘;\? gIISI/ECION Secretaria Secretaria de
0311559 MEJORAMIENTOS DE 12/12/2025 Ob':::;rgzlbﬂﬁas P(;‘#itr‘:]rj‘n}’o
VIVIENDA BARRIO ABAJO
AS| éb‘,\(f ;g l'A(‘)L,\llZ\'/A‘lS:(E)H DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 22/12/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 (22-12- L
2025) Obras Publicas Obra
RESPUESTA PETICION
RADICADO No. Secretaria Defensoria
Qu(;;;g\-?%%zs- 202500600406870521 — 29/12/2025 Distrital de Regional
REQUERIMIENTO CON Obras Publicas Atlantico
RADICADO 2024114402
RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE
QUILLA-2025- ALIJNTTOETQI\Z/QEIC?JSS E Secretaria de Secretaria
EECLCONDE | 1P| Cwwey | et
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA EN BARRIO
ABAJO
ASI GA[\? ,,:l\—g I/(A)L’le\//xl\c/:cE)’\Nl DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico LOTE 1 SA-007-2025 (06-01- 06/01/2026 Distrita}l dg Contratista de
2026) Obras Publicas Obra
OBSERVACIONES A LOS
DIAGNOSTICOS
REALIZADOS EN VILLAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico DE LA CORDIALIDAD 06/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO SA-007-2025 Obras Publicas Obra
LOTE 1 - MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
SOLICITUD
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electronico GARANTIAS (POLIZAS) 07/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO ADICIONAL No. Obras Publicas Obra
1 AL SA-007-2025 LOTE 1
Version: V 1

Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
\\//’IE[? AF'L%AR%Q ,N\l Al-li_Ol\j ﬁ\ISII\/EI) g Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 07/01/2026 Distrita}l qe Contratista de
LOTE 1 Obras Publicas Obra
(AJUSTADOS) FORMATOS
PARA RECIBO DE Secretaria Interventoria
Correo Electrénico VIVIENDA CONTRATO 09/01/2026 Distrital de Contratista de
ADICIONAL No. 1 AL SA- Obras Publicas Obra
007-2025 LOTE 1
FORMATO ACTA DE
SOCIALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico INDIVIDUAL 16/01/2026 Distrital de Contratista de
MEJORAMIENTO DE Obras Publicas Obra
VIVIENDA
DOCUMENTACION MINIMA
PRREEQSL:E%\JRFHAchl gﬁ‘ ITDAI\E Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 30/01/2026 Distrital de Contratista de
AGTAS FARCIALES Obras Publicas Obra
CONTRATO SA-007-2025
LOTE 1
AS| CI;-\I\CJ; /:\rg I/(A)L’le\//xli:/:g’\r\: DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico SA-007-2025 LOTE 1 (19-02- 19/02/2026 Distrita}l dg Contratista de
2026) Obras Publicas Obra
CAMBIO DE SUPERVISOR Secretaria Interventoria
Correo Electréonico | DEL CONTRATO DE OBRA 11/02/2026 Distrital de Contratista de
SA-007-2025 LOTE 1 Obras Publicas Obra
CAMBIO DE SUPERVISOR Secretaria ,
Qué'é'iﬁ‘é%g%' CONTRATO SA-007-2025 04/02/2026 Distrital de Sggf;f:la
LOTE 1 Obras Publicas
QUILLA-2026- NOTIFICACION CAMBIOS Sgcrgtaria Interve'ntorl'a
0045009 DE METODOLOGIA Y 25/02/2026 Dlstrlta}I qe Contratista de
ASIGNACION VIVIENDAS Obras Publicas Obra
Secretaria
Radicacion Acta No. 1 de Contratista de Distrital de
UT_VIV_002 Obra — Contrato No. SA-007- 30/03/2026 Obra Obras Publicas
2025 Lote 1 Secretaria de
Planeacion
Secretaria
Radicacion Acta No. 2 de Contratista de Distrital de
UT_VIV_003 Obra — Contrato No. SA-007- 04/05/2026 Obra Obras Publicas
2025 Lote 1 Secretaria de
Planeacion
RESPUESTA A RADICADO
IP- IMV-010 EéL‘QEE'thMZEORZg'gOLﬁﬁ% 27/05/2026 Interventoria Peticionaria
2026-0118991.
Secretaria
Correo Electronico Viviendas NO APTAS 25/05/2026 Interventoria Distrital de

Obras Publicas

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia
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FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en
el periodo.

Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado requerimientos por
parte de las autoridades.

2.9. Copiaderespuestas alos derechos de peticion formulados durante el periodo.

En el marco de la ejecucion del Programa de Mejoramiento de Vivienda, la Secretaria de
Obras Publicas recibe y gestiona las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
—PQRSD— relacionadas con el programa.

Cuando una solicitud corresponde al contrato objeto de seguimiento en el presente informe,
se aplica el siguiente procedimiento:

o Se identifica la competencia de la peticidn segun su contenido y alcance.

o La solicitud se traslada al contratista y a la interventoria, cuando corresponda, para
que atiendan el requerimiento conforme a sus obligaciones contractuales.

o El contratista y/o la interventoria deben emitir una respuesta de fondo, clara y
oportuna.

e La Secretaria realiza el seguimiento mediante una matriz de control, en la cual se
registra el estado de cada solicitud y su respectiva gestion.

2.10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas
y financieras.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION
1. Cumplir con las condiciones establecidas | Hasta la fecha se estd realizando revision y
en los Documentos del Proceso de | validacion de la documentacion presentada por

Contratacién el contratista

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, y | Hasta la fecha el contratista ha realizado la
obligaciones definidas en los Documentos del | actividad

Proceso de Contratacion.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente | El contratista a la fecha no ha informado algun
pueda tener algun efecto sobre el objeto del | tipo de reclamacién sobre el objeto contractual
Contrato o sobre sus obligaciones.
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1

OBLIGACION

OBSERVACION

5. Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

El contratista a la fecha no ha presentado la hoja
de vida del profesional gerente de proyectos ni el
programa de gerencia de proyectos ofrecido en
el factor de calidad

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

El contratista ha cumplido con esta obligacion

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra
una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato.

Hasta la fecha el contratista no ha informado
sobre una posible situacién que implique
modificar los riesgos establecidos en el contrato

10. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia  politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
posibles afectaciones a la ejecucién del contrato

12. Informar periédicamente la composicion
del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Hasta la fecha el contratista no ha realizado
cambios relacionados con esta obligacion

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil
siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Hasta la fecha no se han presentado las
situaciones objeto de la presente obligacién

15. El contratista declara y acepta que los
documentos entregados por la entidad han
sido analizados exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada.

Con la firma y aceptacion del contrato, el
contratista cumplioé con esta obligacion

18. Dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del Contrato, el
contratista debera presentar los documentos

El contratista hasta la fecha presentd la
documentacion relacionada con los puntos A; B;
C;D;EyF.
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CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION
qgue se relacionan a continuacion, los cuales | Se realizaron las observaciones a |la
seran revisados y aprobados por el | documentacidon del punto A, correspondiente al
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a | personal minimo exigido en el pliego de
partir del dia siguiente a la fecha de entrega, | condiciones. Se esta a la espera de la

tendra un plazo de cinco (5) dias para revisar | subsanacion de las observaciones.

la documentacion: a. Personal minimo exigido
en el pliego de condiciones; b. Organigrama
del contratista; c. Cronograma de ejecucion
de la obra; Analisis de precios unitarios; d.
Plan de calidad para el contrato de obra; e.
Plan de Manejo Ambiental para la obra; f. Plan
de Gestion Social.

22. Constituir la garantia Unica que ampare el
cumplimiento del contrato incluyendo los
amparos de cumplimiento, el pago de salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones, la | Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
estabilidad de la obra, asi como la garantia de | obligacién

responsabilidad civil extracontractual en los
términos establecidos en el pliego de
condiciones,

26. El contratista debera contar con dos (2)
vehiculos, uno de los cuales sera destinado
para uso exclusivo de la supervision que
ejercera el Distrito, a través de la Secretaria | Hasta la fecha el contratista ha dado
Distrital de Obras Publicas, con lo cual | cumplimiento a esta obligacion

garantizard la ejecucion del contrato de obra,
de acuerdo con lo estipulado en el
Presupuesto.

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta
todos los permisos, licencias, autorizaciones,
costos de traslado, instalacion de acometidas
de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de la obra. El contratista se | Hasta la fecha el contratista no ha reportado la
obliga a la presentacion de los planes de | necesidad de aplicar esta obligacion al desarrollo
manejo de ftrafico ante la administracién | de las obras

distrital segun corresponda, en los casos en
los que haya cierres de vias para la ejecucion
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha
entidad revise, haga observaciones y apruebe
dicho plan.
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ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION

33. Mantener en el lugar de los trabajos al
Director de Obra y a los residentes de obra
exigidos y el gestor social, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes
para actuar dentro de la obra.
36. Desarrollar el contrato en los términos y | Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
condiciones establecidas y formuladas en la | obligacién, salvo las observaciones realizadas
propuesta en los puntos anteriores.
37. Pagar los tributos que para tal efecto | Hasta la fecha el contratista ha cumplido con esta
requiera la normatividad colombiana vigente. | obligacion
41. Elaborar y presentar oportunamente | El contratista no ha reportado el informe mensual
informes mensuales de avances de obras. correspondiente al periodo objeto de este reporte
43. Elaborar y presentar de conformidad con
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1523
de 2012, el estudio del riesgo, el cual debera | Pendiente de validar
atender los lineamientos del Plan de Gestion
del Riesgo del Distrito
45. Otorgar el Financiamiento de proveedor
en favor del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla
46. Encontrarse al dia en el pago de los | No se ha reportado el pago de aportes
aportes parafiscales durante la ejecucion del | parafiscales para el periodo objeto del presente
contrato informe de seguimiento
47. Conforme a lo establecido en el Decreto
1860 del 2021, el contratista debera vincular
durante la ejecucién del contrato a personas
victimas del conflicto armado o desplazados
de la violencia, personas en condicion de
discapacidad, mujeres cabeza de familia,
personas pertenecientes a grupos étnicos,
personas en pobreza extrema o personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién en
una cantidad minima del 5% de la ndmina
requerida para la ejecucion de las actividades
contractuales.
48. Conforme a lo establecido en el articulo 7
de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a tener Plan | Hasta la fecha no se ha requerido implementar
Estratégico de Seguridad Vial debera | un Plan Estratégico de Seguridad Vial
presentarlo al Supervisor o interventor del
contrato, quien se encargara de verificar su

Se esta a la espera de la subsanacion de la
documentacion soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista

El contratista no ha reportado documentacion
relacionada con el financiamiento de proveedor

Se esta a la espera de la subsanaciéon de la
documentacién soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista
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ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION

cumplimiento y el de las demas normas en
materia de seguridad vial.
49. ElI contratista debera mantener
actualizados todos sus documentos en el
Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algun cambio en su situacion tributaria debera
presentar un nuevo RUT al area de cuentas
de la Secretaria General y/o a la Oficina de
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.
50. Considerando lo establecido en el articulo
615 del Estatuto Tributario y articulos 6 y 8 de
la resolucion 042 de 2020, si el contratista se
encuentra obligado a realizar facturacion
electrénica, debera presentar los documentos
de cobro de conformidad a la normatividad
previamente indicada

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
cambios en su situacion tributaria

Durante el periodo objeto del presente informe el
contratista no present6 actas parciales

2.11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos
que aplique)

No aplica para el periodo objeto del presente informe

2.12. Verificacion de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que
aplique)

El reporte de los pagos de seguridad social del contratista se encuentra adjunto en los
informes mensuales presentados por el contratista, los cuales son verificados por la
Interventoria llevada a cabo por EDUBAR S.A.

2.13. \Verificacion pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique)

El Paragrafo Tercero de la Clausula Quinta del contrato SA-007-2025 LOTE 1 establece lo
siguiente:

“Por tratarse de un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo
y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario
Distrital, la obligacion de pago de las estampillas distritales se causara al momento del
pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente
de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA debera discriminar en el
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CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se
cobra, y liquidara ante la Gerencia de Gestion de Ingresos Distrital o la entidad que haga
sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota”.

Conforme con lo anterior, el pago de impuestos y/o estampillas se causara al momento del
pago del contrato. Por lo tanto, a la fecha no se cuenta con estos pagos.

Con relacion al Contrato Adicional No. 1 al Contrato SA-007-2025 Lote 1, se valido el
cumplimiento de los pagos y estampillas realizados, y estos se encuentran conforme con
los requerimientos de las condiciones contractuales. En el siguiente vinculo se encuentra
la validacion realizada:

Verificacion pago de impuestos y/o estampillas contrato SA-007-2025 Lt 1 Adicional 1

2.14. Registro fotografico

A continuacion, se incorpora el registro fotografico de soporte correspondiente a las actas
de recibo suscritas respecto de algunas de las viviendas intervenidas y ejecutadas a la
fecha de corte del presente informe:
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
@M No. 007-2024 ‘
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA s
DARES MARIA CORREA TORRES |CEDULA AL mmu mnn FECHA 2510212026

CERTIFICADO DE EXISTENCIA YIO HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INVENTARIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO MEJORAMIENTO LOCATIVO

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

FEQIETRO FOTOMRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REALDADAS, E2TAS DEBEN COMNCIDR COM LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACKIN'Y BN BL CERTICADO DE DEL VE. ) [antzs y di

SALA-{Antes) SALA-(Despues)

COCINA{Antes) COCINA-{Despuss)
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g . CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
ALCALDIA DE st o
Sl BARRANGU"'I'A DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Vivienda. Clioad y. Vepitone
- ANYILIS YOHANA TEJEDA CASTRO ceDuLA 3219076 "mﬁme w051 |FECHA 2710212026

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

BANO-{Antes) BANO-(Despues)

ALCOBA 1-{Antes) ALCOBA 1-{Despues)

ALCOBA 2-{Antes) ALCOBA 2-(Despues)

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




e - (@ (@0
ALCALDIA DE BARRANQUILLA e

NIT: 8 9 01 0 2 0 1 8 -1 :

SC.CER103000  SA-CER756031

CcODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

: CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
ALEﬁLEI& DE No. 0072024 ;
Sl NQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA =
WOMERE DEL EDUARDO SANTOS GUERRERD ceua 33900 s mae  [recua ]

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INVENTARIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO MEJORAMIENTO LOCATIVO

4

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REGIETRO FOTOGRARCO DE LAS INTERVENCIONEE REALIZADAZ, ESTAS DSSEN CONCDR CON LAS I ELACTADEC -'uvaamnemmna.mm(myoesnés),

—— s
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@MCMD'A DE No 00720080 s
«;;» BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Vi Gty T

NUENERD DE RESOLUCION DE
[ LEONOR MARIA PELUFFO ARRIETA CZOULA 1M i

=4 FECHA 251022026

CGERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REQISTRO FOTOGRAFICO DE LA2 INTERVENCIONES REALZADAS, ESTAS DEEEN CONCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACION Y EN EL CERTIFICADO DE EXJSTENCH DEL (an%es y desp < ).

COCINA{Antes) COCINA-{Despues)
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. CONVENIO ESQUEWA ASOCIATIVO
ALCALDIA DE No. 007-2024 Misistesio d
LR LLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ‘ -
pousre oeL S s L e S PR T e mue  [recua 2700212026

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INVENTARIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO MEJORAMIENTO LOCATIVO

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REM2TRO FOTOGRARICO DE LAS INTERVENCIONES REALZADAZ, ESTAS DEBEN COMNCINR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACION ¥ EN EL CERTFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJCRAMIENTO (antes y OESMS).

SALA-{Antes)

COCINA-(Despues)

COCINA-{Antes)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
@ ALCALDIA DE No. 007-2024 ;
ILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA wud
NONERE 0EL SOLEDAD MARA CASTRO MARTINEZ ceouta wme mxg&m DE mom  |FeckA 2anzxoe

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ALCOBA 1-{Antes) ALCOBA 1-{Despues)

HALL 1-{Antes) HALL 1{Despues)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO

No. 007-2024

“ % ALCALDIA DE
BXR&ANQU'U-A DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NOMERE DEL

MONICA PATRICIA MENDOZA CA3TRO

CEDULA

CGERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ALCOBA 2-{Despues)

HALL 1-{Antes)
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; CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO
‘ ’ ALCALDIA DE No. 007-2024 .H
K2 R UILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Vivierida, i dad y Tesritori
mﬂ;::"” LIBARDO ANTONIO GUERRA ACOSTA ceouLa 1e775332 iyl 28008 |FECHA 2310212026

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INVENTARIO Y REGISTRO FOTOGRAFICO MEJORAMIENTO LOCATIVO

FOTO DE LA FACHADA DE LA VIVIENDA FOTOS DE FACHADA DE LA VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS, ESTAS DEBEN COINCIDIR CON LAS INDICADAS EN EL ACTA DE CONCERTACION Y EN EL CERTIFICACO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO (antes y después).

e

COCINA-(Antes) COCINA-(Despues)
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CONVENIO ESQUEMA ASOCIATIVO

No. 007-2024

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

@ ﬁLgALBfA DE LA

S eilie

CESAR ORLANDO RODRIGUEZ TAMA CEDULA

MUEMERO D€ RESTLUCION DE
ASONACKON DEL SUBSIN0

FEQA

270212026

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y/O HABITABILIDAD Y RECIBO DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
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3. Aspectos financieros y presupuestales:

3.1. Analisis de precios contractuales

El contratista presento a través de comunicacién por correo electronico del 9 de septiembre,
el documento relacionado con los analisis de precios unitarios de los items contractuales.
En los comités de obra se han realizado las respectivas observaciones a los documentos
aportados por el contratista.

3.2. Andlisis de precios de actividades no previstas

Durante el presente periodo no se han presentado actividades no previstas

3.3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacién.

El contrato no cuenta con anticipo. Por lo tanto, no aplica.

3.4. Balance financiero del contrato.

Es la relacion de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucién del
contrato.

Actas de Recibo Parcial No. Valor
$ 6.240.000.000,00
$1.722.383.795,26
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Saldo del contrato por ejecutar
descontando los pagos realizados $ 52.373.616.204,74
(relacionados en el cuadro anterior)

Durante el periodo objeto del presente informe se generd el acta parcial No. 2
correspondiente al contrato adicional No. 1.

3.5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.
Al no contar con anticipo, no aplica para el presente contrato objeto del seguimiento
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4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han reportado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE, quien acttia en calidad de supervisor de la
Secretaria Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecuto las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 05 dias del mes de junio de 2026.

JLo KAV

GERARDO ALFONSO BERMUDEZ PONCE
C.C 85.475.081

ASESOR DE DESPACHO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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